
LITAG AG

r.haefliger@litagag.ch
Rainstrasse 15 8955 Oetwil an der Limmat

LITAG AG Baumanagement

Projekt: 2012/009
Sanierung Alterssiedlung, 8932 Mettmenstetten

Objekte: GP

Bauherr: Gemeinde Mettmenstetten, Albisstrasse 2, 8932 Mettmenstetten

Architekt: Fugazza Steinmann Partner ETH/FH/SIA AG, Schönaustrasse 59, 5430 Wettingen

Bauleitung: LITAG AG, Rainstrasse 15, 8955 Oetwil an der Limmat

 Bauabrechnung per 31.05.2015

BK 1 = UBS AG , 9.090.5030.4

Vertrag:

Rechnung:

Zahlung:
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= Nachtrag
= Direkte Zahlungen
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= Belastungen

= Letzte Zahlung
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01.06.2015

Objekte: GP

 Bauabrechnung per 31.05.2015 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

1 Vorbereitungsarbeiten 224'000 -45'800 178'200 106'780.10 114'398.75
2 Gebäude 2'647'000 268'300 2'915'300 3'315'728.05 3'782'093.60
4 Umgebung 80'000 6'000 86'000 161'808.90 191'917.00
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 749'000 -550'500 198'500 212'738.05 116'058.30
6 Reserve 322'000 322'000

PROJEKT TOTAL 3'700'000 3'700'000 3'797'055.10 4'204'467.65
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Objekte: GP

 Bauabrechnung per 31.05.2015 inkl. MWSTZusammenstellung nach Gruppen

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

1 Vorbereitungsarbeiten 224'000 -45'800 178'200 106'780.10 114'398.75
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 30'000 -26'000 4'000 4'000.00 3'708.30
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 161'296 12'904 174'200 102'780.10 110'690.45
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 32'704 -32'704

2 Gebäude 2'647'000 268'300 2'915'300 3'315'728.05 3'782'093.60
20 Baugrube
21 Rohbau 1 766'000 -150'750 615'250 778'655.50 1'038'736.20
22 Rohbau 2 282'450 266'140 548'590 618'521.95 677'116.10
23 Elektroanlagen 95'000 7'600 102'600 106'139.35 163'170.05
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 76'500 -13'880 62'620 171'635.20 165'944.85
25 Sanitäranlagen 372'500 -42'920 329'580 389'453.45 416'498.15
26 Transportanlagen 90'000 7'200 97'200 87'200.00 87'200.00
27 Ausbau 1 234'200 136'400 370'600 396'236.70 456'150.55
28 Ausbau 2 310'850 -1'850 309'000 285'361.20 308'391.60
29 Honorare 419'500 60'360 479'860 482'524.70 468'886.10

4 Umgebung 80'000 6'000 86'000 161'808.90 191'917.00
42 Gartenanlagen 80'000 6'000 86'000 161'808.90 191'917.00

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 749'000 -550'500 198'500 212'738.05 116'058.30
51 Bewilligungen, Gebühren 20'000 20'000 48'706.25 28'706.25
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 30'000 30'000 28'102.10 15'611.85
53 Versicherungen 15'000 15'000 10'007.65 5'590.25
54 Finanzierung ab Baubeginn -31'950.00 -31'950.00
55 Bauherrenleistungen 50'000 3'500 53'500 58'590.00 68'817.90
56 Uebrige Baunebenkosten 80'000 80'000 99'282.05 29'282.05
57 Mehrwertsteuer (MWST) 232'000 -232'000
58 Reserve, Teuerung 322'000 -322'000
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Objekte: GP

inkl. MWSTZusammenstellung nach Gruppen

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

6 Reserve 322'000 322'000
61 feste Reserven (Kompetenz BA) 322'000 322'000

PROJEKT TOTAL 3'700'000 3'700'000 3'797'055.10 4'204'467.65
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Objekte: GP

 Bauabrechnung per 31.05.2015 inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 30'000 -26'000 4'000 4'000.00 3'708.30

1: KV Mutation 2'250
2: KV Umbuchung auf BKP 296.0 -28'250

101 Bestandesaufnahmen 4'000.00 3'708.30
1010 BKP 101 Bestandesaufnahme * 4'000.00
Sen Kanaltechnik GmbH * 4'000.00 A

2114 BKP 211.4 Kanalisation 3'708.30
Sen Kanaltechnik GmbH 

4 7 8 2'800.00 BK 1
5 8 9 505.45 BK 1

Ausführung 01.10.2013 / 13/ 4149 46 101 122 402.85 BK 1

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen
113 Demontagen 40'000 3'200 43'200 12'409.45 12'409.45

1: Mutation 3'200
1130 BKP 113 Demontagen Sanitär 12'409.45 12'409.45
Peter GmbH 12'409.45 A
1. AK / 2013-13290/sl 26 52 57 5'059.60 BK 1
2. Akonto / 2013-13437/sl 41 90 108 3'808.75 BK 1
3. AK / 2013-13471/sl 48 109 134 1'867.00 BK 1
2013-13533/rs 64 147 172 f 1'674.10 BK 1

115 Bohr- und Schneidarbeiten 121'296 9'704 131'000 90'370.65 98'281.00
1: KV Mutation 9'704
1150 BKP 115 Bohr- und Schneidarbeiten 90'370.65 98'281.00
Hodel Gebr. AG 90'370.65 A
1.AK Juni 2013 / 2131095 20 36 38 30'000.00 BK 1
2131467 37 81 94 18'337.20 BK 1
2132116 58 133 170 49'815.50 BK 1
2132272 63 145 185 128.30 BK 1
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
139 Bauschottentsorgung 32'704 -32'704

1: KV Mutation 1'746
2: KV Umbuchung auf BKP 211 -34'450
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

2 Gebäude
20 Baugrube
201 Baugrubenaushub

21 Rohbau 1
211 Baumeisterarbeiten 307'000 83'250 390'250 563'540.85 793'485.75

2110 BKP 211.0 Baumeisterarbeiten 494'848.65 732'772.70
Schmid Bauunternehmung AG 224'848.65 A
   1 Vergabeerhöhung vom 07.10.2013 270'000.00 N
1. Ak 11.06-12.07.2013 / 20130234 / 4149 / 0 29 57 67 72'000.00 BK 1
Kran Rapport Nr. 13118 / 20130314/ 4234/ 0 42 93 112 551.55 BK 1
Kran Rapport Nr. 10917 / 20130313/ 4233/ 0 42 93 113 157.55 BK 1
20130354/ 4279/ 0 49 110 138 34'242.85 BK 1
20130371/4295/0 57 130 164 29'914.40 BK 1
20140102/4528/0 86 239 308 330'000.00 BK 1
6. AK / 20140151/4579/0 92 261 333 190'000.00 BK 1
Schlussrechnung / 20140247 / 4680 / 0 114 295 365 f 75'906.35 BK 1

1 Direkte Zahlungen 25'165.80 D 25'165.80
Hodel Gebr. AG  \ 2140317 81 210 281 4'868.80 BK 1
Schmid AG  \ Mulde / 642913 19 35 409 769.80 BK 1

211.0 Baumeisterarbeiten 290'000 81'950 371'950
1: KV Mutation 23'000
2: KV Umbuchung von BKP 139 34'450
2: KV Umbuchung von BKP 225.3 10'650
3: KV Mutation 13'850

211.1 Gerüste 17'000 1'300 18'300 31'051.40 35'547.25
1: KV Mutation 1'300
2111 BKP 211.1 Gerüstungen 31'051.40 35'547.25
Pamo Gerüste AG 31'051.40 A
1. Ak 04.07-06.08.2013 / 48423 30 62 72 10'800.00 BK 1
2. AK / 1320235 50 117 145 9'720.00 BK 1
Treppenturm / 1320236 50 117 146 1'504.00 BK 1
1320259 62 142 182 1'778.85 BK 1
1420030 83 223 274 f 11'744.40 BK 1



Projekt: 2012/009
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

211.3 Baumeisteraushub
211.4 Kanalisationen im Gebäude 32'002.20 19'527.20

2114 BKP 211.4 Kanalisation
Sen Kanaltechnik GmbH 

211.40 Kanalisation 32'002.20 19'527.20
21140 BKP 211.4 Kanalisation 12'475.00
Fretz Kanal-Service AG 12'475.00 A

1 Direkte Zahlungen 19'527.20 D 19'527.20
Fretz Kanal-Service AG  \ Notfall Ostern / 1056095 90 251 401 710.65 BK 1
Fretz Kanal-Service AG  \ 1058102 101 281 402 2'144.90 BK 1
Fretz Kanal-Service AG  \ Kanalsanierung / 1058218 102 282 403 16'671.65 BK 1

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten
211.6 Maurerarbeiten

214 Montagebau in Holz 459'000 -234'000 225'000 215'114.65 245'250.45
1: KV Mutation 36'500
2: KV Mutation -270'500
2140 BKP 214.0 Montagebau in Holz 215'114.65 245'250.45
BAUR Holzbau AG 193'947.95 A
   2 Div. Zusatz- und Minderkosten 7'529.90 N
   3 Arbeiten mit Hebebühne 8'535.55 N
   4 Nachtrag Dach Annexbau 5'101.25 N
1.AK / 7704.001.13 23 43 46 32'500.00 BK 1
2. Ak / 7704.002.13 29 58 68 14'000.00 BK 1
3. Akonto / 7704.003.13 32 69 80 15'000.00 BK 1
Regie Nr. 1-10 / 7704.004.13 33 70 81 6'849.75 BK 1
7704.005.13 35 74 86 25'000.00 BK 1
Regie Nr. 11-17 / 7704.007.13 49 115 143 5'256.45 BK 1
5. AK / 7704.006.13 50 118 147 44'000.00 BK 1
7704.008.13 55 124 157 14'000.00 BK 1
7704.010.13 65 152 191 16'500.00 BK 1
8. AK / 7704.011.13 70 166 211 7'000.00 BK 1
7704.012.14 78 192 241 f 53'062.60 BK 1
1. AK Brandschutzverkleidung / 7870.001.14 90 250 321 9'000.00 BK 1
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

214 Brandschutz Untersicht / 7870.002.14 92 258 330 3'081.65 BK 1

22 Rohbau 2
221 Fenster, Aussentüren, Tore 118'000 94'000 212'000 232'531.00 210'756.75

2210 BKP 221.7 Fenster in Holz/Metall 151'348.50 137'890.15
4B Bachmann AG 151'348.50 A
1. AK / 54009506 / 59029441 23 44 150 67'434.00 BK 1
2. AK / 54009811 / 59029441 51 119 151 50'478.00 BK 1
56048684 / 59029441 82 214 212 f 19'978.15 BK 1

221.1 Fenster aus Holz/Metall 48'000 112'000 160'000
1: KV Mutation 3'650
2: KV Mutation 108'350

221.6 Aussentüren in Metall 70'000 -18'000 52'000 53'153.75 44'837.85
1: KV Mutation 5'200
2: KV Mutation -30'200
3: Tore in Metall 7'000
2216 BKP 221.6 Aussentüren in Metall 46'628.50 39'796.30
Joos Metall- und Stahlbau AG 39'057.70 A
   1 Kostenbereinigung Div. Punkte 7'570.80 N
132728-1 58 134 171 10'000.00 BK 1
2. AK / 2012/009 69 164 204 20'000.00 BK 1
132728-Schluss 75 181 226 f 8'676.10 BK 1
Bleche Lifttüren / 143084 92 259 331 1'120.20 BK 1

22161 BKP 221.6 Tore in Metall 6'525.25 5'041.55
Bautech AG 6'525.25 A
6020797 64 148 186 f 4'853.65 BK 1
6021783 89 244 315 187.90 BK 1

221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere) 28'028.75 28'028.75
2218 BKP 221.8 Wetter- Sichtschutz 28'028.75 28'028.75
Joos Metall- und Stahlbau AG 28'028.75 A
AK Wetterschutz / 131825-1 74 177 261 15'000.00 BK 1
SR Wetterschutz / 132825-Schluss 79 199 262 f 13'028.75 BK 1

222 Spenglerarbeiten 11'309.90 14'650.55
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

222 2200 BKP 222 Spenglerarbeiten 11'309.90 14'650.55
Kaufmann Dachtechnik GmbH 11'309.90 A
486 84 224 245 f 13'576.80 BK 1
487 77 188 247 1'073.75 BK 1

224 Bedachungsarbeiten 27'000 50'000 77'000 62'277.65 70'817.40
2240 BKP 224 Flachdacharbeiten 62'277.65 70'817.40
Betschart AG 55'512.05 A
   1 Ablaufrinne Balkon/ Laubengang 6'765.60 N

36 77 89 10'000.00 BK 1
Regierapport Nr. 1225 / 724-2013 44 95 116 3'753.40 BK 1
2. Akonto 61 141 181 10'000.00 BK 1
Akonto- Zahlungsgesuch .3 65 154 193 20'000.00 BK 1
1211-2013 74 174 227 7'056.15 BK 1
052-2014 79 201 265 2'233.30 BK 1
Regie Nr.1371 / 117-2014 81 207 272 1'097.40 BK 1
101-2014 83 221 273 f 15'437.70 BK 1
164-2014 84 228 296 691.20 BK 1
280-2014 87 240 309 548.25 BK 1

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 27'000 50'000 77'000
1: KV Mutation 1'900
2: KV Mutation 48'100

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 40'000 -37'900 2'100 18'738.85 2'930.70
225.1 Fugendichtungen 30'000 -27'900 2'100 3'650.55 1'550.55

1: KV Mutation 2'100
2: KV Umbuchung auf 281.6 -30'000
2251 BKP 225.1 Fugendichtungen * 2'100.00
Asani GmbH * 2'100.00 A

1 Direkte Zahlungen 1'550.55 D 1'550.55
Asani GmbH  \ 6654 97 269 343 1'550.55 BK 1

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 10'000 -10'000
1: KV Mutation 650
2: KV Umbuchung auf BKP 211.0 -10'650
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 15'088.30 1'380.15
2254 BKP 225.4 Brandabschottungen 15'088.30 1'380.15
BELFOR (Suisse) AG 15'088.30 A
907396 54 123 156 1'079.40 BK 1
908724 80 203 266 300.75 BK 1

226 Fassadenputze 40'000 179'750 219'750 221'136.15 294'212.80
2262 BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung 216'045.40 289'122.05
Schmid Bauunternehmung AG 136'073.95 A
   1 Mehrstärke Dämmung 21'795.20 N
   2 Fenstergewände 52'460.40 N
   3 Nachtrag Annex 5'715.85 N
1. AK / 20130219 / 4132 / 0 28 56 64 20'000.00 BK 1
Arbeitsrapport Nr. 22949 / 2013.1087 34 73 84 1'224.30 BK 1
Arbeitsrapport Nr. 22950 / 2013.1088 34 73 85 769.30 BK 1
20130268/4185/0 37 84 97 20'000.00 BK 1
2013.1102 38 86 99 3'086.90 BK 1
2013.1101 38 86 100 908.00 BK 1
Arbeitsrapport A5 / 2013.1104 42 92 110 2'681.20 BK 1
3. Akonto / 20130302/ 4222/ 0 42 92 111 25'000.00 BK 1
2013.1106 43 94 114 6'301.85 BK 1
2013.1107 43 94 115 2'137.70 BK 1
Arbeitsrapport A8 / 25720-25727 47 105 126 2'589.75 BK 1
Nachtrag 1 / 2013.1110 47 105 127 21'795.20 BK 1
A9 H1 Rahmenaufdoppelung Fenster / 2013.1111 47 105 128 3'407.10 BK 1
A10 H1 Fensterbänke wegen Gewände / 2013.1112 47 105 129 5'283.00 BK 1
4. AK / 20130333/ 4256/ 0 47 105 130 35'000.00 BK 1
H 1&2 div. Anpassungen / 2013.1119 50 116 144 3'933.40 BK 1
A13 H2 Eckfensteranpassung 52 121 153 1'616.65 BK 1
AK Leibungen& Gewände / 20130365/ 4289/ 0 52 121 154 26'230.25 BK 1
A14 H2 verschied. Anpassungen / 2013.1125 53 122 155 1'564.40 BK 1
20130380/4305/0 57 131 165 26'230.25 BK 1
20130372/4296/0 57 131 166 30'000.00 BK 1
2013.1126 57 131 167 3'051.45 BK 1
2013.1129 57 131 168 2'184.30 BK 1
2013.1135 60 138 177 3'544.60 BK 1
2013.1134 60 138 178 3'827.30 BK 1
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

226 2013.1133 62 143 183 431.40 BK 1
2013.1137 63 144 184 2'658.55 BK 1
2013.1138 67 157 196 5'113.40 BK 1
2013.1139 68 159 198 3'376.25 BK 1
2013.1142 69 162 201 2'779.90 BK 1
Nachtrag Annex / 2013.1143 73 173 223 5'715.85 BK 1
2013.1145 73 173 224 4'113.75 BK 1
20140009/4426/0 77 187 246 2'228.55 BK 1
2014.1004 84 226 284 f 6'871.25 BK 1
20140061/4486/0 84 226 300 2'201.70 BK 1
20140099/4522/0 85 237 305 367.25 BK 1
20140166/4594/0 95 267 341 897.30 BK 1

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen 40'000 179'750 219'750 5'090.75 5'090.75
1: KV Mutation 3'000
2: KV Umbuchung von BKP 227 24'100
2: KV Umbuchung von BKP 289 45'650
3: KV Mutation 107'000
1 Direkte Zahlungen 5'090.75 D 5'090.75
Maler Blaser Team AG  \ Ausbesserungen Fassade / 214224 92 260 352 4'957.80 BK 1
Maler Blaser Team AG  \ Maler Fassade / 214272 98 272 353 132.95 BK 1

227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 22'500 -22'500 27'438.30 46'517.00
1: KV Mutation 1'600
2: KV Umbuchung auf BKP 226.2 -24'100
2270 BKP 227/285 Aussere u. Innere Malerarbeiten 27'438.30 46'517.00
Agosti AG 27'438.30 A
Nr. 1301458 37 78 90 3'011.30 BK 1
Nr. 13409 37 78 92 7'344.00 BK 1
1301600 40 89 104 1'976.25 BK 1
1301806 47 106 131 423.40 BK 1
1302010 57 132 169 1'771.10 BK 1
1302208 64 149 188 1'223.35 BK 1
13592 65 153 192 6'588.00 BK 1
1302339 68 158 197 1'035.20 BK 1
13651 71 168 214 5'508.00 BK 1
1302453 71 168 215 1'505.70 BK 1
1400058 75 184 240 2'258.50 BK 1
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

227 14012 77 189 251 4'320.00 BK 1
Nr. 1400219 80 204 267 1'976.25 BK 1
1400236 81 209 279 846.95 BK 1
1400236 84 225 280 f 2'576.10 BK 1
Zusatz Böden / SR1400818 93 262 334 2'053.20 BK 1
Regie / RE1400817 93 262 335 1'317.50 BK 1
RE1401133 98 273 347 282.30 BK 1
Beschriftung Treppenhaus / RE1401911 117 299 391 499.90 BK 1

228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 34'950 2'790 37'740 45'090.10 37'230.90
1: KV Mutation 2'790
2280 BKP 228 Sonnenschutz 38'905.25 31'046.05
Schenker Storen AG, Zürich 38'905.25 A
1. Akonto / 008834 18 32 33 10'700.00 BK 1
2. AK / 009059 47 104 125 5'000.00 BK 1

78 191 237 f 15'346.05 BK 1

228.6 Bewegliche Gitterabschlüsse (äussere) 6'184.85 6'184.85
1 Direkte Zahlungen 6'184.85 D 6'184.85
Drawag AG  \ Drawag Gitterroste AG / 489002 60 139 179 5'525.60 BK 1
Drawag AG  \ Auftrag 318812 113 294 386 659.25 BK 1

23 Elektroanlagen 95'000 7'600 102'600 106'139.35 163'170.05
1: KV Mutation 7'600

230 Uebergangsposition 105'671.25 162'701.95
2300 BKP 230 Elektroanlagen 105'671.25 162'701.95
KREHA Elektro AG 76'697.70 A
   1 Auswechseln Etagenverteiler 15'262.80 N
   2 Auswechseln der Drähte & Kabel 6'279.55 N
   3 Leuchten Korridor WHG 7'431.20 N
1. Akonto / 03650 22 41 43 15'000.00 BK 1
2. Akonto / 03833 33 71 82 20'000.00 BK 1
03920 40 88 103 10'000.00 BK 1
04004 45 98 119 9'486.30 BK 1
Regieabrechnung 2. Etappe / 04038 47 107 132 8'996.70 BK 1
04142 57 126 160 9'928.10 BK 1
04189 64 151 190 25'000.00 BK 1
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Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck
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230 20140005 74 176 233 6'681.95 BK 1
20140004 74 176 234 20'000.00 BK 1
Nr.2/20140062 77 186 242 4'195.65 BK 1
Nr.3 / 20140259 81 208 275 6'512.45 BK 1
Akonto Nr.6 / 20140192 81 208 277 10'000.00 BK 1
20140260 85 232 278 f 12'659.85 BK 1
20140655 99 277 363 4'240.95 BK 1

236 Schwachstrominstallationen 468.10 468.10
1 Direkte Zahlungen 468.10 D 468.10
upc cablecom GmbH  \ 940047568 85 236 304 468.10 BK 1

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
240 Heizung 45'000 3'600 48'600 155'725.70 149'993.65

1: KV Mutation 3'600
2400 BKP 240 Heizungsanlagen 155'725.70 149'993.65
Bühlmann Heizungen AG 62'437.65 A
   1 Heizkörper 46'480.25 N
   2 Handtuchradiatoren 16'428.30 N
   3 Steigleitung Strassenseite 3'828.15 N
   4 Steigleitung Laubengang 1'914.05 N
   5 Umlegung Fernleitung 13'883.70 N
   6 Steigleitung 2. Etappe 3'828.15 N
   7 Steigleitungen 2. Etappe Laub. 1'914.05 N
   8 Schutzraum Dichtungseinsätze 1'748.25 N
   9 Umlegung Fernheizung 3'263.15 N
1 Akonto / RE-038113-HE 31 65 76 54'000.00 BK 1
2. AK 17.06.13-31.08.13 / RE-043713-HE 48 108 133 68'040.00 BK 1
RE-007314-HE 82 215 243 f 27'953.65 BK 1

244 Lüftungsanlagen 31'500 -17'480 14'020 15'909.50 15'951.20
1: KV Mutation 2'520
2: KV Umbuchung auf BKP 250 -20'000
2440 BKP 244 Lüftungsanlagen 13'862.90 13'904.60
Peter GmbH 13'862.90 A
1. AK / 2013-13292/sl 26 52 58 2'140.20 BK 1
2. Akonto / 2013-13436/sl 41 90 107 5'368.25 BK 1
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244 3. AK  / 2013-13473/sr 48 109 135 2'768.85 BK 1
2013-13624/rs 82 213 206 f 3'627.30 BK 1

1 Direkte Zahlungen 2'046.60 D 2'046.60
Bage Klima- & Lufttechnik AG  \ A-14-006 74 178 236 2'046.60 BK 1

25 Sanitäranlagen
250 Uebergangsposition 40'500 129'080 169'580 245'588.80 256'680.50

1: KV Mutation 3'240
2: KV Umbuchung von BKP 244 20'000
2: KV Umbuchung von BKP 251 105'840
2500 BKP 250 Sanitäre Anlagen 244'773.15 255'864.85
Peter GmbH 222'226.65 A
   1 Zusatz Behindertengriffe 22'546.50 N
1. AK / 2013-13291-sl 26 52 59 25'874.60 BK 1
2 Akonto / 2013-13374/sl 31 66 77 50'327.70 BK 1
3. Akonto / 2013-13439/sl 41 90 105 49'966.30 BK 1
4. AK / 2013-13470/rs 48 109 136 20'255.15 BK 1
2013-13534/rs 59 135 173 15'722.65 BK 1
6. AK / 2013-13622/rs 69 161 200 34'827.45 BK 1
2013-13663/rs 82 213 239 f 35'826.70 BK 1
Ersatzmassnahme Duschgleitstangen / 2014-140061 79 200 264 1'116.90 BK 1
2014-140104/rs 80 206 270 609.40 BK 1
Zusatzgriffe/ Duschgleitstangen / 2014-140139/sl 83 220 293 19'831.60 BK 1
2014-140289/rs 90 249 320 1'506.40 BK 1

1 Direkte Zahlungen 815.65 D 815.65
Kull G. AG, LUNOR  \ 867111 81 212 420 815.65 BK 1

251 Allgemeine Sanitärapparate 98'000 -98'000
251.0 Lieferung 98'000 -98'000

1: KV Mutation 7'840
2: KV Umbuchung auf BKP 250 -105'840
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254 Sanitärleitungen
258 Kücheneinrichtungen 234'000 -74'000 160'000 143'864.65 159'817.65

1: KV Mutation 18'720
2: KV Mutation -92'720
2580 BKP 258 Kücheneinrichtungen 143'864.65 159'817.65
ISP Küchen AG 143'864.65 A
1.AK 8 Küchen / 3013067 20 37 39 80'000.00 BK 1
3013077 37 82 95 3'844.80 BK 1
3013102 57 127 161 60'000.00 BK 1
3013137 79 198 228 f 15'972.85 BK 1

26 Transportanlagen
261 Aufzüge 90'000 7'200 97'200 87'200.00 87'200.00

1: KV Mutation 7'200
2610 BKP 261 Aufzugsanlagen 87'200.00 87'200.00
Schindler Aufzüge AG 87'200.00 A
1.Anzahlung 50% bei Bestellung / 221418118 7 11 12 43'600.05 BK 1
2. AK Versandbereit / 221419366 49 111 139 21'800.00 BK 1
321406697 82 216 269 f 21'799.95 BK 1

27 Ausbau 1
271 Gipserarbeiten 57'000 63'000 120'000 125'683.25 180'213.05

1: KV Mutation 4'560
2: KV Mutation 58'440
2710 BKP 271 Allg. Gipserarbeiten 105'783.15 160'312.95
R. Bischofberger AG 105'783.15 A
1. Akonto / 5344 17 30 31 5'000.00 BK 1
2.AK / 5362 21 38 40 5'000.00 BK 1
3. AK / 5373 25 50 55 5'000.00 BK 1
4. Akonto / 5408 31 67 78 10'000.00 BK 1
5. Akonto / 5432 33 72 83 10'000.00 BK 1
Nr. 5443 37 80 93 20'000.00 BK 1
7. Akonto / 5505 44 97 118 5'000.00 BK 1
8. AK / 5548 49 112 140 5'000.00 BK 1
9. Akonto / 5566 56 125 158 5'000.00 BK 1
10. Akonto / 5587 56 125 159 5'000.00 BK 1
5630 60 137 176 15'000.00 BK 1
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271 5666 64 150 189 10'000.00 BK 1
5688 67 156 195 10'000.00 BK 1
5716 92 257 323 10'000.00 BK 1
5935 92 257 324 f 40'312.95 BK 1

1 Direkte Zahlungen 19'900.10 D 19'900.10
GM Gipser- u. Malergeschäft  \ 2541 14-1006 91 254 327 19'900.10 BK 1

272 Metallbauarbeiten 66'500 5'320 71'820 77'560.45 84'006.00
2720 BKP 272 Allg. Metallbauarbeiten 70'352.85 76'798.40
Müssig AG 70'352.85 A
1. AK / 201340994 / 130109-1 69 160 199 37'227.00 BK 1
201440002/130109-1 73 172 222 16'260.00 BK 1
201440033/130109-1 75 183 238 13'936.15 BK 1
201440132/ 130109-1 82 217 271 f 9'375.25 BK 1

2721 BKP 272.1 Metallbaufertigteile 7'207.60 7'207.60
Schweizer Ernst AG, Metallbau 7'207.60 A
824396 57 129 163 7'207.60 BK 1

272.1 Metallbaufertigteile 6'000 480 6'480
1: KV Mutation 480

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 60'500 4'840 65'340
1: KV Mutation 4'840

273 Schreinerarbeiten 95'700 67'080 162'780 175'843.20 175'743.20
2731 BKP 273.1 Wandschränke 34'935.30 27'306.95
Müller Marcel 34'935.30 A
Nr. 2731 37 79 91 13'000.00 BK 1
2554 / 218 75 180 209 f 14'306.95 BK 1

2733 BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten 33'019.05 45'998.35
A. & D. Huber AG 33'019.05 A
1. AK 25 51 56 15'000.00 BK 1
2. Akontorechnung 61 140 180 15'000.00 BK 1
Zusatz Schreinerarbeiten 74 175 230 6'886.40 BK 1
Werkvertrag Schlussausmass 76 185 248 7'339.95 BK 1
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273 Zusatzarbeiten 76 185 249 886.40 BK 1
Schlussrechnung 76 185 250 f BK 1
201404015 88 241 310 885.60 BK 1

2734 BKP 273.4 Innentüren 107'888.85 102'437.90
RWD Schlatter AG 107'888.85 A
1. Akonto / 130439.51 18 33 34 24'541.65 BK 1
130439.01 79 197 207 f 77'675.75 BK 1
130439.751 86 238 307 220.50 BK 1

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 40'750 3'000 43'750
1: KV Mutation 3'000

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 24'750 1'880 26'630
1: KV Mutation 1'880

273.4 Innentüren 30'200 62'200 92'400
1: KV Mutation 2'200
2: KV Mutation 60'000

275 Schliessanlagen 15'000 1'000 16'000 10'117.80 9'156.30
1: KV Mutation 1'000
2750 BKP 275 Schliessanlagen 10'117.80 9'156.30
Koch Paul AG 10'117.80 A
13/ 662667 75 179 208 f 9'156.30 BK 1

277 Elementwände 7'032.00 7'032.00
2770 BKP 277 Keller-Trennwände 7'032.00 7'032.00
Spiller AG 7'032.00 A
12645 75 182 232 f 7'032.00 BK 1

28 Ausbau 2
281 Bodenbeläge 163'800 33'200 197'000 216'024.25 267'511.00
281.0 Unterlagsböden 10'500 800 11'300 26'330.30 13'949.60

1: KV Mutation 800
2810 BKP 281.0 Unterlagsböden 14'206.50 1'825.80
Steinit AG 14'206.50 A
Rapport 6936 / 20130863 28 55 433 1'825.80 BK 1
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281.0
1 Direkte Zahlungen 12'123.80 D 12'123.80
A. & D. Huber AG  \ Unterlagsboden UG 80 205 268 1'049.45 BK 1
A. & D. Huber AG  \ 201404007 85 234 302 2'849.05 BK 1
A. & D. Huber AG  \ 201404017 88 241 312 7'440.15 BK 1
A. & D. Huber AG  \ Diverse Kleinarbeiten / 201406037 98 271 345 785.15 BK 1

281.1 Fugenlose Bodenbeläge 1'500 120 1'620 7'959.15 6'591.90
1: KV Mutation 120
2811 BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge 4'959.15 3'591.90
Wabool Produkte AG 4'959.15 A
1109791 88 242 431 3'591.90 BK 1

1 Direkte Zahlungen 3'000.00 D 3'000.00
Repoxit AG  \ Eingangsbereich / 36069.0 110 291 432 3'000.00 BK 1

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.
281.5 Bodenbeläge aus Kunststein 17'999.55 17'999.55

1 Direkte Zahlungen 17'999.55 D 17'999.55
Breitenstein AG  \ Bodenbeläge Treppenhaus / 29589 91 252 325 17'999.55 BK 1

281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten 30'000 89'080 119'080 107'117.30 154'728.85
1: KV Mutation 2'200
2: KV Umbuchung von BKP 225.1 30'000
3: KV Mutation 56'880
2816 BKP 281.6/282.4 Plattenarbeiten 107'117.30 154'728.85
Kurmann & Partner GmbH 107'117.30 A
1. Ak 22.07-31.07.2013 / 2013166 29 59 69 60'000.00 BK 1
2. Ak 19.07.13-21.08.13 / 2013265 46 102 123 19'735.85 BK 1
2013315 59 136 174 35'000.00 BK 1
2013383 72 170 218 166.60 BK 1
Regie 2. Etappe / 2014404 84 227 285 379.55 BK 1
WC- Spitex UG / 2014408 84 227 286 1'726.10 BK 1
WC- Spitex UG Bodenbelag / 2014410 84 227 287 1'436.95 BK 1
Aufenthaltsraum, WC und Küche / 2014411 84 227 288 7'042.50 BK 1
Plattenarbeiten 2. Etappe / 2014409 84 227 289 f 25'587.40 BK 1
Verschliessen Löcher Nasszellen / 2014495 90 246 317 3'653.90 BK 1
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281.7 Bodenbeläge aus Holz 121'800 -56'800 65'000 56'617.95 74'241.10
1: KV Mutation 9'400
2: KV Mutation -66'200
2817 BKP 281.7 Parkettierarbeiten 56'617.95 74'241.10
Hans Hassler AG 40'491.60 A
   1 Vorarbeiten 16'126.35 N
504592 37 85 98 41'255.95 BK 1
508190 78 193 244 f 32'985.15 BK 1

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen
282.4 Wandbeläge: Plattenarbeiten

285 Innere Oberflächenbehandlungen 82'000 6'000 88'000 45'672.75 2'684.90
1: KV Mutation 6'000
2270 BKP 227/285 Aussere u. Innere Malerarbeiten 42'987.85
Agosti AG 42'987.85 A

285.9 Beschriftung/ Signaletik 2'684.90 2'684.90
1 Direkte Zahlungen 2'684.90 D 2'684.90
Leuthold Werbetechnik AG  \ Signaletik / 2140644 101 279 366 1'988.30 BK 1
Leuthold Werbetechnik AG  \ Beschriftung Treppenhaus / 2140979 117 298 390 696.60 BK 1

286 Bauaustrocknung 11'429.75
2110 BKP 211.0 Baumeisterarbeiten 11'429.75
Schmid Bauunternehmung AG 
Verrechnung Bauheizung gem. Regierapport Nr. A112 / 20140283/4717/0 130 313 436 11'429.75 BK 1

287 Baureinigung 22'500 1'500 24'000 23'664.20 26'765.95
1: KV Mutation 1'500
2870 BKP 287.0 Baureinigung 19'347.00 22'448.75
Bentru Gebäudereinigung GmbH 19'347.00 A
1. Akonto / 7664 44 96 117 10'000.00 BK 1
Sondermüll / 7870 89 243 313 167.95 BK 1
Sondermüll / 7893 89 243 314 280.80 BK 1
7924 90 248 319 f 12'000.00 BK 1

1 Direkte Zahlungen 4'317.20 D 4'317.20
MTM Real Estate  \ 1429 85 235 306 210.60 BK 1
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287 Vogel Gebäudereinigung AG  \ 016515 69 163 202 868.75 BK 1
Vogel Gebäudereinigung AG  \ 016627 84 231 299 1'508.90 BK 1
Vogel Gebäudereinigung AG  \ 016674 90 245 316 805.90 BK 1
Vogel Gebäudereinigung AG  \ 016716 96 268 342 923.05 BK 1
Total Vogel Gebäudereinigung AG  (4'106.60)

289 Uebriges / Rundung 42'550 -42'550
1: KV Mutation 3'100
2: KV Umbuchung auf BKP 226.2 -45'650

29 Honorare
291 Architekt 360'000 28'000 388'000 330'931.45 342'416.00

1: KV Mutation 28'000
2910 BKP 291 Architekt 330'931.45
Fugazza Steinmann Partner ETH/FH/SIA AG 330'931.45 A

29100 BKP 291.0 Architekt 342'416.00
Fugazza Steinmann Partner ETH/FH/SIA AG 
1. Akonto Phase 2&3 11 17 18 102'600.00 BK 1
2. Akonto 22 40 42 27'000.00 BK 1
3. Akontozahlung 35 76 88 54'000.00 BK 1
4. Akonto 72 169 216 84'240.00 BK 1
5. Akonto / 492-05/slo 94 266 340 63'091.45 BK 1
6. Akonto 112 293 385 6'520.75 BK 1
Schlussrechnung / 492-07SR/slo 127 310 407 f 4'963.80 BK 1

292 Bauingenieur 35'000 2'500 37'500 59'913.00 59'448.70
1: KV Mutation 2'500
2920 BKP 292 Bauingenieur 59'913.00 59'448.70
Gruner Ingenieure AG 59'913.00 A
Erdbebensicherheit Phase 1 / 18-003718-02 SR 6 10 11 7'984.80 BK 1
Erdbebensicherheit Phase 2 / 18-003813-00 SR 19 34 35 9'055.50 BK 1
Vorprojekt/Ausführung 2. AK / 18-003810-00 19 34 36 16'200.00 BK 1
1.AK Vorprojekt / 18-003763-00 21 39 41 5'940.00 BK 1
Erdbebensicherheit Phase 3-Teilrechnung / 18-003853-00 30 64 74 6'768.40 BK 1
2. Ak / Ausführung / 18-003852-00 30 64 75 13'500.00 BK 1
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293 Elektroingenieur 5'000 300 5'300 8'964.00 6'264.00
1: KV Mutation 300
2930 BKP 293 Elektoingenieur 8'964.00 6'264.00
R+B engineering ag 8'964.00 A
1. Akonto März-April 2013 / 26610842 12 18 19 4'860.00 BK 1
2. Akonto / 26610974 15 26 27 1'404.00 BK 1

294 HLKK-Ingenieur 5'000 300 5'300 34'101.20 31'972.35
1: KV Mutation 300
2940 BKP 294 HLKS-Ingenieur 23'760.00 21'600.00
H5 Haustechnik AG 23'760.00 A
1. AK 10.04.13-11.07.13 22 42 44 21'600.00 BK 1

294.1 Sanitär-Ingenieur 10'341.20 10'372.35
2941 BKP 294.1 Sanitär-Ingenieur 10'341.20 10'372.35
Peter GmbH 10'341.20 A
1. AK / 2013-13293/sl 26 52 60 1'867.00 BK 1
2. Akonto / 2013-13438/sl 41 90 106 2'800.55 BK 1
3. AK / 2013-13472/rs 48 109 137 1'867.00 BK 1
2013-13623/rs 82 213 205 f 3'837.80 BK 1

295 Sanitäringenieur 12'543.55 12'543.55
1 Direkte Zahlungen 12'543.55 D 12'543.55
ewp AG Affoltern  \ Planung Entwässerung / 47952 93 265 422 8'916.30 BK 1
ewp AG Affoltern  \ weitere Feldaufnahmen, Plannachführung, div. Abklärungen / 51961 126 309 423 3'627.25 BK 1

296 Spezialisten 14'500 29'260 43'760 36'071.50 16'241.50
296.0 Geometer 2'500 28'450 30'950 2'700.00

1: KV Mutation 200
2: KV Umbuchung von BKP 100 28'250
2960 BKP 296.0 Geometer / Grundbuch * 2'700.00
GPW * 2'700.00 A

296.3 Bauphysiker 7'000 560 7'560 21'600.00 9'720.00
1: KV Mutation 560
2963 BKP 296.3 Bauphysiker 11'880.00
Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH 11'880.00 A
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296.3 1 Direkte Zahlungen 9'720.00 D 9'720.00
Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH  \ 07.12.2012-11.04.2013 / 12111-02 6 9 10 6'480.00 BK 1
Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH  \ 12111-03 84 229 297 3'240.00 BK 1

296.5 Landschaftsarchitekt 5'000 250 5'250 11'771.50 6'521.50
1: KV Mutation 250
2965 BKP 296.5 Landschaftsarchitekt * 5'250.00
Stähli Benedikt * 5'250.00 A

1 Direkte Zahlungen 6'521.50 D 6'521.50
Stähli Benedikt \ 1. Akonto / 895.01.13 13 24 25 145.80 BK 1
Stähli Benedikt \ 2. AK Beratung / 985.02.13-2 24 46 49 218.70 BK 1
Stähli Benedikt \ 3. Akonto / 895.03.13-2 52 120 152 3'507.55 BK 1
Stähli Benedikt \ 4. Akonto / 985.04.14-2 83 218 290 1'628.85 BK 1
Stähli Benedikt \ Schlussrechnung / SR 121 304 396 1'020.60 BK 1

296.6 Bauherrenberatung



Projekt: 2012/009
Sanierung Alterssiedlung, 8932 Mettmenstetten

Seite: 24
01.06.2015

Objekte: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU Z-Datum ZA

4 Umgebung
42 Gartenanlagen 80'000 6'000 86'000 161'808.90 191'917.00

1: KV Mutation 6'000

421 Gärtnerarbeiten 167'748.90 197'857.00
4210 BKP 421 Gartenarbeiten 167'748.90 197'857.00
Fellmann Garten AG 116'459.85 A
   1 Gärtner (Kanalisation) 51'289.05 N
1. Akonto / 14004 78 194 258 40'000.00 BK 1
14019 81 211 282 50'000.00 BK 1
14028 85 233 301 20'000.00 BK 1
4. Akonto / 14070 91 253 326 20'000.00 BK 1
5. AK / 14091 97 270 344 45'000.00 BK 1
6. Akonto / 14116 115 296 388 15'000.00 BK 1
14144 118 300 389 f 7'857.00 BK 1

423 Verschönerungsverein -5'940.00 -5'940.00
1 Direkte Zahlungen -5'940.00 D -5'940.00
Gemeinde Mettmenstetten  \ Gutschrift für 2 Landi-Seniorenbänke  / 4'002'571 129 312 418 -5'940.00 BK 1
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5 Baunebenkosten und Uebergangskonten
51 Bewilligungen, Gebühren 20'000 20'000 48'706.25 28'706.25

5100 BKP 51 Bewilligungen, Gebühren * 20'000.00
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG * 20'000.00 A

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 19'543.15 19'543.15
1 Direkte Zahlungen 19'543.15 D 19'543.15
Alle Abteilungen  \ Amtsblatt-Meldung 2 2 2 30.00 BK 1
BKZ  \ Bauberatung Behindertenkonferenz / 95-2013 10 16 17 70.00 BK 1
DILECA Dienstleistungscenter Amt  \ Feuerpolizei / 30000157891 13 19 20 648.25 BK 1
DILECA Dienstleistungscenter Amt  \ Feuerpolizei / 30000159411 16 27 28 135.00 BK 1
DILECA Dienstleistungscenter Amt  \ Aug. 2013 / 75401 66 155 194 236.25 BK 1
DILECA Dienstleistungscenter Amt  \ 79356 93 263 336 479.50 BK 1
DILECA Dienstleistungscenter Amt  \ 79772 93 263 337 250.25 BK 1
DILECA Dienstleistungscenter Amt  \ 79786 99 275 350 135.00 BK 1
DILECA Dienstleistungscenter Amt  \ 80988 105 285 374 67.50 BK 1
Total DILECA Dienstleistungscenter Amt  (1'951.75)
FIBA Fachinspektorat für Beförderungsanlagen GmbH  \ Gebühren Kontrolle Beförderungsanlage / 2014290 103 283 434 945.00 BK 1
GPW  \ Nachführungsgeometer - Richtigkeitsbestätigung / 41205/27 13 21 424 96.15 BK 1
GPW  \ Baukontrolle / 42081/ 27 46 100 426 3'292.10 BK 1
GPW  \ 43328/27 99 274 427 38.90 BK 1
GPW  \ Schlussrechnung / 43906/27 119 301 428 2'408.30 BK 1
GPW  \ Baukontrolle / 41733/27 24 49 429 71.30 BK 1
Total GPW  (5'906.75)
H. Otth AG  \ Nr. 43932 79 202 408 170.00 BK 1
Keller & Steiner AG  \ Baugespann 2 3 3 700.00 BK 1
Keller & Steiner AG  \ Restmiete 14.02.13-26.04.13 / 213041259 9 14 15 98.45 BK 1
Total Keller & Steiner AG  (798.45)
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG  \ 0212 24 47 53 1'681.30 BK 1
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG  \ Ausarbeitung Baubewilligungen / 0095 13 20 54 2'785.05 BK 1
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG  \ 72/090/940 78 196 260 940.70 BK 1
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG  \ 0147 93 264 338 526.50 BK 1
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG  \ 0276 100 278 364 1'226.60 BK 1
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG 119 302 393 2'017.70 BK 1
Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG  \ Ausarbeiten von Baubewilligungen / 0618 123 306 398 418.50 BK 1
Total Ott Peter Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau AG  (9'596.35)
Weiss Medien AG 2 5 5 74.85 BK 1
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512 Anschlussgebühren 9'163.10 9'163.10
512.0 Kanalisation 4'320.00 4'320.00

1 Direkte Zahlungen 4'320.00 D 4'320.00
Gemeinde Mettmenstetten  \ Vorschuss Kanalisationsgebühren 24 45 48 22'273.90 BK 1
Gemeinde Mettmenstetten  \ Abrechnung Vorschuss Kanalisationsgebühren 106 286 377 -17'953.90 BK 1

512.4 Wasser 4'843.10 4'843.10
1 Direkte Zahlungen 4'843.10 D 4'843.10
Gemeinde Mettmenstetten  \ Berechnung der Akontozahlung 8 13 14 11'275.00 BK 1
Gemeinde Mettmenstetten  \ Gutschrift Wasseranschlussgebühr 111 292 383 -6'431.90 BK 1

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 30'000 30'000 28'102.10 15'611.85
5200 BKP 52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen * 21'600.00
LP Copy Center AG * 21'600.00 A

524 Vervielfältigungen, Plankopien 6'502.10 15'611.85
1 Direkte Zahlungen 6'502.10 D 6'502.10
Cadmec AG  \ Qualitätskontrolle Pläne Projekt 1 (Planprüfung) / 602019 128 311 417 648.00 BK 1
LP Copy Center AG 3 6 6 664.90 BK 1
LP Copy Center AG  \ 69565 9 15 16 264.45 BK 1
LP Copy Center AG  \ 70064 16 29 30 528.45 BK 1
LP Copy Center AG  \ 70548 29 61 71 512.95 BK 1
LP Copy Center AG  \ 70595 31 68 79 828.45 BK 1
LP Copy Center AG  \ 71405 42 91 109 325.30 BK 1
LP Copy Center AG  \ 71833 49 113 141 1'564.95 BK 1
LP Copy Center AG  \ 72341 63 146 187 243.15 BK 1
LP Copy Center AG  \ 72796 70 165 210 21.90 BK 1
LP Copy Center AG  \ 74843 90 247 318 15.80 BK 1
LP Copy Center AG  \ 75825 99 276 351 569.60 BK 1
LP Copy Center AG  \ 76645 108 288 379 113.00 BK 1
LP Copy Center AG  \ 1510730 125 308 400 67.00 BK 1
Total LP Copy Center AG  (5'719.90)
Reprotec AG  \ 221099-10 83 219 291 67.20 BK 1
Reprotec AG  \ 221497-11 84 230 298 67.00 BK 1
Total Reprotec AG  (134.20)

2940 BKP 294 HLKS-Ingenieur 243.00
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524 H5 Haustechnik AG 
1. Nebenkosten 22 42 45 243.00 BK 1

29100 BKP 291.0 Architekt 8'866.75
Fugazza Steinmann Partner ETH/FH/SIA AG 
NK 01.01-30.06.2013 29 60 70 2'079.95 BK 1
NK 01.07.13-30.09.13 49 114 142 1'260.80 BK 1
Nebenkosten / 01.04 - 30.09.2013 72 169 217 5'252.35 BK 1
492-01/gc 104 284 373 273.65 BK 1

53 Versicherungen 15'000 15'000 10'007.65 5'590.25
5300 BKP 53 Versicherungen * 4'417.40
Basler Versicherungs-Gesellsch aft Zentrale Dienste/Einkauf * 4'417.40 A

531 Bauzeitversicherungen 5'590.25 5'590.25
1 Direkte Zahlungen 5'590.25 D 5'590.25
Basler Versicherungs-Gesellsch aft Zentrale Dienste/Einkauf  \ Prämie 01.06.13-01.05.14 14 25 26 4'417.40 BK 1
Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ)  \ 01.05.13-31.12.13 / 13-501960 16 28 29 699.70 BK 1
Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ)  \ 14-305033 71 167 213 1'049.60 BK 1
Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ)  \ 14-410214 91 256 329 -576.45 BK 1
Total Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ)  (1'172.85)

54 Finanzierung ab Baubeginn
548 Förderzusage -31'950.00 -31'950.00

1 Direkte Zahlungen -31'950.00 D -31'950.00
Kantonale Verwaltung: Zürich Baudirektion Kanton Zürich AWEL  \ Definitiver Förderbeitrag - Gesuch Nr. ZH0.047.860 116 297 387 -31'950.00 BK 1

55 Bauherrenleistungen
558 Projektleitung, Projektbegleitung 50'000 3'500 53'500 58'590.00 68'817.90

1: KV Mutation 3'500
5580 BKP 296.6 Bauherrenberatung 58'590.00 68'817.90
Müller ProjektConsulting GmbH 43'200.00 A
   1 Mehraufwand 15'390.00 N
Jan.-Feb. 2 4 354 5'273.10 BK 1
März - April 2013 / 1087 7 12 355 8'411.85 BK 1
Mai-Juni / 1093 27 53 356 13'894.20 BK 1
Juli - August 2013 / 1097 35 75 357 7'449.30 BK 1
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558 11035 57 128 358 3'306.15 BK 1
1112 73 171 359 4'101.30 BK 1
1121 83 222 360 3'640.95 BK 1
1131 91 255 361 5'984.55 BK 1
11393 101 280 368 2'720.25 BK 1
Juli - August 2014 / 1148 107 287 378 4'477.95 BK 1
1157 120 303 395 292.95 BK 1
Nov - Dez. 2014 / 1165 122 305 397 167.40 BK 1
Januar - Februar 2015 / 1172 124 307 399 1'684.80 BK 1
März - April 2015 / 1179 131 314 435 7'413.15 BK 1

56 Uebrige Baunebenkosten
560 Uebrige Baunebenkosten 20'000 20'000
562 Nachbar- und Mieterentschädigungen, Nutzerkosten 60'000 60'000 79'021.85 19'021.85

5620 BKP 562 Umzüge / Inkonvenienzentschädigung * 60'000.00
Th. Frei Transporte * 60'000.00 A

1 Direkte Zahlungen 19'021.85 D 19'021.85
Blumen Atelier Unverblümt  \ Blumen für Mieter 27 54 62 307.50 BK 1
Elektro Roth AG  \ Lampenmontage Zügeln / 4156681 46 99 120 1'178.15 BK 1
Th. Frei Transporte  \ Umzug Etappe 1 / 5218 46 103 124 11'211.50 BK 1
Th. Frei Transporte  \ 5218/2 78 195 259 4'618.10 BK 1
Th. Frei Transporte  \ Umzug WHG Hussein / 5433 109 289 380 1'173.10 BK 1
Th. Frei Transporte  \ Umzug WHG Hussein / 5433 109 290 381 533.50 BK 1
Total Th. Frei Transporte  (17'536.20)

564 Gutachten 19'976.75 9'976.75
5640 BKP 564 Gutachten Bauökonom * 10'000.00
Büro für Bauökonomie AG * 10'000.00 A

1 Direkte Zahlungen 9'976.75 D 9'976.75
Büro für Bauökonomie AG 1 1 362 9'976.75 BK 1
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566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 121.45 121.45
1 Direkte Zahlungen 121.45 D 121.45
Spycher  \ Baustart 24 48 51 121.45 BK 1

567 Anwaltskosten, Gerichtskosten 162.00 162.00
1 Direkte Zahlungen 162.00 D 162.00
Schneider Rechtsanwälte AG  \ 1018 37 83 96 162.00 BK 1

57 Mehrwertsteuer (MWST) 232'000 -232'000
1: KV Mutation -232'000

58 Reserve, Teuerung 322'000 -322'000
1: KV Umbuchung auf BKP 61 -322'000
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6 Reserve
61 feste Reserven (Kompetenz BA) 322'000 322'000

1: KV Umbuchung von BKP 58 322'000
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PROJEKT TOTAL 3'700'000 3'700'000 3'797'055.10 4'204'467.65


