
339'434.80347'898.60343'537.90Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und24

20.08.2015

Projekt

Bauherrschaft

DatumAlbisZentrum,
Albisstrasse 12-16, 8932 Mettmenstetten

Bauvorhaben

2012-09

044 767 90 20

044 767 90 10Tel.Gemeinde Mettmenstetten
Albisstrasse 2
8932 Mettmenstetten

Fax

Baukostenabrechnung

Fax

Tel.Architekt Roos Architekten GmbH
Zürcherstrasse 102
8640 Rapperswil

055 222 00 01

055 222 70 00

KvAktuell ZahlungKag Bezeichnung Vertrag Total

33'718.1016'837.75Vorbereitungsarbeiten1 46'210.20

10'900.9512'463.2015'000.00Bestandesaufnahmen,
Baugrunduntersuchungen

10

10'900.9512'463.2015'000.00Bestandesaufnahmen101

Räumungen, Terrainvorbereitungen11

Rodungen111

Abbrüche112

Baustelleneinrichtung113

Erdbewegungen114

Sicherungen, Provisorien12

Unterfangungen123

16'606.9525'000.00Gemeinsame Baustelleneinrichtung13

16'606.9525'000.00Kosten für Energie, Wasser und dgl.136

6'210.204'374.556'210.20Anpassungen an bestehende
Erschliessungsleitungen

15

6'210.204'374.556'210.20Kanalisationsleitungen152

Spez.Fundationen, Baugrubensicherung,17

Baugrubenabschlüsse172

Grundwasserabdichtungen175

Wasserhaltung176

7'382'021.057'303'138.45Gebäude2 7'401'966.80

834'803.45811'683.05834'803.45Baugrube20

834'803.45811'683.05834'803.45Baugrubenaushub201

2'141'425.902'126'863.002'134'873.65Rohbau 121

1'676'358.501'674'159.851'674'500.00Baumeisterarbeiten211

465'067.40452'703.15460'373.65Montagebau in Holz214

924'642.70943'369.75965'858.30Rohbau 222

234'510.20243'231.25235'201.60Fenster, Aussentüren, Tore221

77'450.3096'021.8597'450.30Spenglerarbeiten222

Blitzschutz223

159'575.65163'379.80171'075.65Bedachungsarbeiten224

7'377.155'235.257'377.15Spezielle Dichtungen und Dämmungen225

389'753.60379'181.30397'753.60Fassadenputze226

55'975.8056'320.3057'000.00Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz228

212'161.35205'860.05196'997.20Elektroanlagen23

212'161.35205'860.05196'997.20Elektroinstallationen230
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Kälteanlagen

220'804.65217'145.90211'515.90Heizungsanlagen240

88'408.1596'570.70100'000.00Lüftungsanlagen244

30'222.0034'182.0032'022.00Sonnenkollektoren247

626'434.45599'552.45630'509.20Sanitäranlagen25

468'060.00439'158.00466'509.20Sanitärinstallationen250

158'374.45160'394.45164'000.00Kücheneinrichtungen258

80'462.6577'103.9580'000.00Transportanlagen26

80'462.6577'103.9580'000.00Aufzüge261

489'622.70478'171.45509'037.80Ausbau 127

224'774.50207'336.20233'693.05Gipserarbeiten271

99'404.4098'867.35102'278.00Metallbauarbeiten272

155'437.05163'167.70162'837.05Schreinerarbeiten273

10'006.758'800.2010'229.70Schliessanlagen275

435'574.30416'407.60405'388.55Ausbau 228

198'055.70195'928.50192'055.70Bodenbeläge281

102'779.0592'701.2593'779.05Wandbeläge, Wandbekleidungen282

Deckenbekleidungen283

104'637.10105'640.6086'239.65Innere Oberflächenbehandlungen285

25'788.3016'939.7029'000.00Baureinigung287

4'314.155'197.554'314.15Signaletik289

1'297'458.751'296'228.551'300'960.75Honorare29

995'374.00989'928.55989'986.00Architekt291

89'000.0089'000.0089'000.00Bauingenieur292

30'050.3033'000.0030'050.30Elektroingenieur293

134'391.25133'000.00134'391.25HLS-Ingenieur294

48'643.2051'300.0057'533.20Spezialisten296

Uebriges299

258'130.50233'700.65Umgebung4 223'218.25

19'912.2533'000.00Roh- und Ausbauarbeiten41

19'912.2533'000.00Baumeisterarbeiten411

238'218.25233'700.65190'218.25Gartenanlagen42

238'218.25233'700.65190'218.25Gärtnerarbeiten421

Spiel- und Sportplätze424

Installationen44

Elektroanlagen443

Erschliessung durch Leitungen
(innerhalb Grundstück)

45

Sanitärleitungen455

Honorare49

Uebergangsposition490

504'597.45343'584.85Baunebenkosten und
Uebergangskonten

5 559'497.95

298'763.85169'266.55314'000.00Bewilligungen, Gebühren51

84'179.8580'000.00Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)511

214'584.00169'266.55234'000.00Anschlussgebühren512

47'544.1054'820.0066'051.80Muster, Modelle, Vervielfältigungen,
Dokumentation

52

837.001'000.00Muster, Materialprüfungen521

39'155.3054'820.0057'500.00Vervielfältigungen, Plankopien524

7'551.807'551.80Dokumentation525

23'431.909'498.3025'000.00Versicherungen53

20'998.309'498.3020'000.00Bauzeitversicherungen531
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2'433.605'000.00Spezialversicherungen532

106'131.60110'000.00120'000.00Bauherrenleistungen55

106'131.60110'000.00120'000.00Projektleitung Bauherr (PLB)558

28'726.0034'446.15Uebrige Baunebenkosten56

4'425.004'500.00Gutachten564

3'323.358'000.00Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung566

9'946.159'946.15Anwaltskosten, Gerichtskosten567

11'031.5012'000.00Submissionen/Puplikationen568

Reserve6 107'706.80

439'885.35Reserve fest (5%)61

Erwarteter Vergabeerfolg62

-209'072.00Zus.Projektoptimierungen63

Rückvergütungen
Nachbarliegenschaften

64

-123'106.55Rückvergütungen Vorprojekt65

8'178'467.10

-  123'106.55
8'055'360.55 

7'897'261.70Total Erstellungskosten
Total Projektierungskredit
Total Baukredit 

8'338'600.00

............................................................
Baar, Datum ................................................ Bauleitung


