
  
 

 

 

 

 

     

 

        

        

        

   

Raumentwicklung  

Mettmenstetten - Phase 21 
  
  

Grundlagen Planungskredit 
   

  

     
     

     

        

  

Kunde 

Politische Gemeinde Mettmenstetten 

Primarschulgemeinde Mettmenstetten 

Sekundarschulgemeinde Maschwan-

den – Knonau - Mettmenstetten 

Albisstrasse 2 

8932 Mettmenstetten 

 

 

 

   
 

  

   
    
 Datum 

27. Oktober 2015 
 

  



 

 

Impressum 

    Datum 

27. Oktober 2015 

  
  Bericht-Nr. 

5556.200 

  
  Verfasst von 

ALH, PEC 

  
  Basler & Hofmann AG 

Ingenieure, Planer und Berater 

Forchstrasse 395 

Postfach 

CH-8032 Zürich 

T +41 44 387 11 22 

F +41 44 387 11 00 

 
Bachweg 1 

Postfach 

CH-8133 Esslingen 

T +41 44 387 15 22 

F +41 44 387 15 00 

  

Verteiler 

  
  _ Politische Gemeinde 

Mettmenstetten 

_ Primarschulgemeinde 

Mettmenstetten 

_ Sekundarschulgemeinde 

Maschwanden-Knonau-

Mettmenstetten 
 

 



Basler & Hofmann  Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21   

     

 

Inhaltsverzeichnis 
  
 

1. Einleitung 1 

1.1 Ausgangslage und Ziele 1 

1.2 Vorgehensweise 1 

2. Planungsgrundlagen 3 

3. Umsetzungsvarianten 6 

3.1 Variantenübersicht 6 

3.2 Machbarkeitsstudien und Grobkostenschätzungen 7 

3.3 Themenfelder Verkehr und Energie 10 

3.4 Nutzwertanalyse 11 

4. Masterplan 14 

5. Planungskredit 20 

5.1 Vorgehensweise 20 

5.2 Selektiver Projektwettbewerb für Projekte A-C 23 

5.3 Terminplan und Kostenzusammenstellung 24 

5.4 Kommunikation 25 

Anhang 26 

 

 



 

 



Basler & Hofmann  Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21  1 

     

 

1.  Einleitung 

1.1  Ausgangslage und Ziele 

Die Politische Gemeinde Mettmenstetten, die Primarschule Mettmenstetten und die 

Sekundarschule Maschwanden - Knonau - Mettmenstetten erteilten Basler & Hofmann 

im Februar 2014 den Auftrag, das Schulraumangebot und die SchülerInnenprognosen 

für die beiden Schulgemeinden zu analysieren. Die Resultate dieser Analysephase sind 

im Bericht "Raumentwicklung Mettmenstetten – Schlussbericht der Analysephase" vom 

27. Mai 2014 zusammengefasst.  

Als Grundlage für die künftige Schulraumentwicklung wurde anschliessend ein Gesam-

tentwicklungskonzept erarbeitet, welches die pädagogischen und baulichen Massnah-

men miteinander verknüpft. Dieser Prozess erfolgte in Zusammenarbeit mit einer Be-

gleitgruppe, welche aus Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderates, der Schul-

pflegen, der Schulleitung und der Schulverwaltungen sowie teilweise aus Nutzervertre-

terinnen und -vertretern gebildet wurde. Ziel war es, eine fundierte Planungsgrundlage 

zu schaffen, so dass der notwendige Schul- und Sportraum für die verschiedensten 

Nutzer am richtigen Ort und zur richtigen Zeit, unter Berücksichtigung der prognostizier-

ten SchülerInnenzahlen, erstellt werden kann. Diese übergeordnete Immobilienstrate-

gie wird im Schlussbericht "Raumentwicklung Mettmenstetten, Schlussbericht der Stra-

tegischen Planung" vom 16. März 2015 aufgezeigt. Dieser Schlussbericht bildet den 

Abschluss der Phase 1 "Strategische Planung"  gemäss der SIA-Phasenbenennung. 

 

 
 
Phasenübersicht 

Gliederung des Planungs- und Bauablaufs nach SIA-Norm 

 

  

 

In der Phase 21, Projektdefinition und Machbarkeitsstudie, soll die übergeordnete Im-

mobilienstrategie für die Teilprojekte Doppelturnhalle, Doppelkindergarten, Tagesstruk-

turen, Erweiterung der Primarschule und Sanierung  "Alte Sennerei" (Begegnungsort 

mit Bibliothek und Dorfspielplatz) weiter konkretisiert werden, so dass ein Planungskre-

dit für ein Planerauswahlverfahren (Phase 22) darauf abgestützt werden kann. 

 

Mit Abschluss der Phase 21 liegt ein Schlussbericht als Grundlage für einen Kreditan-

trag vor, der die Projektdefinition, die Terminplanung sowie die Kostenzusammenstel-

lung für den Planungskredit umfasst. Der Planungskredit stützt sich ab auf einen Mas-

terplan des gesamten Areals. 

 

1.2  Vorgehensweise 

Die drei Teilbereiche "Projektkoordination", "Machbarkeitsstudie" und "Grundlagen 

Kreditvorlage" bilden die wesentlichen Bestandteile dieser Phase 21. Ergänzt wurden 

diese Teilbereiche durch "zusätzliche" Themenbausteine, die in den Kommissionen 
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Verkehr und Energie erarbeitet wurden, sowie einer Grobkostenschätzung durch einen 

externen Kostenplaner. Die Projetkoordination von Basler & Hofmann stellte den Infor-

mationsfluss innerhalb der verschiedenen Arbeitsgruppen sicher. Im folgenden Dia-

gramm sind die Themenfelder sowie die jeweiligen Verantwortlichen ersichtlich. 

 

 
 
Übersicht 

Vorgehensweise Phase 21 

 

  

 

Für eine breite Akzeptanz der Projektdefinition wurde eine Begleitgruppe aus Vertrete-

rinnen und Vertretern des Gemeinderats, der Schulpflegen der Primar- und Sekundar-

schule, der Schulleitung sowie Vertretungen für Tagesstruktur, Kindergarten und Pri-

marschule sowie der Sekundarschule gebildet. So konnten die relevanten Bedürfnisse 

aller Beteiligten möglichst früh im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. 

 

Mitglieder der Begleitgruppe: 

_ René Kälin, Gemeindepräsident 

_ Beat Bär, Gemeinderat, Ressort Finanzen / Liegenschaften  

_ Margrit Aschmann, Primarschulpflege, Präsidentin (bis August 2015) 

_ Christine Gerber, Primarschulpflege, Präsidentin ad interim (ab August 2015) 

_ Beatrix Gallati, Primarschulpflege, Ressort Personal und Schulentwicklung 

_ Rita Röllin, Primarschulpflege, Ressort Finanzen 

_ Fredy Kurmann, Primarschulpflege, Ressort Liegenschaften & Infrastruktur 

_ Hanspeter Amstein, Primarschule, Schulleitung 

_ Jeannette Waser, Primarschule, Leiterin Tagesstrukturen 

_ Brigitte Fahrni, Primarschule, Vertretung Kindergärten 

_ Peter Schaffner, Primarschule, Vertretung Primarschule 

_ Markus Ruggiero, Sekundarschulpflege, Ressort Liegenschaften  

_ Urs Bregenzer, Sekundarschule, Schulleitung 

 

Begleitgruppe 
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2.  Planungsgrundlagen 

Als Grundlage für die Projektdefinition wurden in einem ersten Schritt die Bedarfspla-

nung aus der Strategischen Phase verifiziert und um die Erweiterbarkeitsplanung er-

gänzt. Die Bedarfsplanung basiert auf den SchülerInnenprognosen der Phase 1. Es 

wurde ein moderates Wachstum der Gemeinde Mettmenstetten mit 1 % definiert. Da-

rauf aufbauend wurden folgende Klassen-, bzw. Gruppenzahlen für die Planung und für 

eine spätere Erweiterung festgelegt: 

 

Nutzergruppen  SJ 15/16 Planung Erweiterbar auf 

Kindergarten  4.5 Klassen 5 Klassen 6 Klassen 

Primarschule  13.5 Klassen 16 Klassen 18 Klassen 

Tagesstrukturen (Hort)  2 Gruppen 

Betreuung 

1 Gruppe 

Mittagstisch 

3 Gruppen 

Betreuung 

2 Gruppen 

Mittagstisch 

3 Gruppen 

Betreuung 

2 Gruppen 

Mittagstisch 

Sekundarschule  11 Klassen 12 Klassen 15 Klassen 

Turnhalle  Einfachturnhalle Doppelturnhalle  

Bibliothek  Schul- und Gemein-

debibliothek 

vergrösserte Schul- 

und Gemeindebiblio-

thek 

 

Begegnungsort mit Dorfspielplatz  - Umbau Alte Sennerei  

 

Auslegeordnung Planung / Erweiterbarkeit 

 

 

  

Gemäss SchülerInnenprognose besteht bei einem 1 % Bevölkerungswachstum bis ins 

Jahr 2028 keine Erhöhung der Klassenanzahl bei der Sekundarschule. Der Bedarf 

bleibt bei den 12 Klassen, für welche die Räume bereits bestehen. Daher werden aktu-

ell keine Planungen auf dem Sekundarschulareal umgesetzt. Bei einem Wachstum auf 

15 Klassen, wird zur Erweiterung, eine Aufstockung auf das Gebäude Wygarten 1 rea-

lisiert. 

 

Folgende übergeordnete Rahmenbedingungen wurden bereits in der strategischen 

Planung definiert: 

_ Abbruch der Liegenschaften Turnhalle Gramatt und Pavillon 

_ Tagesstrukturen: Aufgrund betrieblicher Aspekte sollen alle Gruppen (Betreuung und 

Mittagstisch) unter einem Dach untergebracht werden. 

_ Hausdienst, Schulverwaltungen und Schulleitungen der Primar- und der Sekundar-

schule werden gemeinsam an der Schulhausstrasse 4 untergebracht um gegenseiti-

ge Synergien nutzen zu können. 

_ Einbezug der Alten Sennerei als Begegnungsort mit Bibliothek und Dorfspielplatz 

 

Auf dieser Grundlage hat Basler & Hofmann Nutzungspläne für die künftige Nutzung 

der Primarschulgebäude erstellt:  

_ Domino, Sekretariat, Schulhausstrasse 4 

Bedarfsplanung 

übergeordnete 

Rahmenbedingungen 

Nutzungspläne 
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_ Schulhaus Dorf, Schulhausstrasse 8 

_ Schulhaus Gramatt, Schulhausstrasse 12 

 

Die Nutzungspläne werden von folgenden Faktoren beeinflusst: 

_ Standort Erweiterungsbau 

_ allfällige Synergien mit der Sekundarschule 

_ Schulkonzept 

 

Die Nutzungspläne der bestehenden Gebäude der Primarschule bilden dabei die Aus-

gangslage für das Raumprogramm der Erweiterungsbauten der Primarschule. Die von 

Basler & Hofmann vorgeschlagenen Nutzungspläne befinden sich im Anhang 1 des 

Berichts. Durch die parallelen Planungen konnten die Nutzungspläne nicht abschlies-

send verabschiedet werden und werden im nächsten Schritt nochmals verifiziert (siehe 

Planungskredit Schritt 1: Strategische Planung Primarschule). 

 

Die Richtraumprogramme für die Nutzungen wurden entsprechend der Bedarfsplanung 

erstellt. Im Fall der Primarschule ergibt sich eine Aufteilung des Raumprogramms für 

die 16 Klassen in bestehende Gebäude und Erweiterungsbau / Neubau. 

Die detaillierten Raumprogramme befinden sich im Anhang 1 dieses Berichts. 

 

Als weitere Basis für die Machbarkeitsstudie wurde eine baurechtliche Abklärung vor-

genommen. Der Zonenplan zeigt klar auf, dass alle Parzellen für die Schulgebäude in 

der öffentlichen Zone und die Alte Sennerei in der Kernzone A liegen. 

 

 
 
Auszug aus dem Zonenplan der Gemeinde Mettmenstetten 

KA    Kernzone A (dunkelbraun) 

OE    Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (grau) 

 

 
  

Richtraumprogramme 

Baurecht 
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Die jeweiligen Grenzabstände (Weg- und Strassenabstände) wurden in den Planungen 

gemäss Bau- und Zonenplan der Gemeinde Mettmenstetten (vom 21. Mai 2007) und 

dem kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG) berücksichtigt. 

 

 
 
 
Planungsgrundlage mit den dargestellten Grenzabständen (rot) und Eigentumsverhältnisse 

Eigentumsverhältnisse: 

blau = Primarschule 

gelb = Sekundarschule 

grün = Politische Gemeinde 
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3.  Umsetzungsvarianten 

Die für die weitere Planung relevanten Richtraumprogramme lassen mehrere Umset-

zungsvarianten auf dem Areal zu. Ziel war es, aufgrund von Machbarkeitsstudien pro 

Umsetzungsvarianten eine Best-Variante zu evaluieren. Im folgenden Kapitel wird der 

Prozess beschrieben, der zur Auswahl der Best-Variante führt und deren Argumentati-

onslinie wiedergibt. 

 

3.1  Variantenübersicht 

In einem ersten Schritt wurden insgesamt 16 mögliche Umsetzungsvarianten schema-

tisch aufgezeigt und mit der Begleitgruppe diskutiert. In die Diskussion wurden auch die 

Vertreterinnen und Vertreter der Nutzergruppen eingebunden. Die Umsetzungsvarian-

ten unterscheiden sich im Raumprogramm pro Gebäude und in der Positionierung der 

Gebäude auf dem Areal. 

 

 
 
Variantenübersicht: 16 Varianten 

 

 

 

Aus den folgenden Gründen wurde diese Variantenübersicht auf 6 Varianten reduziert: 

_ Der Hort hat terminlich eine hohe Priorität und muss zügig umgesetzt werden kön-

nen, was in einem kombinierten Gebäude mit über 4 Nutzergruppen nicht gewähr-

leistet werden kann. 

_ Die Projektierung sollte ohne Bauprovisorien möglich sein. 

_ Die Erweiterung der Räumlichkeiten der Primarschule an terminlich letzter Stelle ist 

nicht möglich. 

_ Auf dem Planungsperimeter muss nicht nur das heute geplante Raumprogramm, 

sondern auch die jeweilige Erweiterung möglich sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vorgehen und Ziel 

Variantenübersicht 
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Variantenübersicht: Reduktion 6 Varianten 

 

 

 

Diese sechs Varianten bilden die Grundlage für die vertieften Machbarkeitsstudien. 

 

3.2  Machbarkeitsstudien und Grobkostenschätzungen 

Eine Machbarkeitsstudie ordnet innerhalb der Rahmenbedingungen des Baurechts die 

Nutzergruppen gemäss Richtraumprogramm auf den definierten Standorten an. Dabei 

werden die Umsetzbarkeit der Projekte im Massstab 1/500 ohne "architektonische" 

Ansprüche überprüft. Die sechs verschiedenen Varianten sind je in einem Situations-

plan und in Grundrissen und Schnitten dargestellt. Die Umnutzung der Alten Sennerei 

wurde ebenfalls in einer Planung im Massstab 1/500 untersucht. Diese Planung ist 

fester Bestandteil über alle sechs Varianten und wurde daher nur einmal dargestellt. 

 

Diese Planungen wurden an der Sitzung vom 08.09.2015 einer „Kurzprüfung“ durch 

das Kontrollorgan (Ingenieurbüro P. Ott AG, Ortsplaner H. Wandeler und die Baukom-

mission) unterzogen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle sechs 

Varianten auf der Grundlage der abgebildeten Planungstiefe die baurechtlichen Vo-

raussetzungen erfüllen.  

 

An der Sitzung der Begleitgruppe vom 1. September 2015 wurden die Machbarkeits-

studie über die sechs Varianten besprochen. Als Teilergebnis dieser Diskussionen 

wurde eine zusätzliche Variante (3.3.4), als Weiterentwicklung der Variante 3.3.3, ge-

schaffen. Im Unterschied zur Variante 3.3.3 werden die Tagesstrukturen auf der Parzel-

le Schafweid und nicht als Anbau zum Erweiterungsbau der Primarschule auf der Par-

zelle 4114 geplant. Die räumlichen Verhältnisse neben der freistehenden Doppelturn-

halle ermöglichen einen Standort der Tagesstrukturen auf der Parzelle Schafweid. Der 

Aussenraum der Tagesstrukturen erstreckt sich in dieser Variante, bei der ganztägigen 

Betreuung, von der Sportwiese bis hin zu den Spielplätzen des Kindergartens Dorf, 

was optimal ist. Diese Platzierung der Tagesstrukturen entschärft die Dichte, die sich 

mit Primarschule und Tagesstrukturen auf der Parzelle 4114, ergeben hat. 

Daher wurde diese Variante als 7. Variante in die Machbarkeitsstudie aufgenommen. 

 

Im Folgenden sind die Varianten zusammenfassend beschrieben. Sämtliche Pläne der 

Machbarkeitsstudie befinden sich im Anhang 2 dieses Berichts.  
  

Wahl der 6 Varianten 

Machbarkeitsstudien 

baurechtliche Kurzprüfung 

zusätzliche Variante 3.3.4 
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Variante 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Variante 1.2 geht von einer maxima-
len Verdichtung der Nutzungen in einem 
Gebäude aus. Der Doppelkindergarten 
gliedert sich seitlich an die Turnhalle an, 
die Primarschule befindet sich auf der 
Turnhalle. Einzig der Hort wird auf der 
Parzelle 4114 untergebracht mit eige-
nem Aussenraum. 

Variante 2.1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Variante 2.1.2 geht von einer Kom-

bination von Doppelturnhalle und Dop-

pelkindergarten aus. In einem zweiten 

Volumen auf der Parzelle 4114 werden 

die Erweiterungen der Primarschule 

sowie der Hort angeordnet. 

Variante 2.3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Variante 2.3.2 kombiniert die Dop-

pelturnhalle mit der Nutzung der Primar-

schule auf der Schafweid. Die Nutzun-

gen Doppelkindergarten und Hort befin-

den sich in einem Volumen auf der 

Parzelle 4114. 

Variante 3.3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Variante 3.3.1 positioniert die Dop-

pelturnhalle als "Sologebäude" auf der 

Schafweid. Die Nutzungen Doppelkin-

dergarten, Hort und Primarschule wer-

den kombiniert und am heutigen Stand-

ort des Pavillon Gramatt platziert. 
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Variante 3.3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Variante 3.3.2 positioniert ebenfalls 

die Doppelturnhalle als "Sologebäude" 

auf der Schafweid. Der Doppelkindergar-

ten steht als freistehendes Gebäude auf 

dem heutigen Standort des Pavillon 

Gramatt. Die Nutzungen Hort und Pri-

marschule werden auf der Parzelle 4114 

angeordnet. 

Variante 3.3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Variante 3.3.3 geht von der gleichen 

Anordnung wie die Variante 3.3.2 aus. 

Einzig wird der freistehende Doppelkin-

dergarten auf die Parzelle 1670 verlegt. 

Variante 3.3.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Variante 3.3.4 platziert die Doppel-

turnhalle mit vorgelagertem Hort auf 

dem Areal der Schafweid. Die Erweite-

rung der Primarschule ist auf der Parzel-

le 4114 angeordnet. Der freistehende 

Doppelkindergarten befindet sich wie in 

Variante 3.3.3 auf der Parzelle 1670. 

 

Variantenübersicht: 7 Varianten 

 

 

 

Über alle Varianten wurde eine Grobkostenschätzung mit einer Kostengenauigkeit von 

+/- 25% durch die Firma b+p blue vorgenommen. Die detaillierte Grobkostenschätzung 

befindet sich im Anhang 2 des Berichts. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kostenab-

grenzungen aus dem Bericht Grobkostenschätzung zu beachten sind. 

In der folgenden Übersicht zeigen sich die Ergebnisse über die 7 Varianten. 

 

 

Grobkostenschätzung 
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Übersicht Grobkostenschätzung b+p blue 

 

 

 

Es kann das Fazit gezogen werden, dass die Investitionskosten in einem sehr engen 

Rahmen liegen und in Anbetracht der Kostenungenauigkeit von +/- 25% keine unter-

schiedliche Bewertungen der Varianten erlauben. Da allen Varianten das gleiche 

Raumprogramm zugrunde liegt, überrascht dieses enge Spektrum nicht. Die Grobkos-

tenschätzung zeigt auch, dass keines der Grundstücke zu einer wesentlich erschwer-

ten Baustelleneinrichtung führt. Die Grobkostenschätzung dient als Grundlage für die 

mittelfristige Finanzplanung. 

 

3.3  Themenfelder Verkehr und Energie 

Die beiden Themenfelder Verkehr und Energie wurden in separaten Gremien bearbei-

tet. In den beiden Projektgruppen sind die Themen Mobilitätskonzept und Energiekon-

zept in Varianten untersucht worden. Die Ergebnisse sind in den Masterplan eingeflos-

sen. Zu beiden Themen existiert jeweils ein Schlussbericht 

 

Die Projektgruppe aus Verkehrskommission und Basler & Hofmann besteht aus fol-

genden Vertreterinnen und Vertretern: 

_ Peter Kessler, Präsident Verkehrskommission 

_ René Kälin, Vertreter Gemeinde 

_ Rita Röllin, Vertreterin Primarschule 

_ Markus Ruggiero, Vertreter Sekundarschule 

_ Ueli von Matt, Vertreter LA21 

_ Robert Graf, Vertreter Gewerbe 

_ Alex Birchler, Vertreter Gemeinde 

_ Marino Marchetto, Vertreter Gemeinde 

_ Patrizia Truniger, Basler & Hofmann, PL Verkehr 

_ Alice Hucker, Basler & Hofmann 

 

Das Ergebnis der Planung ist einerseits im Masterplan – Mobilitätskonzept festgehalten 

und detaillierter im Schlussbericht "Mobilitätskonzept" vom 1.Oktober 2015 beschrieben 

und zusammengefasst. 

Projektgruppe Verkehr 
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Die Projektgruppe aus Energiekommission und Basler & Hofmann besteht aus folgen-

den Vertreterinnen und Vertretern: 

_ Martin Schnorf, Präsident Energiekommission 

_ Fredy Kurmann, Vertreter Primarschule 

_ Markus Ruggiero, Vertreter Sekundarschule 

_ Beat Bär, Vertreter Gemeinde 

_ Peter Wild, Vertreter LA 21 

_ Lis Cloos, Basler & Hofmann, PL Energie 

_ Matthias Burri, Basler & Hofmann, Energie 

_ Alice Hucker, Basler & Hofmann 

 

Das Ergebnis der Planung ist im Masterplan – Energiekonzept festgehalten und detail-

lierter im Schlussbericht "Energiekonzept Schulanlage" vom 17. September 2015 be-

schrieben und zusammengefasst. 

 

3.4  Nutzwertanalyse 

Der definitive Variantenentscheid erfolgte aufgrund einer Nutzwertanalyse. 

Die Bewertungskriterien der Nutzwertanalyse ordnen sich nach den folgenden vier 

Aspekten: 

_ Pädagogische Aspekte 

_ Planerische Aspekte 

_ Finanzielle Aspekte 

_ Chancen / Risiken 

 

Die einzelnen Bewertungskriterien sind spezifisch auf die Situation in Mettmenstetten 

erarbeitet und zusammengestellt worden. Die grün hinterlegten Kriterien werden als 

sehr wesentlich beurteilt. 

 

   

Pädagogische Aspekte   

Umsetzung Richtraumprogramm   

"Betriebliche Einheit"  Primarschule  kurze Wege, eine Schule 

Potential für gute Aussenräume der verschiedenen 

Nutzereinheiten (vor allem Kindergärten und Domino) 

ohne gegenseitige Störungen (Lärmemission) 

 Vor allem Kindergärten und Hort 

Nutzen der Synergiepotentiale  _ gemeinsame Nutzung von Spielplätzen (Dorf, 

KIGA, Domino; jedoch Dorfspielplatz separat) 

_ Zusammenlegung der Schulverwaltungen 

Potential zur Umsetzung neuer Lernformen   

Planerische Aspekte   

Potential für Stärkung der Gesamtanlage  _ Städtebauliche Einordnung 

_ Potential für gute Aussenräume 

_ Zusammenhängende Landreserven 

Vermeidung von Provisorien  ohne Bauprovisorien umsetzbar 

Projektgruppe Energie 

Bewertungskriterien 
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Hort und Doppelturnhalle schnell realisierbar   

Sicherstellung des Erweiterungspotentials  KIGA, PS, Hort, SEK, Freifläche 

Potential für nachhaltiges Verkehrskonzept   

Potential für nachhaltiges Energiekonzept   

Potential für Entflechtung der Zuständigkeiten   

Finanzielle Aspekte   

Finanzbedarf Bau   

Potential für Staffelung der Projekte  Qualitative Bewertung 

Chancen / Risiken   

Akzeptanz bei Lehrerschaft (PS, Sek)   

Akzeptanz bei Vereinen   

Akzeptanz bei Stimmbürger   

Nutzung des Raumpotentials der Sekundarschule  Auswirkungen auf Raumprogramm PS inkl. 

Priorisierung 

 

Bewertungskriterien nach 4 Aspekten geordnet 

Grün hinterlegte Kriterien werden als wesentlich erachtet. 

 

  

 

Die Nutzwertanalyse wurde von Basler & Hofmann durchgeführt und in der Begleit-

gruppe ausführlich besprochen, angepasst und abgenommen. 

Die vollständige Nutzwertanalyse befindet sich im Anhang 3 des Berichts und ist er-

gänzt mit Bemerkungen zur Erläuterung der Bewertung. Im Folgenden wird das Ergeb-

nis vor allem als farbliche Grafik (Ampelsystem) dargestellt. 
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Nutzwertanalyse 

Bewertung vom 28.09.2015 

 

  

 

Die Variante 3.3.4 wird aufgrund der besten Bewertung als Best-Variante und damit als 

Grundlage für den Masterplan ausgewählt. 

 
  

Variante 1.2 Variante 2.1.2 Variante 2.3.2 Variante 3.3.1 Variante 3.3.2 Variante 3.3.3 Variante 3.3.4 Maximal

Charakteristik

Gesamtbewertung 100% 5.0 5.2 4.7 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0

Kriterien Gewichtung Beurteilung Beurteilung Beurteilung Beurteilung Beurteilung Beurteilung Beurteilung Beurteilung

Pädagogische Aspekte 40% 2.2 2.2 1.9 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4

Umsetzung Richtraumprogramm 8% 6 0.5 5 0.4 6 0.5 6 0.5 5 0.4 5 0.4 6 0.5 6 0.5

"Betriebliche" Einheit Primarschule

kurze Wege, eine Schule
8% 5 0.4 6 0.5 5 0.4 5 0.4 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5

Potential für gute Aussenräume der verschiedenen 

Nutzungseinheiten ohne gegenseitige Störung
8% 6 0.5 5 0.4 3 0.2 5 0.4 5 0.4 5 0.4 6 0.5 6 0.5

Nutzen der Synergiepotentiale

gemeinsame Spielplätze, Zusammenlegung der Schulverwaltungen 
8% 4 0.3 6 0.5 4 0.3 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5

Potenzial zur Umsetzung neuer Lernformen 8% 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.5

Kontrolle Gesamtgewichtung 40%

Planerische Aspekte 30% 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Potenzial für Stärkung der Gesamtanlage

Städtebauliche Einordnung, Potential für gute Aussenräume
4% 6 0.3 6 0.3 6 0.3 4 0.2 4 0.2 6 0.3 6 0.3 6 0.3

Vermeiden von Provisorien

Ohne Bauprovisiorien umsetzbar
4% 6 0.3 6 0.3 6 0.3 4 0.2 4 0.2 6 0.3 6 0.3 6 0.3

Domino und Doppelturnhalle schnell realisierbar 4% 3 0.1 3 0.1 3 0.1 2 0.1 4 0.2 4 0.2 6 0.3 6 0.3

Sicherstellung des Erweiterungspotenzials

KIGA, PS, Domino, SEK, Freifläche
4% 2 0.1 4 0.2 2 0.1 4 0.2 4 0.2 4 0.2 6 0.3 6 0.3

Potential für nachhaltiges Verkehrskonzept 4% 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3

Potential für nachhaltiges Energiekonzept 4% 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3 6 0.3

Potential für Entflechtung der Zuständigkeiten 4% 3 0.1 4 0.2 3 0.1 6 0.3 6 0.3 6 0.3 4 0.2 6 0.3

Kontrolle Gesamtgewichtung 30%

Finanzielle Aspekte 20% 0.9 1.0 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2

Finanzbedarf Bau 10% 6 0.6 6 0.6 6 0.6 6 0.6 6 0.6 6 0.6 6 0.6 6 0.6

Potential für Staffelung der Projekte 10% 3 0.3 4 0.4 4 0.4 3 0.3 5 0.5 5 0.5 5 0.5 6 0.6

Kontrolle Gesamtgewichtung 20%

Chancen / Risiken 10% 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6

Akzeptanz bei Lehrerschaft (PS, Sek) 3% 6 0.2 5 0.1 3 0.1 6 0.2 5 0.1 5 0.1 5 0.1 6 0.2

Akzeptanz bei Vereinen 3% 6 0.2 6 0.2 6 0.2 6 0.2 6 0.2 6 0.2 6 0.2 6 0.2

Akzeptanz bei Stimmbürger 3% 6 0.2 4 0.1 3 0.1 6 0.2 4 0.1 4 0.1 5 0.1 6 0.2

Nutzung des Raumpotentials der Sekundarschule

Auswirkung auf Raumprogramm PS inkl. Priorisierung
3% 3 0.1 4 0.1 3 0.1 4 0.1 5 0.1 5 0.1 5 0.1 6 0.2

Kontrolle Gesamtgewichtung 10%
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4.  Masterplan 

Ein Masterplan ist ein übergeordnetes Planungswerkzeug, mit dem stadtplanerische 

Strategien entwickelt und Handlungsvorschläge erarbeitet werden. Er definiert ein Vor-

gehen / eine Strategie über mehrere Projekte, um deren Umsetzbarkeit sicherzustellen 

und aufeinander abstimmen zu können. Ein Masterplan ist fortschreibungsfähig.  

 

Der hier erarbeitete Masterplan definiert die bauliche Entwicklung der Schulareale der 

Primar- und Sekundarschule ergänzt um Parzellen der Politischen Gemeinde. Der 

Masterplan stützt sich auf die Machbarkeitsstudie der Variante 3.3.4. Der Masterplan 

fasst die Rahmenbedingungen für die anstehenden Planungen umfassend zusammen. 

Er wurde in Zusammenarbeit mit einer Begleitgruppe und den Kommissionen Verkehr 

und Energie erarbeitet und bildet die Grundlage für die anstehenden Planungen. Der 

Masterplan besteht aus folgenden Teilen: 

_ Projekte (1) 

_ deren Erweiterbarkeit (2) 

_ Energiekonzept (3) 

_ Mobilitätskonzept (4) 

_ Investitionsplan (5) 
  

Begriff 

Masterplan Schulareal 

Mettmenstetten 
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Im Masterplan - Projekte (1) sind verschiedene Bauprojekte als Projekt A bis Projekt D 

dargestellt. Die Projekte können durch den evaluierten Standort mit einem Planungspe-

rimeter und Zuständigkeiten geordnet werden. Jedes dieser Projekte ist mit Richtraum-

programm und Finanzbedarf (+/- 25%) ergänzt. 

Das Projekt A umfasst die Doppelturnhalle und die Tagesstrukturen. Der dargestellte 

Planungsperimeter zeigt auf, dass die Turnhalle Gramatt während der Realisierung der 

Neubauten bestehen bleiben kann und damit kein Provisorium für den Sportunterricht 

benötigt wird. 

Das Projekt B umfasst die Erweiterung der Primarschule. Der Planungsperimeter, der 

das Schulhaus Gramatt einbezieht weist auf eine räumliche Beziehung bis hin zu einer 

möglichen räumlichen Verbindung hin, die in die weiteren Planungen zu integrieren ist. 

Das Projekt C der Alten Sennerei wiederum beinhaltet im Planungsperimeter einerseits 

den Aussenraum für den Dorfspielplatz und zeigt andererseits eine Fussgängerer-

schliessung von Parkplätzen an der Niederfeldstrasse auf. 

Das Projekt D umfasst einen Doppelkindergarten auf der Parzelle 1670 (westlich der 

Sekundarschule). Der Planungsperimeter ist an der Ecke Rennweg und Obere Fisch-

bachstrasse angeordnet. Der heute dort vorhandene Fussballplatz könnte in Richtung 

Norden  verlegt werden und durch Einbezug der Parzelle 3304 weiterhin bestehen 

bleiben. 

 

 
 
Masterplan  

Projekte (1) 

A     Doppelturnhalle und 

        Tagesstrukturen 

B     Erweiterung Primarschule 

C     Alte Sennerei 

D     Doppelkindergarten 

  

 
  

Projekte (1) 
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Im Masterplan - Erweiterbarkeit (2) werden die bereits bei der Planung zu berücksichti-

genden Erweiterungen definiert. 

Die möglichen Erweiterungen sind bei den jeweiligen Planungen bereits in der Umset-

zung der Neubauten (Masterplan - Projekte (1)) vorzusehen. Dies beeinflusst den ge-

nauen Standort ebenso wie planerische Vorkehrungen bei Statik, Fassade etc. 

Die Erweiterungen können grundsätzlich als Anbauten oder Aufstockungen vorgesehen 

werden. 

Basierend auf den Machbarkeitsstudien sind die Erweiterungen a und b als Anbauten 

angedacht. 

Die Erweiterungen der Kindergärten umfassen unterschiedlichste Optionen. Eine Er-

weiterung um eine Kindergarteneinheit (d1) ist nach Umzug der Schulleitung und 

Schulverwaltung der Sekundarschule im Alten Sekundarschulhaus möglich, wo bereits 

heute eine Kindergarteneinheit untergebracht ist. Die Erweiterungen d2 weisen auf 

Neubaustandorte für Doppelkindergärten hin. Mit diesen Optionen wird vor allem der 

Ersatzneubau des Kindergartens Dorf lokalisiert. 

Wie bereits im Kap. 2. erwähnt, bezeichnet die Erweiterung e eine Aufstockung des 

Gebäudes Wygarten 1 für den Ausbau der Sekundarschule von 12 auf 15 Klassen. 

 

 
 
Masterplan 

Erweiterbarkeit (2) 

Tagesstrukturen 

a     + 1 Gruppe Mittagstisch 

Primarschule 

b     + 2 Klassen 

Kindergärten 

d1   + 1 Klasse Kindergarten 

d2   Ersatzneubau KG Dorf 

Sekundarschule 

e    + 3 Klassen 

  

 

Erweiterbarkeit (2) 
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Das Energiekonzept umfasst den dargestellten Perimeter für das Projekt E. Es sieht 

vor, die Gebäude der beiden Schulen inkl. Doppelturnhalle sowie die Alterssiedlung 

und die Alte Sennerei als einen Heizverbund zusammenzufassen. Nach einer Auslege-

ordnung mit verschiedensten Varianten muss weiter geprüft werden, inwieweit die Zu-

sammenfassung von Neu- und Bestandsbauten aufgrund der unterschiedlichen Anfor-

derungen sinnvoll ist. In der weiteren Planung sollen Varianten wie: a) für Neubauten: 

Erdsonden mit einer Photovoltaikanlage und b) für Bestandsbauten mit b1) Holzschnit-

zel resp. b2) Pellets vertieft untersucht werden. 

 

 
 
Masterplan 

Energiekonzept (3) 

 

  
  

Energiekonzept (3) 
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Das Projekt F umfasst die Erschliessung und das Mobilitätsverhalten aller Nutzergrup-

pen der gelb markierten Schulareale. Nach verschiedenen Varianten zur Parkplatzan-

ordnung und Diskussionen zum Verkehrsverhalten von Elterntaxis, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Schulen sowie der Vereinen stellt die unten dargestellte Grafik das 

Mobilitätskonzept dar. Folgende Massnahmen sollen hier speziell erwähnt werden:  

_ Die Schulhausstrasse soll beruhigt werden. Dazu gehört ein Teilrückbau bestehen-

der Parkplätze. 

_ Eine Elterntaxi-Haltestelle / Drop-Off Zone soll organisiert am Ende der Langa-

cherstrasse mit Zufahrt über die Grundrebenstrasse zur Verfügung gestellt werden. 

_ Es ist ein Fahrregime mit Vorfahrt für den Schulbus auszubauen. 

_ Die Parkplätze sollen bewirtschaftet werden, wobei den verschiedenen Nutzergrup-

pen und deren Bedürfnissen Rechnung zu tragen ist. 

_ Die Parkplätze werden nicht zentral, sondern an den zwei Standorten Niederfeld-

strasse und Obere Fischbachstrasse für eine bessere Verkehrsentflechtung angebo-

ten. 

_ Für Bibliothek und Schulverwaltungen werden Kurzzeit-Besucherparkplätze einge-

richtet.  

_ Für Veranstaltungen mit einem grösseren Publikum werden temporäre Parkplätze 

mit Verkehrslotsen angeboten. 

_ Die Umsetzung von Teilen des Mobilitätskonzepts wird innerhalb der Projekte A-C 

und /oder als separates Projekt realisiert. 

 

 
 
Masterplan 

Mobilitätskonzept (4) 

 

  

 
  

Mobilitätskonzept (4) 
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Im Investitionsplan sind die Projekte jeweils auf einer Zeitschiene angeordnet und mit 

dem Finanzbedarf hinterlegt. Der Investitionsplan ist Teil des Masterplans, da auch 

über den anstehenden Planungskredit hinaus weitere Projekte definiert werden, wie 

etwa der Doppelkindergarten und Mobilitätsmassnahmen. Diese Projekte sind zeitlich 

noch nicht präzise verortet, können jedoch bei Bedarf direkt ausgelöst werden, da die 

Rahmenbedingungen dazu vorliegen. 

 

 
 
 
Masterplan 

Investitionsplan (5) 

 

hellblau = Planungsphase 

dunkelblau = Realisierungsphase 

grüne Pfeile = terminlich noch nicht fixiert 
 

 

 

Für den anstehenden Planungskredit ist vorgesehen, die Projekte A, B und C gemein-

sam in einem Planerauswahlverfahren zu entwickeln, da unter diesen Projekten viele 

Abhängigkeiten bestehen. Eine gesamtheitliche Planung soll einen Mehrwert vor allem 

in Bezug auf den "städtebaulich" volumetrischen Lösungen, dem Aussenraum und den 

betrieblichen Beziehungen ermöglichen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Strategische Planung die Eigentumsverhält-

nisse der drei Gemeinden bewusst ausgeklammert wurden, um die beste Lösung für 

die Standorte der verschiedenen Bauaufgaben und damit der Raumentwicklung von 

Mettmenstetten ermöglichen zu können. Nach Wahl eines konkreten Projekts können 

die entsprechenden Parzellen unter den Eigentümern aufgeteilt und Grenzverläufe 

oder Nutzungsrechte grundbuchamtlich geregelt werden. 
  

Name Teilprojekt Beschrieb

1 / 2016 2 / 2016 1 / 2017 2 / 2017 1 / 2018 2 / 2018 1 / 2019 2 / 2019 1 / 2020 2 / 2020 2021 und 

Folgejahre

Kostenangaben inkl. MWSt. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr.

Masterplan

Planungskredit

Projekte A-F

150 153 184

Projekt A Doppelturnhalle, Tagesstrukturen
PK BK     

330 330 1'210 2'780 2'780 2'780

Projekt B Erweiterung Primarschule
PK BK     

170 170 620 1'420 1'420 1'420

Projekt C Alte Sennerei
   PK BK    

110 760 760

Projekt D Doppelkindergarten
PK BK

60 60 100 770 770

Projekt E Energiekonzept

Umsetzung in Projekte A-D
PK BK

680 3'060 3'060

Projekt F Mobilitätskonzept

Teilumsetzung in Projekte A-D
PK BK

Total Investitionen 200 200 200 600 1'300 2'700 5'000 8'000 8'000 0 0

20202016 2017 2018 2019

PLANUNGSKREDIT

Investitionsplan (5) 

Planungskredit 

Eigentumsverhältnisse 
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5.  Planungskredit 

5.1  Vorgehensweise 

Für die Durchführung von Projekten für die öffentliche Hand bestehen zwei mögliche 

Vorgehensweisen, die in folgender Abbildung grafisch dargestellt sind. 

 

 
 
Mögliche Kreditschritte zur Umsetzung eines Bauprojekts 

Vorgehen in 2 oder 3 Kreditschritten  

 

  

 

zwei Kreditschritte: 

_ Projektierungskredit: Planerauswahlverfahren bis und mit Baubewilligung 

_ Baukredit: Ausschreibung und Realisierung 

 

drei Kreditschritte: 

_ Planungskredit: Planerauswahlverfahren 

_ Projektierungskredit: Vorprojekt bis und mit Baubewilligung 

_ Baukredit: Ausschreibung und Realisierung 

 

Die Begleitgruppe entschied sich aus den folgenden Gründen für das Vorgehen in drei 

Kreditschritten: 

_ Die gemeinsame Planung der drei Gemeinden soll fortgeführt werden. Für eine um-

fassende Planung ist es wichtig die Projekte A-F weiterhin gemeinsam zu planen. 

_ Der Masterplan kann mit dieser umfassenden Planung weiterhin konkretisiert werden 

und bildet für eine geordnete und koordinierte Planung eine wichtige Basis. 

_ Der Antrag für den Projektierungskredit kann mit einer höherer Planungs- und Kos-

tensicherheit beantragt werden. 

_ Auf Basis des gewählten Projekts können die Eigentumsverhältnisse rechtlich, finan-

ziell und grundbuchamtlich festgelegt werden. 

_ Die Projekte (A-C) können im Anschluss gestaffelt projektiert und ausgeführt werden. 

 

Im Rahmen der weiteren Planung sollen aus den folgenden Gründen, für die Teilberei-

che A-C übergreifend, konkrete Projektvorschläge erarbeitet werden: 

_ Dem Raumbedarf für die Nutzungen Doppelturnhalle, Tagesstruktur, Erweiterung 

Primarschule sowie Begegnungsort mit Bibliothek und Dorfspielplatz liegen hohe 

terminliche Dringlichkeiten zugrunde. 

_ Die Nutzungen stehen alle in einem engen Beziehungsfeld und sollen auf ver-

schiedensten Ebenen Synergien ermöglichen. 

4

Aus-

schreibung
11

Bedürfnis-

formulierung / 

Analyse

12

Lösungs-

strategien

21

Definition des 

Vorhabens / 

Machbarkeits-

studie

22

Auswahl-

verfahren

31

Vorprojekt

32

Bauprojekt

33

Baube-

willigungs-

verfahren

41

Ausschreibung

Offertvergleich

Vergabeantarg

51

Ausführungs-

planung

52

Ausführung

53

Inbetrieb-

nahme

Abschluss

61

Betrieb

62

Überwachung

Überprüfung

Wartung

63

Instandhaltung

Planungskredit

Objektebene (SIA)

1

Strategische Planung

2

Vorstudien 

3

Projektierung

5

Realisierung

6

Bewirtschaftung

Planungs- und Projektierungskredit

Baukredit

Projektierungskredit

Möglichkeit 1 

Möglichkeit 2 

Projekt A-C 
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_ Der Aussenraum, das Erschliessungskonzept und die Zugänge sind gesamtheitlich 

zu planen. 

_ Es finden Raumrochaden statt, die terminlich eng koordiniert geplant werden müs-

sen. 

_ Basierend auf dem konkreten Projekt können die Eigentumsverhältnisse geklärt 

werden. 

_ Es wird ein Verfahren für die Planerauswahl durchgeführt. 

_ Mit den Grundlagen des Projektwettbewerbs können Projektierungskredit(e) gestaf-

felt oder kombiniert ausgelöst werden. 

 

 
 
Masterplan – Projekte (1) 

Legende: 

Rot = Planungsperimeter Teilprojekte A-D 

Blau = Perimeter Selektiver Projektwettbewerb (Projekte A-C) 

 

Projekt A: Doppelturnhalle und Tagesstrukturen 

Projekt B: Erweiterung Primarschule 

Projekt C: Alte Sennerei: Begegnungsort mit Bibliothek und Dorfspielplatz 

Projekt D: Doppelkindergarten 

 

 

In der weiteren Entwicklung der Projekte A - C sind vor allem die Gemeinde Mettmens-

tetten sowie die Primarschule Mettmenstetten beteiligt. Da die vertiefte Planung  des 

Energie- und Mobilitätkonzeptes ebenfalls Teil des Planungskredites ist, bleibt auch die 

Sekundarschule involviert.  

 

Das Projekt C umfasst den Begegnungsort mit Bibliothek und Dorfspielplatz. Diese 

Nutzungen sollen in der Alten Sennerei erweitert in Richtung Parzelle 4114 unterge-

bracht werden. Die Alte Sennerei ist im Inventar der kommunalen Schutzobjekte aufge-

führt. Aktuell wird zuhanden des Gemeinderats Mettmenstetten ein Gutachten zur 

Schutzwürdigkeit der Alten Sennerei erarbeitet. Basierend auf diesem Gutachten wird 

ein Entscheid des Gemeinderats für eine Gesamtsanierung und damit den Erhalt der 

Alten Sennerei oder eine Entlassung aus dem Inventar und damit die Möglichkeit eines 

Projekt C 
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Ersatzneubaus mit den erwähnten Nutzungen erwartet. Das Ergebnis des Entscheids 

wird in die weiteren Planungen integriert werden. 

 

Grundsätzlich umfasst der Planungskredit die Phase 22 (Planerauswahlverfahren) 

gemäss SIA 112. Da es sich aber im vorliegenden Fall nicht um die Umsetzung einer 

einzelnen Bauaufgabe handelt, sondern die Themen Energiekonzept (Heizverbund), 

Mobilitätskonzept sowie verschiedenste Nutzungen über mehrere Parzelle gesamtheit-

lich geplant werden sollen, besteht der Planungskredit aus folgenden Schritten:  
 

Schritt 1: 

Vorbereitung Selektiver Projektwettbewerb 

  

Vorbereitung Projektwettbewerb  Definition der betrieblichen Anforderungen  

Zusammensetzung Preisgericht 

Erarbeiten des Wettbewerbsprogramms 

Bauherrenvertretung 

Strategische Planung Primarschule  Klärung der Belegung der bestehenden Gebäude der 

Primarschule 

Synergien mit Sekundarschule 

Verifikation Raumprogramm Erweiterung Primarschule 

Vertiefung Energiekonzept  Simulationen inkl. technischer Begleitung 

Wahl des Energieträgers 

Gegenüberstellung Contracting versus Eigenbau 

Definition der Rahmenbedingungen für Projektwettbe-

werb 

Schritt 2: 

Durchführung Selektiver Projektwettbewerb 

  

Durchführung Projektwettbewerb  Durchführung Präqualifikation (Phase 1) 

Durchführung Projektwettbewerb (Phase 2) 

inkl. Vorprüfung, Jurierung und Schlussbericht 

Beizug von Experten für Wirtschaftlichkeit und Nachhal-

tigkeit 

Schritt 3: 

Masterplan / Projektierungskredit(e) 

  

Anpassungen Masterplan  Ergebnisse Projektwettbewerb in Masterplan 

einarbeiten 

Anpassungen Mobilitätskonzept  Vertiefung Mobilitätskonzept auf Ergebnis Projektwett-

bewerb 

Grundbuchrechtliche Anpassungen  Klärung der Eigentumsverhältnisse 

raumplanerische und grundbuchamtliche Anpassungen 

Projektierungskredit(e)  Grundlagen für Projektierungskredit(e) erarbeiten und 

beantragen 

 

Aufteilung des Planungskredits in drei Arbeitsschritte 

 

 

  

 
  

Bearbeitung in 3 Schritten 
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5.2  Selektiver Projektwettbewerb für Projekte A-C 

Für Dienstleistungsaufträge mit einem Auftragsvolumen von über CHF 250'000.- ver-

langt die interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 

vom 15. März 2001 ein offenes oder ein selektives Vergabeverfahren.  

 

Ein Selektiver Projektwettbewerb bildet für die Auftraggeber ein sinnvolles Instrument, 

um ein optimiertes, qualitativ hochstehendes Projekt zu erhalten und den bestmögli-

chen Partner für dessen Realisierung zu finden. 

 

Unter der Berücksichtigung des Leistungsumfangs, des Zeit- und des Finanzbedarfs 

wird die Durchführung eines Selektiven Projektwettbewerbs mit Präqualifikation für 

Generalplaner vorgeschlagen. Dabei werden die teilnehmenden Architekturbüros auf-

gefordert, sich mit den notwendigen Fachplanern zu einem Generalplanerteam zu-

sammenzuschliessen. Folgende Fachplaner werden durch dieses Verfahren mitselekti-

oniert: 

_ Bauingenieur 

_ HLKSE-Ingenieur 

_ Landschaftsarchitekt 

 

Das Verfahren umfasst zwei Phasen: 

_ Phase 1  Präqualifikation mit Referenzprojekten und Auftragsanalyse 

Auswahl von 10-12 Teams, nicht anonym 

_ Phase 2  Projektwettbewerb für ein Generalplanerteam, anonym 

 

Die Präqualifikation für das Planerauswahlverfahren wird durch die Auftraggeberin oder 

durch die Bauherrenvertretung öffentlich ausgeschrieben (SIMAP/Amtsblatt). Alle inte-

ressierten Fachleute können einen Antrag auf Teilnahme am Wettbewerb mit den ge-

forderten Qualifikationsunterlagen einreichen. 

 

Für die Phase 1 (Präqualifikation) werden im Rahmen der Vorbereitung des selektiven 

Projektwettbewerbs zusammen mit dem Preisgericht Eignungskriterien definiert. Das 

Preisgericht bestimmt gemäss den Kriterien eine Auswahl von 10-12 Teams. 

In der Phase 2 (Projektwettbewerb) erarbeiten die 10-12 ausgewählten Teams anonym 

ihre Projektbeiträge. Die vom Preisgericht für diese Phase definierten Beurteilungskrite-

rien beinhalten sogenannte Zuschlagskriterien. Dies sind nebst den architektonischen 

und gestalterischen Aspekten auch betriebliche und wirtschaftliche Kriterien. Die Fest-

legung der Zuschlagskriterien erfolgt durch das Preisgericht in den Ausschreibungsun-

terlagen.  

 

Das Preisgericht besteht aus mindestens drei stimmberechtigte Sach- und vier stimm-

berechtigte Fachpreisrichterinnen oder Preisrichter und beurteilt in der Phase 1 die 

Anträge auf Teilnahme sowie in der Phase 2 die Wettbewerbsbeiträge. Zudem ist das 

Preisgericht für die Formulierung der Vergabeempfehlung zuständig. 

 

Zur Begutachtung von Spezialfragen kann das Preisgericht jederzeit weitere Expertin-

nen und Experten beiziehen. Diese haben nur beratende Funktion. 

öffentliches Beschaffungswesen 

Wahl des Verfahrens 

Phase 1 

Phase 2 

Preisgericht 

Experten (Vorprüfung) 
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In diesem Verfahren ist der Beizug eines Kostenplaners vorgesehen (prüfen der Wirt-

schaftlichkeit der Projektbeiträge). Die Wirtschaftlichkeit des Projekts, insbesondere die 

Investitionskosten, bildet einen zentralen Aspekt in der Projektbeurteilung. Um die Ver-

gleichbarkeit der Kostenannahmen zu wahren, werden die Teilnehmerbeiträge durch 

einen neutralen Kostenplaner geprüft. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass 

nur ein funktional und architektonisch herausragendes Projekt ausgewählt wird, wel-

ches auch wirtschaftlich ist. 

Ebenso wird der Beizug einer Expertin / eines Experten für Nachhaltigkeit empfohlen 

um den Zielen der Energiestadt Mettmenstetten Rechnung zu tragen sowie die Thema-

tik des Heizverbunds (Energiekonzept) der Projektbeiträge im Wettbewerb zu prüfen. 

 

Das Preisgericht erstellt einen Bericht, worin das Verfahren rekapituliert ist, die Ge-

sichtspunkte des Wettbewerbs erörtert sind und die Wettbewerbsbeiträge der engeren 

Wahl beschrieben sind. Ebenso beinhaltet der Bericht eine Empfehlung an die Auftrag-

geberinnen zum weiteren Vorgehen. Der Bericht dient als Entscheidungsgrundlage für 

die Gemeinden wie auch als Kommunikationsmittel gegenüber der Bevölkerung. 

 

Die Auftraggeberinnen setzen für Preise, Entschädigungen und Ankäufe eine ange-

messene Gesamtsumme fest. Dieser Betrag wird unter den termingerecht und voll-

ständig eingereichten Beiträgen aufgeteilt. Es ist Sache des Preisgerichts, die Auftei-

lung zu regeln. Die Preissumme im Planungskredit wurde in Anlehnung an die SIA 142i 

festgelegt. 

 

 

5.3  Terminplan und Kostenzusammenstellung 

Der Terminplan für die Phase 22, beziehungsweise den Planungskredit umfasst den 

Zeitraum Januar 2016 bis Juni 2017. Der unten dargestellte Terminplan befindet sich in 

einer grösseren Darstellung im Anhang 4 dieses Berichts. 

 

Folgende Meilensteine definieren den Terminplan und ermöglichen den Ablauf von 

Schritt 1 bis 3: 

_ Die Durchführung des Projektwettbewerbs kann mit einem genehmigten Wettbe-

werbsprogramm gestartet werden. Daher müssen im Modul 1 sämtliche Grundlagen 

wie Energiekonzept, Raumprogramm und betriebliche Anforderungen geklärt sein. 

_ Der Projektierungskredit kann nach Jurierung des Wettbewerbs mit der Empfehlung 

des Preisgerichts zuhanden der Auftraggeber beantragt werden. Im vorliegenden 

Fall sind die Auswirkungen des Siegerprojekts auf den Masterplan, das Mobilitäts-

konzept sowie die Eigentumsverhältnisse anzupassen. Daraufhin können die ver-

schiedenen Projektierungskredite mit dem nötigen zeitlichen Vorlauf in den verschie-

denen Gemeinden beantragt werden. 

 

 

Bericht des Preisgerichts 

Preise und Entschädigungen 
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Terminplan Phase 22: Schritte 1 - 3 

 

 

  

 

Basler & Hofmann empfiehlt die bestehende Begleitgruppe in Schritt 1 und 3 beizuzie-

hen, um in Schritt 1 die betrieblichen Anforderungen für den Wettbewerb zu definieren 

und im Schritt 3 die Anpassungen auf den Masterplan sowie die grundrechtlichen An-

passungen und die Projektierungskredit(e) zu koordinieren. 

Im Schritt 2 wird die Kompetenz an das Preisgericht übertragen, wobei 3 stimmberech-

tigte Sachpreisrichterinnen und -preisrichter im Preisgericht Einsitz nehmen. 

 

Dem Planungskredit werden die in diesem Bericht erwähnten Annahmen zugrunde 

gelegt. Auf Basis des Masterplans wird an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezem-

ber 2015 ein Planungskredit für die Vorbereitung und Durchführung eines Selektiven 

Projektwettbewerbs der Projekte A-C von 490'000 CHF inkl. MwSt. beantragt. 

Die detaillierte Kostenzusammenstellung ist auf die Themenbausteine der Schritte 1 bis 

3 abgestimmt und befindet sich im Anhang 4 dieses Berichts. 

 

5.4  Kommunikation 

Das geplante Vorgehen basiert auf einem umfassenden Masterplan. Aus Sicht von 

Basler & Hofmann ist es wichtig, dass der Planungskredit im Kontext des übergeordne-

ten Masterplans gestellt wird. Entsprechend ist auch die Konkretisierung des Master-

plans Teil des Planungskredits. 

Anknüpfend an die Informationsveranstaltung vom 13. April 2015 soll an der Gemein-

deversammlung vom 7. Dezember 2015 eine gemeinsame Präsentation von Primar-

schule und Politischer Gemeinde über die weiteren Planungen informieren. 

Im vorliegenden Planungskredit sind keine Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit 

enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass die Informationen mit den bekannten 

Kommunikationsinstrumenten seitens der Gemeinden vorgenommen werden. 

 

 

 

 

Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dez 16 Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17

Schritt 1: Vorbereitung Selektektiver  Projektwettbewerb

Vorbereitung Projektwettbewerb

Strategische Planung Primarschule

Vertiefung Energiekonzept

Schritt 2: Durchführung Selektiver Projektwettbewerb

Präqualifikation

Projektwettbewerb

Vorprüfung

Jurierung

Schritt 3: Masterplan / Projektierungskredit(e)

Anpassungen Masterplan

Anpassungen Mobilitätskonzept

grundbuchrechtl. Anpassungen

Vorbereitung Projektierungskredite

Projektorganisation Begleitgruppe Begleitgruppe

Preisgericht

Genehmigung Wettbebwerbsprogramm

Jurierung Wettbebwerb

Projektierungskredit

PHASE 22

Projektorganisation 

Kostenzusammenstellung 

Planungskredit 
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Anhang 1 
  

Planungsgrundlagen 
  
  

_ Nutzungspläne 

_ Richtraumprogramme 



Primarschulhaus Gramatt, Untergeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Belichtung, 

Fenster erweitern! 

17 

Mal-

atelier 

58m2 

Sammlung 

/ Archiv  

52m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 

Lager und 

Werkstatt 

Hausdienst 

Mal-

atelier 

58m2 

Sammlung 

/ Archiv  

52m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 

Lager und 

Werkstatt 

Hausdienst 

Gruppen- 

raum 

17m2 

ALT NEU 



Primarschulhaus Gramatt, Erdgeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Klassen-

zimmer 

ca. 85m2 

Lehr-

kraft 

76.7m2 

Lehr-

kraft 

76.7m2 

Lehr- 

kraft 

60m2 

Lehr- 

kraft 

ca. 

17m2 

 Backstage 

ca. 18m2 

18 

ALT NEU 

Bibliothek der 

Politischen 

Gemeinde 

Primarschule 

Sekundarschule 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 

(Arbeitsplatz 

Schulleitung) 

Kopier- 

raum 

Lehrkraft 

17m2 

Lehr-

kraft 

60m2 

Singsaal 

120 m2 

Büro 

Bib 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Singsaal 

120 m2 



Primarschulhaus Gramatt, Obergeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Klassen-

zimmer 

inkl. 

Gruppenraum 

90m2 

19 

ALT NEU 

Lehr-

kraft 

18m2 

Logopädie 

18m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Hand-

arbeit 

90m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 

Lehr-

kraft 

18m2 

Gruppen-

raum 

18m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Klassen-

zimmer 

76.7m2 

Gruppen- 

raum 

17m2 



Primarschulhaus Gramatt, Dachgeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Klassen- 

zimmer 

74m2 

20 

Klassen

zimmer 

139m2 

Konferenz-

raum 

100m2 

Musik- 

zimmer 

(MGA) 

74m2 

ALT NEU 

Klassenzimmer 

inkl. Gruppen-

raum 

139m2 

Gruppenraum 

ca. 80m2 

eigener Zugang 



Schulhaus Dorf, Untergeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

DaZ 

44m2 

Lager 

28m2 

Hauswart 

Reinigung 

Lager 

28m2 

Öltank 

25 m2 

 

Lager Schule 

14m2 

21 

Holzwerkraum 

44m2 

Maschinenraum 

28m2 

Hauswart 

Reinigung 

Lager 

28m2 

Öltank 

25 m2 

 

Lager Schule 

14m2 

K
e
ll
e
r 

W
h

g
 

ALT NEU 



Schulhaus Dorf, Obergeschoss 1  
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ALT NEU 

Klassen-

zimmer 

91m2 

Klassen-

zimmer 

91m2 

Klassen-

zimmer 

91m2 

Klassen-

zimmer 

91m2 



Schulhaus Dorf, Obergeschoss 2 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Klassen-

zimmer 

91m2 

Klassen-

zimmer 

91m2 

Gruppen-

raum 

30m2 

23 

ALT NEU 

Lehr-

kraft 

12m2 

Klassen-

zimmer 

91m2 

Klassen-

zimmer 

91m2 

Gruppen- 

raum 

10m2 



Schulhaus Dorf, Dachgeschoss 
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ALT NEU 

Gruppen- 

raum 

30m2 

Büro 

Hausdie

nst 
Lehrkraft-

bereich 

ca. 25m2 

Therapie 

DaZ 

ca. 30m2 

Therapie 

ca. 20m2 

Gruppen-

raum 

ca. 30m2 

Gruppen- 

raum 

30m2 



Domino/Verwaltung, Untergeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

SSA 

31.5m2 

Heilpädagogik 

35.5m2 

Garderobe 

14.8m2 

25 

ALT NEU 

Hort 

31.5m2 

Hort 

35.5m2 

Hort 

Garderobe 

14.8m2 



Domino/Verwaltung, Erdgeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Schulver-

waltung 

PS 

39m2 

Küche 

14m2 

Schul-

leitung PS 

30.5m2 

26 

ALT NEU 

Hort 

39m2 

Küche 

14m2 

Hort 

30.5m2 



Domino/Verwaltung, Obergeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Dienst-

leistung 

Liegen-

schaften 

18.5m2 

Schulver-

waltung 

SEK 

19m2 

Schulleitung 

SEK 

27m2 

Schulver-

waltung 

SEK 

18.5m2 

27 

NEU 

Hort 

Büro 

18.5m2 

SSA 

19m2 
Logopädie 

18.5m2 

Gruppenraum 

27m2 

ALT 



Domino/Verwaltung, Dachgeschoss 

Raumentwicklung Mettmenstetten - Phase 21 | 16.06.15 

Sitzung PS / 

SEK 

34m2 

Sitzung 

PS/SEK 

22.7m2 

Material / Archiv 

PS / SEK 

11m2 

28 

ALT NEU 

Sitzung 

34m2 

Schulleitung 

22.9m2 
Schulver-

waltung 

22.7m2 

Fachstelle 

Sonderschulung 

11m2 

Fachstelle 

Sonder- 

schulung 

22.9m2 



 



Quantitative Raumanalyse

Richtraumprogramm Standort

Stand: 16.06.2015 Gemeinde / Kanton Mettmenstetten / Zürich

Schulanlage Doppelkindergarten

Grundlagen: 2 Anzahl Klassen

> Empfehlungen für Schulhausanlagen, Kanton Zürich 1. Januar 2012 0 Weitere Klassen

> Lehrplan des Kanton Zürich

> Primarschule Mettmenstetten

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll 

m2 / 

Raum
Anzahl Räume pro Klasse bezüglich der Grundlagen

Anzahl 

Räume
m2

m2

total
Bemerkungen

I Kindergartenraum 2 144

Hauptraum 72 1 pro Klasse 2 72 144

II Gruppenräume 2 72

Gruppenraum 18 0 18 0

Grossgruppenraum 36 1 pro Klasse 2 36 72

III Garderobe/Vorraum 2 40

Garderobe/Vorraum 20 1 pro Klasse gemäss Vorgaben Verband 

KgCH

2 20 40

IV Materialräume 3 27

Materialraum innen/täglicher Bedarf 9 1 pro Klasse 2 9 18

nicht in RRP eingerechnet:

Materialraum aussen 9 1 pro Anlage gemäss Vorgaben Verband 

KgCH

1 9 9

V Lehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 0 0

Lehrpersonen-/Leitungsbereich 6 pro Klassenzimmer 6m2 in Lehrkraftbereich PS  integriert 0 6 0

Arbeitsplätze Lehrpersonen 6 pro Klassenzimmer 6m2 in Lehrkraftbereich PS  integriert 0 6 0

VI Weiteres Raumangebot 0 0

0 0 0

Richtraumprogramm 9 283

VII Aussenbereich (nicht in RRP eingerechnet)

Bei Kindergärten, die mit Schulanlagen örtlich verbunden sind, sind wenn möglich separate Pausenbereiche und Eingänge vorzusehen.

Mettmenstetten

Basler&Hofmann AG - Schulraumentwicklung - 8032 Zürich Druck: 16.06.2015



Quantitative Raumanalyse

Richtraumprogramm Standort Total im Bestand Total im Neubau

Stand: 07.07.2015 Gemeinde / Kanton Mettmenstetten / Zürich
Schulanlage Primarschule

Grundlagen: 16 Anzahl Klassen

> Empfehlungen für Schulhausanlagen, Kanton Zürich 1. Januar 2012 0 Anzahl Kleinklassen

> Lehrplan des Kantons Zürich

> Primarschule Mettmenstetten

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll Mengen Soll Mengen Soll 

m2 / 

Raum
Anzahl Räume pro Klasse bezüglich der Grundlagen

Anzahl 

Räume
m2

m2

total
Bemerkungen

Anzahl 

Räume
m2

m2

total
Bemerkungen

Anzahl 

Räume
m2

m2

total
Bemerkungen

I Klassenzimmer 16 1'152 1'008 144

Klassenzimmer 72 1 pro Klasse 16 72 1'152 14 72 1'008 2 72 144

II Gruppenräume 16 288 252 36

Gruppenraum 18 1 Kleingruppenraum pro Klasse à 18m2 

oder 1 Grossgruppenraum a 36m2 pro 2 

Klassen

16 18 288 14 18 252 2 18 36

III Spezialräume Unterricht 6 432 144 288

Handarbeiten 72 1 pro 6 Klassen Synergie SEK 3 72 216 1 72 72 Altes Sek-SH 2 72 144

Werken 72 1 pro 6 Mittelstufen-Klassen 2 72 144 1 72 72 Altes Sek-SH 1 72 72

Musikalische Grundausbildung 72 1 72 72 0 72 0 1 72 72

IV Spezialräume Material 5 90 36 54

Materialraum Handarbeiten 18 1 pro Handarbeitsraum Synergie SEK 3 18 54 1 18 18 Altes Sek-SH 2 18 36

Materialraum Werken 18 1 pro Werkraum 2 18 36 1 18 18 Altes Sek-SH 1 18 18

V Förderung 7 288 144 144

Psychomotorik 72 ab 12 Klassen 1 72 72 0 72 0 1 72 72

Therapieraum 36 ab 6 Klassen Logopädie, Heilpädagogik 3 36 108 3 36 108 eh. Dom./Sh Dorf 0 36 0

Schulsozialarbeit (SSA) 18 1 18 18 1 18 18 eh. Domino 0 18 0

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 18 1 18 18 1 18 18 Sh Dorf 0 18 0

Projektraum 72 1 72 72 0 72 0 1 72 72

VI Gemeinschaftsräume 1 126 126 0

Mehrzwecksaal/Singsaal 126 für 6 Klassen 72m2, für 12 Klassen 

108m2, für 24 Klassen 144m2

inkl. Bühnenraum 1 126 126 1 126 126 0 126 0

Bibliothek/Mediothek 72 für 6 Klassen 36m2, für 12 Klassen 

72m2, für 18 Klassen 108m2

Synergie SEK und PG               

in 'Alte Sennerei'

0 72 0 0 72 0 0 72 0

VIIBetreuung und Verpflegung 0 0 0 0

Aufenthalts-/Blockzeitenraum 72 für 6 Klassen 36m2, für 12 Klassen 

72m2, für 18 Klassen 108m2

findet im Hort / Domino statt 0 72 0 0 72 0 0 72 0

VIIILehrkraftbereich (exkl. Lagerräume) 3 270 270 0

Lehrpersonen-/Leitungsbereich 6 pro Klassenzimmer 6m2 16 PS + 5 KG 1 126 126 1 126 126 SH Gramatt 0 126 0
Arbeitsplätze Lehrpersonen 6 pro Klassenzimmer 6m2 16 PS + 5 KG 1 126 126 1 126 126 SH Gramatt 0 126 0

Schulleitungsbüro 18 1 pro Standort und Stufe 1 18 18 1 18 18 eh. Domino 0 18 0

nicht im RRP eingerechnet:

Archiv-, Material- und Lagerraum 9 pro Unterrichtsraum 9m2 16 9 144 0 9 0 16 9 144 Keller Neubau

IX Verwaltung 6 180 108 72

Sitzungszimmer gross 72 Synergie SEK 1 72 72 0 72 0 1 72 72

Sitzungszimmer klein 36 Synergie SEK 1 36 36 1 36 36 eh. Domino 0 36 0

Schulverwaltung 18 in Zukunft 2 Arbeitsplätze 2 18 36 2 18 36 eh. Domino 0 18 0

Fachstelle ISR 18 1 18 18 1 18 18 eh. Domino 0 18 0

Dienstleistung Liegenschaften 18 1 bis 2 Arbeitsplätze                     

Synergie SEK

1 18 18 1 18 18 eh. Domino 0 18 0

nicht im RRP eingerechnet:

Archiv Schulverwaltung 36 1 36 36 0 36 0 1 36 36 Keller Neubau

Richtraumprogramm 60 2'826 2'088 738

Mettmenstetten

Basler & Hofmann AG - Schulraumentwicklung - 8032 Zürich Druck: 15.07.2015



Quantitative Raumanalyse

Richtraumprogramm Standort

Stand: 16.06.2015 Gemeinde / Kanton Mettmenstetten / Zürich

Schulanlage Hort Domino

Grundlagen:

> Primarschule Mettmenstetten 3 Gruppen Hort

> gemäss Absprache mit Hortleitung 1 Gruppen Mittagstisch

> Hortrichtlinien Kanton Zürich: 4m2 pro Kind 1 Gruppe à 22-25 Kinder

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro Klasse Bemerkungen Mengen Soll 

m2 / 

Raum
Anzahl Räume pro Klasse gemäss Angaben Hortleitung

Anzahl 

Räume
m2

m2

total
Bemerkungen

I Hort 9 324

Essraum 54 je Gruppe Synergie mit Blockzeitenraum PS 3 54 162

Spielen 36 je Gruppe 3 36 108

Ruhen/Lesen 18 je Gruppe bei mehreren Gruppen können die Räume in 

Synergie unterschiedlich genutzt werden 

(Spielen, Ruhen, Toben)

3 18 54

II Mittagstisch 3 90

Essraum 54 je Gruppe Synergie mit Blockzeitenraum PS 1 54 54

Spielen 18 je Gruppe 1 18 18

Ruhen/Lesen 18 je Gruppe 1 18 18

III Materialräume 2 66

Garderoben / Zähneputzen 12 je Gruppe 4 12 48

Materialraum innen/täglicher Bedarf 9 je Nutzung 2 9 18

nicht im RRP eingerechnet:

Materialraum aussen 9 je Standort 1 9 9

IV Betreuungspersonal 1 18

Administration Betreuung 18 je Standort 1 18 18

V Gastronomie 1 36

Grossküche für Verpflegung inkl. Lager 100 je Standort 0 100 0

Teeküche mit Backofen, Kühlschrank, 

Ausguss

36 je Standort 1 36 36

VI Weiteres Raumangebot 0 0

0 0 0

Richtraumprogramm 16 534

VII Aussenbereich (nicht in RRP eingerechnet)

Ein direkter Zugang zum Aussenbereich ist vorzusehen.

Wenn immer möglich soll auch die Turnhalle als Bewegungsraum dem Hort in den Randstunden zur Verfügung stehen.

Mettmenstetten

Basler&Hofmann AG - Schulraumentwicklung - 8032 Zürich Druck: 16.06.2015



Quantitative Raumanalyse

Richtraumprogramm Standort

Stand: 16.06.2015 Gemeinde / Kanton Mettmenstetten / Zürich

Schulanlage Doppelturnhalle

Grundlagen:

> Magglinger_(BASPO)_Sporthallen_Norm_201 (2008)

> Politische Gemeinde Mettmenstetten (Bedürfnisse der Vereine 8.5.14)

Raumgruppen und Raumtypen Menge pro KlasseBemerkungen Mengen Soll 

m2 / 

Raum

Anzahl 

Räume
m2

m2

total
Bemerkungen

I Hauptraum Sporthalle 1 1'100

Doppelhalle B 44x23.5m - vergrössert um 1.5m Breite auf 

44 x 25m

1'100 8m lichte Raumhöhe                   

Unterteilbarkeit 2/3 - 1/3

1 1'100 1'100

II Lehrperson und Sanität 4 46

Sportlehrperson (Umkleide inkl. Dusche und WC) 12 2 12 24

Sanität 12 1 12 12

Büro Hallenwart 10 1 10 10

III Duschen und Garderobe 8 180

Garderobe (2 pro Halle) 25 4 25 100

Duschen (1 pro Garderobe) 20 4 20 80

IV Geräteraum innen + aussen 3 185

Geräteraum innen 80 1 pro Halle                                         

ein Raum von beiden Hallen 

zugänglich

2 80 160

Geräteraum aussen 25 1 pro Anlage 1 25 25

Vereinskästen in Erschliessungsbereiche 

integriert

0 0 0

V Toiletten und Reinigungsutensilien 4 48

Toiletten 12 Damen 3 + Herren 3 (davon 1 IV) 

WC auch von aussen begehbar

2 12 24

Raum für Reinigungsutensilien 12 1 12 12

Toiletten Zuschauer (bei 200 Zuschauern) / Lehrer 12 0.01 je Zuschauer (1D + 1H) 1 12 12

VI Weiteres Raumangebot (z.B. Zuschauerbereich) 5 194

Eingangsraum / Foyer 40 1 40 40

Zuschauergarderoben (bei 200 Zuschauern) 20 0.05-0.1 je Sitzplatz 1 20 20

Tribüne / Zuschauerplätze 80 0.4m2 je Sitzplatz inkl. 

Verkehrsfläche                 

Annahme 200 Personen                

1 80 80

Kleine Küche inkl. Ausschank 1 36 36

Wettkampfbüro / Schiedsrichter 1 18 18

Richtraumprogramm 25 1'753

VII Aussenbereich (nicht in RRP eingerechnet)

Die Aussensportanlagen bestehen auf der Nachbarparzelle 3204.

Aussenwaschanlage Schuhe

Mettmenstetten

Basler&Hofmann AG - Schulraumentwicklung - 8032 Zürich Druck: 16.06.2015



Quantitative Raumanalyse

Richtraumprogramm Standort

Stand: 16.06.2015 Gemeinde / Kanton Mettmenstetten / Zürich

Schulanlage Bibliothek / Dorftreff

Grundlagen:

> Empfehlungen für Schulhausanlagen, Kanton Zürich 1. Januar 2012

> Politische Gemeinde Mettmenstetten

> Primarschule Mettmenstetten

> Sekundarschule Mettmenstetten

Raumgruppen und Raumtypen Menge Bemerkungen Mengen Soll 

m2 / 

Raum
bezüglich der Grundlagen

Anzahl 

Räume
m2

m2

total
Bemerkungen

I Bibliothek 4 234

Bibliothek/Mediothek 72 für 6 Klassen 36m2, für 12 Klassen 72m2,

für 18 Klassen 108m2

2 72 144

Bibliothek/Mediothek 72 Anteil Gemeinde 1 72 72

Büro 18 1 18 18

nicht im RRP eingerechnet:

Archiv 36 1 36 36

II Dorftreff 2 72

Dorftreff 36 1 36 36

Küche / Verpflegung 36 1 36 36

Richtraumprogramm 4 306

Die Nutzungen werden in das bestehende Gebäude der 'Alten Sennerei' integriert. 

Daher orientiert sich das Raumprogramm am Bestand (kommunaler Schutz).

Synergien zwischen Bibliothek udn Dorftreff sind zu planen.

III Aussenbereich (nicht in RRP eingerechnet)

Terrasse Dorftreff

Dorfspielplatz

Mettmenstetten

Basler&Hofmann AG - Schulraumentwicklung - 8032 Zürich Druck: 16.06.2015



 



 

Anhang 2 
  

Umsetzungsvarianten 
  
  

_ Machbarkeitsstudien 

_ Grobkostenschätzung b+p blue 

_ Nutzwertanalyse 
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Machbarkeitsstudie
Mettmenstetten

Variante 1.2
Situation M 1:1000

Gebäude 1:
Doppelturnhalle
Doppelkindergarten
Primarschule

4 Geschosse
UG: 1'422 m2
EG: 702 m2
OG1: 702m2
OG2: 1'4212m2 
Geschossfläche: 4'550 m2
Gebäudevolumen: 22'200 m3

Erweiterung Primarschule:
Aufstockung: 360 m2
Gebäudevolumen: 1'300 m3

Gebäude 2:
Tagesstrukturen (Hort)

2 Geschosse
EG: 514 m2
OG: 374 m2
Gebäudevolumen: 3'196 m3

Erweiterung Tagesstrukturen:
Anbau: 228 m2
Gebäudevolumen: 821 m3

Dorf-S
pielplatz

Aussenraum

KiGa

Sporthalle

KiGa

PS

PS
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PS

KiGa

PS / SEK

Bibliothek

Dorftre
ff

Parkplätze
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Aussenraum

August 2015
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Doppelkindergarten

Prim
arschule

Tagesstrukturen

Farb-Legende

Kindergarten

Primarschule

Tagesstrukturen  (Hort)

Turnhalle

Dorftreff/Bibliothek
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Machbarkeiststudie 
Mettmenstetten

Variante 1.2
M 1:500

Gebäude 1:
Doppelturnhalle
Doppelkindergarten
Primarschule

Gebäude 2:
Tagesstrukturen (Hort)

Farb-Legende

Technik

Terrasse
EG OG

Erweiterung 
Primarschule

Klassenzimmer

Gruppenraum

Spezialraum

Spezialraum
Material

Lehrkraftbereich

Gemeinschaft

Tagesstrukturen (Hort)

Therapie/Förderung

Kindergarten

Sporthalle Umkleide

Sporthalle Geräteraum

August 2015

Primarschule

Doppelturnhalle

KiGa

Gebäude 1

Gebäude 2

Hort
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Machbarkeitsstudie
Mettmenstetten

Variante 2.1.2
Situation M 1:1000

Gebäude 1:
Doppelturnhalle
Doppelkindergarten

3 Geschosse
UG: 1'422 m2
EG:    702 m2
OG1:  702 m2
Geschossfläche: 3'130 m2
Gebäudevolumen: 17'100 m3

Gebäude 2:
Primarschule
Tagesstrukturen (Hort)

3 Geschosse
UG, EG, OG: je 860 m2
Gebäudevolumen: 9'300 m3

Erweiterung Tagesstrukturen:
Aufstockung: 340 m2
Gebäudevolumen: 1'200 m3

Erweiterung Primarschule:
Anbau: 510 m2
Gebäudevolumen: 1'840 m3

Dorf-S
pielplatz

PS

PS

KiGa

PS / SEK

Bibliothek

Dorftre
ff

Parkplätze

Aussenraum

KiGa

Sporthalle

KiGa

PS

Parkplätze

Aussenraum

August 2015

Doppelturnhalle

Doppelkindergarten

Prim
arschule/Tagesstrukturen

Farb-Legende

Kindergarten

Primarschule

Tagesstrukturen  (Hort)
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Variante 2.3.2
Situation M 1:1000

Gebäude 1:
Doppelturnhalle
Primarschule

3 Geschosse
EG: 1'680 m2
OG1: 520 m2
OG2: 1'620 m2 
Geschossfläche: 3'820 m2
Gebäudevolumen: 22'600 m3

Erweiterung Primarschule:
Aufstockung: 380 m2
Gebäudevolumen: 1'320 m3

Gebäude 2:
Doppelkindergarten
Tagesstrukturen

3 Geschosse
UG: 320 m2
EG: 700 m2
OG: 320 m2
Gebäudevolumen: 5'100 m3

Erweiterung Tagesstrukturen:
Aufstockung: 380 m2
Gebäudevolumen: 1'320 m3
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Machbarkeiststudie 
Mettmenstetten

Variante 2.3.2
M 1:500

Gebäude 1:
Doppelturnhalle
Primarschule

Gebäude 2:
Doppelkindergarten
Tagesstrukturen (Hort)

Erweiterung Hort

Tr
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Klassenzimmer

Gruppenraum

Spezialraum

Spezialraum
Material

Lehrkraftbereich

Gemeinschaft

Tagesstrukturen (Hort)

Therapie/Förderung

Kindergarten

Sporthalle Umkleide

Sporthalle Geräteraum

August 2015

Erweiterung 
Primarschule

Gebäude 1 Gebäude 2

Doppelturnhalle

Primarschule
Primarschule

Hort

Hort/KiGa

Hort
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Machbarkeitsstudie
Mettmenstetten

Variante 3.3.1
Situation M 1:1000

Gebäude 1:
Doppelturnhalle

3 Geschosse
EG: 1'630 m2
OG1: 315 m2
OG2: 315 m2 (Technik)
Geschossfläche: 2'260 m2
Gebäudevolumen: 15'400 m3

Gebäude 2:
Primarschule
Doppelkindergarten
Tagesstrukturen (Hort)

3 Geschosse
UG: 750 m2
EG: 1'100 m2
OG: 750 m2
Gebäudevolumen: 9'800 m3

Erweiterung Primarschule:
Aufstockung: 350 m2
Gebäudevolumen: 1'250 m3

Erweiterung Hort
Aufstockung: 350 m2
Gebäudevolumen: 1'250 m2
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Aussenraum
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Machbarkeiststudie 
Mettmenstetten

Variante 3.3.1
M 1:500

Gebäude 1:
Doppelturnhalle

Gebäude 2:
Primarschule
Doppelkindergarten
Tagesstrukturen (Hort)
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Lehrkraftbereich

Gemeinschaft

Tagesstrukturen (Hort)

Therapie/Förderung

Kindergarten

Sporthalle Umkleide

Sporthalle Geräteraum
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Erweiterung 
Primarschule

Erweiterung Hort

KiGa

Primarschule

Hort

Primarschule/Hort

Gebäude 1 Gebäude 2

Doppelturnhalle
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Machbarkeitsstudie
Mettmenstetten

Variante 3.3.2
Situation M 1:1000

Gebäude 1:
Doppelturnhalle

3 Geschosse
EG: 1'630 m2
OG1:    315 m2
OG2:  315 m2 (Technik)
Geschossfläche: 2'260 m2
Gebäudevolumen: 15'400 m3

Gebäude 2:
Primarschule
Tagesstrukturen

3 Geschosse
UG, EG, OG: je 860 m2
Gebäudevolumen: 9'300 m3

Erweiterung Tagesstrukturen:
Aufstockung: 340 m2
Gebäudevolumen: 1'200 m3

Erweiterung Primarschule:
Anbau: 510 m2
Gebäudevolumen: 1'840 m3

Gebäude 3:
Doppelkindergarten

1 Geschoss à  380 m2
Gebäudevolumen: 1530 m3
(Erweiterung KiGa: 
2. Geschoss à 380 m2)

Dorf-S
pielplatz
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PS
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PS / SEK
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Parkplätze

SporthalleKiGa

Aussenraum
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PS Aussenraum
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Farb-Legende

Ansicht 3D

Machbarkeiststudie 
Mettmenstetten

Variante 3.3.2
M 1:500

Gebäude 1:
Doppelturnhalle

Gebäude 2:
Primarschule
Tagesstrukturen (Hort)

Gebäude 3:
Doppelkindergarten
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Erweiterung KiGa

Klassenzimmer

Gruppenraum

Spezialraum

Spezialraum
Material

Lehrkraftbereich

Gemeinschaft

Tagesstrukturen (Hort)

Therapie/Förderung

Kindergarten

Sporthalle Umkleide

Sporthalle Geräteraum

Erweiterung Hort

August 2015

Erweiterung
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Doppelturnhalle

Gebäude 1 Gebäude 2Gebäude 3

Primarschule/Hort

Primarschule/Hort

Primarschule/Hort
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Machbarkeitsstudie
Mettmenstetten

Variante 3.3.3
Situation M 1:1000

Gebäude 1:
Doppelturnhalle

3 Geschosse
EG: 1'630 m2
OG1:    315 m2
OG2:  315 m2 (Technik)
Geschossfläche: 2'260 m2
Gebäudevolumen: 15'400 m3

Gebäude 2:
Primarschule
Tagesstrukturen (Hort)

3 Geschosse
UG, EG, OG: je 860 m2
Gebäudevolumen: 9'300 m3

Erweiterung Tagesstrukturen:
Aufstockung: 340 m2
Gebäudevolumen: 1'200 m3

Erweiterung Primarschule:
Anbau: 510 m2
Gebäudevolumen: 1'840 m3

Gebäude 3:
Doppelkindergarten

1 Geschoss à  380 m2
Gebäudevolumen: 1'530 m3
(Erweiterung KiGa: 
2. Geschoss à 380 m2)

Dorf-S
pielplatz
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PS / SEK
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Farb-Legende

Kindergarten
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Tagesstrukturen  (Hort)

Turnhalle

Dorftreff/Bibliothek

Aussenraum
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Ansicht 3D

Machbarkeiststudie 
Mettmenstetten

Variante 3.3.3
M 1:500

Gebäude 1:
Doppelturnhalle

Gebäude 2:
Primarschule
Tagesstrukturen (Hort)

Gebäude 3:
Doppelkindergarten (Kat. 1670)
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Erweiterung KiGa

Farb-Legende

Klassenzimmer

Gruppenraum

Spezialraum

Spezialraum
Material

Lehrkraftbereich

Gemeinschaft

Tagesstrukturen (Hort)

Therapie/Förderung

Kindergarten

Sporthalle Umkleide

Sporthalle Geräteraum
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Erweiterung Hort

Gebäude 1 Gebäude 2Gebäude 3

Erweiterung
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Doppelturnhalle

Primarschule/Hort
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Variante 3.3.4
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Gebäude 1:
Doppelturnhalle

3 Geschosse
EG: 1'630 m2
OG1, OG 2:  je 315 m2
Geschossfläche: 2'260 m2
Gebäudevolumen: 15'400 m3

Gebäude 2:
Primarschule

3 Geschosse
UG, EG, OG: je 510 m2
Gebäudevolumen: 5'510 m3

Erweiterung: Anbau: 510 m2
Gebäudevolumen: 1'840 m3

Gebäude 3:
Tagesstrukturen (Hort)

2 Geschosse
EG: 514 m2
OG: 374 m2
Gebäudevolumen: 3'196 m3

Erweiterung: Annbau: 228 m2
Gebäudevolumen: 821 m3

Gebäude 4:
Doppelkindergarten

1 Geschoss: 380 m2
Gebäudevolumen: 1'530 m3
(Erweiterung: 2. Geschoss à 380 m2)
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Grobkostenschätzung +/- 25%
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Grobkostenschätzung Variante 1.2

Grobkostenschätzung Variante  2.1.2 
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Grobkostenschätzung Variante  3.3.1
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G R O B K O S T E N S C H Ä T Z U N G nach ebkp-H +/- 25%

Grundlagen zur Grobkostenschätzung

Kostengenauigkeit bezogen auf die Gesamtkosten +/-25%

Unterlagen und Grundlagen:

Beschrieb Varianten Mettmenstetten 23.07.2015

Pläne Varianten 1:500 und Situationen 1:1000, Stand Juli 2015

Pläne Alte Sennerei 1:200 + Kopien Originalpläne

Richtraumprogramm 16.06.2015

Generelle Baugrunduntersuchung Dr. Vollenweider AG, 10.10.2003

Erfahrungswerte von Referenz- und Vergleichsobjekten

Kostenstand: 1. April 2015, Zürcher Index der Wohnbaupreise, 101.0 Pt. (Basis April 2010 = 100 pt)

Kostengenauigkeit +/- 25% (bezogen auf die Gesamtkosten)

Enthaltene Kosten:

Materialisierung und Gebäudetechnik gemäss Angaben Architekten resp. Machbarkeitsstudie Juli 2015

Honorarschätzung (100% Teilleistungen)

Annahme Baunebenkosten

Abbruch bestehende Liegenschaften

Vorkehrungen Statik die eine eventuelle Gebäudeaufstockung ermöglichen

Etappenweise Erstellung

Minergie-P Standard

8% Mehrwertsteuer

Nicht enthaltene Kosten:

Grundstücks- / Landerwerb

Wettbewerbskosten

Finanzierungen

Spezielle Massnahmen bedingt durch Geologie sofern aus die vorhandene Unterlagen nicht ersichtlich

Reserven, Teuerung ab Kostenstand

Provisorien

Zentrale Wärmeerzeugung sowie Kosten in Zusammenhang mit Mobilitätsprojekt 

Kosten und Honorare durch Bauherrschaft in Auftrag gegebene Untersuchungen / Spezialisten

Projektänderungen infolge behördlicher Auflagen

Kosten für Altlasten- und Schadstoffsanierung, inkl. Entsorgung und Gebühren, betr. Baugrund und Gebäude

Umzugskosten

Miete von fremdem Grund

Möbel, Geräte, Schuleinrichtungen, Ausstattungen usw.

Risiken:

Technisch
Erschütterungen / Setzungen von bestehende Gebäude

Fundationen + UG's im Bereich Grundwasservorkommen und best. Gebäude

Baugrundverhältnisse, Sondierungen, Untersuchungen

Behördliche Abklärungen und Auflagen (spez. Brandschutz)

Detaillierte bauphysikalische Abklärungen

Unvorhergesehene Vorkomnisse betreff. Abbruch, Umbau + Sanierungen Alte Sennerei

Markt
Teuerung, Aussergewöhnliche Rohstoffpreisschwankungen
Marktlage (Unternehmerauslastung)

Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%

07.10.2015

Gesamtübersicht

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

VAR. 1.2  VAR. 2.1.2 VAR. 2.3.2 VAR. 3.3.1 VAR. 3.3.2 VAR. 3.3.3 VAR. 3.3.4

Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild

Anlagekosten  A-Z CHF 18'782'000         19'504'000        17'929'000         17'735'000         18'295'000         18'412'000         18'603'000         

 Doppelturnhalle / Doppelkindergarten / Primarschule 13'916'000                  

 Doppelturnhalle/ Doppelkindergarten 10'160'000                  

 Doppelturnhalle / Primarschule 11'617'000                  

 Doppelturnhalle 7'502'000                    7'502'000                     7'502'000                     7'107'000                     

 Tagesstrukturen (Hort) 3'238'000                    3'139'000                     

 Tagesstrukturen / Primarschule 7'715'000                    7'715'000                     7'715'000                     

 Tagesstrukturen / Primarschule / Doppelkindergarten 8'605'000                    

 Tagesstrukturen / Doppelkindergarten 4'685'000                    

 Primarschule 5'161'718                     

 Doppelkindergarten 1'449'000                     1'567'000                     1'567'000                     

 Dorftreff / Bibiliothek 1'628'000                    1'628'000                    1'628'000                    1'628'000                    1'628'000                     1'628'000                     1'628'000                     

Optionen

 Erweiterung Primarschule 1'112'000                    1'243'000                    1'092'000                    

 Erweiterung Primarschule Anbau 1'700'000                    1'700'000                     1'700'000                     1'788'000                     

 Erweiterung Tagesstrukturen Aufstockung 1'122'000                    1'201'000                    1'122'000                     1'122'000                     

 Erweiterung Tagesstrukturen Anbau 829'000                       829'000                       

 Erweiterung KiGa Aufstockung 1'307'000                     1'307'000                     1'307'000                     

 Austockung + Sanierung Realschulhaus Umbau 2'431'000                    2'431'000                    2'431'000                    2'431'000                    2'431'000                     2'431'000                     2'431'000                     

Kennzahlen der Projekte

GV Gebäudevolumen m³ 25'821 27'009 26'715 24'334 25'783 25'783 25'234

GF Geschossfläche m² 5'497 5'739 5'089 4'798 5'163 5'163 5'026

HNF Hauptnutzfläche m² 3'024 3'156 2'799 2'639 2'840 2'840 2'764

FE Anzahl Objekte St 3 3 3 3 4 4 5

Formquotient GV / GF FQ 5.07 4.71 4.71 5.07 4.99 4.99 5.02

Formquotient HNF/ GF FQ 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Formquotient Gebäudehülle / GF FQ 1.46 1.57 1.57 1.89 1.85 1.85 2.08

Kosten / Kennwerte

Anlagekosten  A-Z CHF 18'782'000                  19'504'000                 17'929'000                  17'735'000                 18'295'000                  18'412'000                  18'602'507                  

Anlagekosten  A-Z CHF / Obj. 6'260'667                    6'501'333                    5'976'333                    5'911'667                    4'573'750                     4'603'000                     3'720'501                     

Anlagekosten  A-Z CHF / GF 3'417                           3'399                          3'523                           3'696                          3'544                           3'566                           3'701                           

Anlagekosten  A-Z CHF / HNF 6'212                           6'179                          6'406                           6'720                          6'443                           6'484                           6'729                           

Anlagekosten  A-Z CHF / GV 727                             722                             671                             729                             710                              714                              737                              

Erstellungskosten B-W CHF 17'391'000                  18'059'000                 16'601'000                  16'421'000                 16'939'000                  17'048'000                  17'224'544                  

Erstellungskosten B-W CHF / GF 3'164                           3'147                          3'262                           3'422                          3'281                           3'302                           3'427                           

Erstellungskosten B-W CHF / HNF 5'752                           5'722                          5'932                           6'222                          5'965                           6'004                           6'231                           

Erstellungskosten B-W CHF / GV 674                             669                             621                             675                             657                              661                              683                              

Bauwerkskosten C-G CHF 11'533'000 12'086'000 10'925'000 10'523'000 11'136'000 11'136'000 11'268'504

Bauwerkskosten C-G CHF / GF 2'098                           2'106                          2'147                           2'193                          2'157                           2'157                           2'242                           

Bauwerkskosten C-G CHF / HNF 3'814 3'829 3'904 3'987 3'922 3'922 4'076

Bauwerkskosten C-G CHF / GV 447                             447                             409                             432                             432                              432                              447                              

Gebäudekosten BKP 2 CHF 16'001'000                  16'746'000                 15'172'000                  14'849'000                 15'394'000                  15'394'000                  15'601'620                  

Gebäudekosten BKP 2 CHF / GF 2'911                           2'918                          2'982                           3'095                          2'982                           2'982                           3'104                           

Gebäudekosten BKP 2 CHF / HNF 5'292                           5'306                          5'421                           5'627                          5'421                           5'421                           5'644                           

Gebäudekosten BKP 2 CHF / GV 620                             620                             568                             610                             597                              597                              618                              

Aufstockung
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

ANLAGEKOSTEN GESAMT VAR. 1.2  

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 7'800             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 7'800             162.21              1'265'259                       

C - G Bauwerkskosten 11'533'154                     

C Konstruktion Gebäude m2 GF 5'497             535                   2'938'616                     

D Technik Gebäude m2 GF 5'497             560                   3'078'440                     

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 3'688             505                   1'863'451                     

F Bedachung Gebäude m2 FB 2'406             337                   810'919                        

G Ausbau Gebäude m2 GF 5'497             517                   2'841'728                     

I Umgebung Gebäude m2 BUF 5'394             191                   1'031'448                       

V Planungskosten CHF BBJ 13'829'860     22% 3'066'267                       

W Nebenkosten m2 GF 5'865             84.36                494'764                          

Y Rundung / Reserve CHF BBW 17'390'891     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 17'390'891     8% 1'391'271                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 18'782'163              

Erstellungskosten B-W 17'390'891    Bauwerkskosten C-G 11'533'154                     

 Optionen

 Erweiterung  Primarschule Aufstockung 360 m2 / 1300 m3 Anlagekosten Fr. 1'111'866                

 Erweiterung  Tagesstrukturen Anbau 228 m2 / 821 m3 Anlagekosten Fr. 829'033                   

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 25'821 m3 4.70 FQ GV/GF 3 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 5'497 m2 1.60 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 3'024 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 18'782'163    6'260'721 Fr./ per Wohneinheit

Anlagekosten  A-Z 18'782'163     727 Fr./ m3 GV 3'417 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 18'782'163     6'212 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 17'390'891    674 Fr./ m3 GV 3'163 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 17'390'891     5'752 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 11'533'154    447 Fr/m3 GV 2'098 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 11'533'154     3'814 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 16'000'812    CHF 620 Fr/m3 GV 2'911 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 16'000'812     CHF 5'292 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 1: Doppelturnhalle / Doppelkindergarten / Primarschule VAR. 1.2  

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 4'739             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 4'485             244                   1'094'340                       

C - G Bauwerkskosten 8'627'370                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 4'226             540                   2'281'770                     

D Technik Gebäude m2 GF 4'226             550                   2'324'025                     

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 2'744             500                   1'371'750                     

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'705             315                   537'075                        

G Ausbau Gebäude m2 GF 4'226             500                   2'112'750                     

I Umgebung Gebäude m2 BUF 2'780             190                   528'200                          

V Planungskosten CHF BBJ 10'249'910     22% 2'254'980                       

W Nebenkosten m2 GF 4'226             90                     380'295                          

Y Rundung CHF BBW 12'885'185     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 12'885'185     8% 1'030'815                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 13'916'000              

Erstellungskosten B-W 12'885'185    Bauwerkskosten C-G 8'627'370                       

 Option 

 Erweiterung  Primarschule Aufstockung 360 m2 / 1300 m3 Anlagekosten Fr. 1'111'866                

Kennzahlen Projekt  (exkl. Optionen)

GV Volumen - SIA 416 21'415 m3 5.07 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 4'226 m2 1.46 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 2'324 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 13'916'000    13'916'000 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 13'916'000     650 Fr./ m3 GV 3'293 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 13'916'000     5'988 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 12'885'185    602 Fr./ m3 GV 3'049 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 12'885'185     5'544 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 8'627'370      403 Fr/m3 GV 2'042 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 8'627'370       3'712 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 11'949'879    CHF 558 Fr/m3 GV 2'828 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 11'949'879     CHF 5'142 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 2: Tagesstrukturen VAR. 1.2  

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 2'092             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 2'011             61                     122'671                          

C - G Bauwerkskosten 1'998'175                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 845                550                   464'750                        

D Technik Gebäude m2 GF 845                620                   523'900                        

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 666                550                   366'025                        

F Bedachung Gebäude m2 FB 488                280                   136'500                        

G Ausbau Gebäude m2 GF 845                600                   507'000                        

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'524             180                   274'230                          

V Planungskosten CHF BBJ 2'395'076       22% 526'917                          

W Nebenkosten m2 GF 845                90                     76'050                            

Y Rundung CHF BBW 2'998'043       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 2'998'043       8% 239'843                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 3'237'886                

Erstellungskosten B-W 2'998'043      Bauwerkskosten C-G 1'998'175                       

 Option 

 Erweiterung  Tagesstrukturen Anbau 228 m2 / 821 m3 Anlagekosten Fr. 829'033                   

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 3'104 m3 3.67 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 845 m2 1.94 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 465 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 3'237'886      3'237'886 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 3'237'886       1'043 Fr./ m3 GV 3'832 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 3'237'886       6'967 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 2'998'043      966 Fr./ m3 GV 3'548 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 2'998'043       6'451 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 1'998'175      644 Fr/m3 GV 2'365 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 1'998'175       4'299 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 2'744'589      CHF 884 Fr/m3 GV 3'248 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 2'744'589       CHF 5'906 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Dorftreff / Bibliothek VAR. 1.2  

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'304             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'304             37                     48'248                            

C - G Bauwerkskosten 907'609                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 427                450                   192'096                        

D Technik Gebäude m2 GF 427                540                   230'515                        

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 279                450                   125'676                        

F Bedachung Gebäude m2 FB 371                370                   137'344                        

G Ausbau Gebäude m2 GF 427                520                   221'978                        

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'091             210                   229'018                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'184'874       24% 284'370                          

W Nebenkosten m2 GF 427                90                     38'419                            

Y Rundung CHF BBW 1'507'663       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'507'663       8% 120'613                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'628'277                

Erstellungskosten B-W 1'507'663      Bauwerkskosten C-G 907'609                          

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'302 m3 3.05 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 427 m2 2.39 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 235 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277      1'628'277 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       1'251 Fr./ m3 GV 3'814 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       6'935 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'507'663      1'158 Fr./ m3 GV 3'532 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'507'663       6'421 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 907'609         697 Fr/m3 GV 2'126 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 907'609         3'866 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438      CHF 959 Fr/m3 GV 2'925 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438       CHF 5'317 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

ANLAGEKOSTEN GESAMT VAR. 2.1.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 7'800             -                     -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 7'800             166.88               1'301'630                       

C - G Bauwerkskosten 12'085'751                     

C Konstruktion Gebäude m2 GF 5'739             538                    3'084'944               

D Technik Gebäude m2 GF 5'739             579                    3'323'495               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 3'211             514                    1'651'326               

F Bedachung Gebäude m2 FB 2'735             330                    903'109                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 5'739             544                    3'122'878               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 5'065             192                    972'183                          

V Planungskosten CHF BBJ 14'359'564     22% 3'182'802                       

W Nebenkosten m2 GF 6'139             84.13                 516'477                          

Y Rundung / Reserve CHF BBW 18'058'842     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 18'058'842     8% 1'444'707                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 19'503'550              

Erstellungskosten B-W 18'058'842    Bauwerkskosten C-G 12'085'751                     

Optionen

Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'700'327                

Erweiterung  Tagesstrukturen Aufstockung 340 m2 / 1200 m3 Anlagekosten Fr. 1'121'517                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 27'009 m3 4.71 FQ GV/GF 3 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 5'739 m2 1.57 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 3'156 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 19'503'550    6'501'183 Fr./ per Wohneinheit

Anlagekosten  A-Z 19'503'550     722 Fr./ m3 GV 3'399 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 19'503'550     6'179 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 18'058'842    669 Fr./ m3 GV 3'147 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 18'058'842     5'722 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 12'085'751    447 Fr/m3 GV 2'106 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 12'085'751     3'829 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 16'745'726    CHF 620 Fr/m3 GV 2'918 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 16'745'726     CHF 5'306 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 1: Doppelturnhalle / Doppelkindergarten VAR. 2.1.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 4'759             -                     -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 4'485             227                    1'018'095                       

C - G Bauwerkskosten 5'953'610                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 2'862             540                    1'545'210               

D Technik Gebäude m2 GF 2'862             550                    1'573'825               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'734             500                    866'750                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'705             315                    537'075                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 2'862             500                    1'430'750               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 2'780             190                    528'200                          

V Planungskosten CHF BBJ 7'499'905       22% 1'649'979                       

W Nebenkosten m2 GF 2'862             90                      257'535                          

Y Rundung CHF BBW 9'407'419       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 9'407'419       8% 752'594                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 10'160'013              

Erstellungskosten B-W 9'407'419      Bauwerkskosten C-G 5'953'610                       

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 16'641 m3 5.82 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 2'862 m2 1.80 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'574 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 10'160'013    10'160'013 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 10'160'013     611 Fr./ m3 GV 3'551 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 10'160'013     6'456 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 9'407'419      565 Fr./ m3 GV 3'288 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 9'407'419       5'977 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 5'953'610      358 Fr/m3 GV 2'081 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 5'953'610       3'783 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 8'307'981      CHF 499 Fr/m3 GV 2'903 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 8'307'981       CHF 5'279 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 2: Tagesstrukturen / Primarschule VAR. 2.1.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 2'090             -                     -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 2'011             117                    235'287                          

C - G Bauwerkskosten 5'224'533                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 2'450             550                    1'347'638               

D Technik Gebäude m2 GF 2'450             620                    1'519'155               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'198             550                    658'900                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 817                280                    228'690                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 2'450             600                    1'470'150               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'194             180                    214'965                          

V Planungskosten CHF BBJ 5'674'785       22% 1'248'453                       

W Nebenkosten m2 GF 2'450             90                      220'523                          

Y Rundung CHF BBW 7'143'760       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 7'143'760       8% 571'501                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 7'715'260                

Erstellungskosten B-W 7'143'760      Bauwerkskosten C-G 5'224'533                       

Optionen

Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'700'327                

Erweiterung Tagesstrukturen Aufstockung 340 m2 / 1200m3 Anlagekosten Fr. 1'121'517                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 9'066 m3 3.70 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 2'450 m2 1.16 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'348 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 7'715'260      7'715'260 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 7'715'260       851 Fr./ m3 GV 3'149 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 7'715'260       5'725 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 7'143'760      788 Fr./ m3 GV 2'916 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 7'143'760       5'301 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 5'224'533      576 Fr/m3 GV 2'132 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 5'224'533       3'877 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 7'131'221      CHF 787 Fr/m3 GV 2'910 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 7'131'221       CHF 5'292 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Dorftreff / Bibliothek VAR. 2.1.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'304             -                     -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'304             37                      48'248                            

C - G Bauwerkskosten 907'609                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 427                450                    192'096                  

D Technik Gebäude m2 GF 427                540                    230'515                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 279                450                    125'676                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 371                370                    137'344                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 427                520                    221'978                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'091             210                    229'018                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'184'874       24% 284'370                          

W Nebenkosten m2 GF 427                90                      38'419                            

Y Rundung CHF BBW 1'507'663       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'507'663       8% 120'613                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'628'277                

Erstellungskosten B-W 1'507'663      Bauwerkskosten C-G 907'609                          

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'302 m3 3.05 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 427 m2 2.39 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 235 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277      1'628'277 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       1'251 Fr./ m3 GV 3'814 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       6'935 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'507'663      1'158 Fr./ m3 GV 3'532 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'507'663       6'421 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 907'609         697 Fr/m3 GV 2'126 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 907'609         3'866 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438      CHF 959 Fr/m3 GV 2'925 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438       CHF 5'317 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

ANLAGEKOSTEN GESAMT VAR. 2.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 7'800             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 7'800             162.65              1'268'673                       

C - G Bauwerkskosten 10'924'946                     

C Konstruktion Gebäude m2 GF 5'089             535                   2'722'641               

D Technik Gebäude m2 GF 5'089             567                   2'886'878               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 3'538             509                   1'802'541               

F Bedachung Gebäude m2 FB 2'479             334                   828'034                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 5'089             528                   2'684'853               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 5'321             192                   1'019'208                       

V Planungskosten CHF BBJ 13'212'827     22% 2'930'519                       

W Nebenkosten m2 GF 5'587             81.97                457'977                          

Y Rundung / Reserve CHF BBW 16'601'323     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 16'601'323     8% 1'328'106                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 17'929'429              

Erstellungskosten B-W 16'601'323    Bauwerkskosten C-G 10'924'946                     

Optionen

Erweiterung  Primarschule Aufstockung 380 m2 / 1320 m3 Anlagekosten Fr. 1'242'804                

Erweiterung  Tagesstrukturen Aufstockung 380 m2 / 1320 m3 Anlagekosten Fr. 1'200'574                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 26'715 m3 5.25 FQ GV/GF 3 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 5'089 m2 1.73 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 2'799 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 17'929'429    5'976'476 Fr./ per Wohneinheit

Anlagekosten  A-Z 17'929'429     671 Fr./ m3 GV 3'523 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 17'929'429     6'406 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 16'601'323    621 Fr./ m3 GV 3'262 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 16'601'323     5'932 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 10'924'946    409 Fr/m3 GV 2'147 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 10'924'946     3'904 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 15'172'283    CHF 568 Fr/m3 GV 2'982 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 15'172'283     CHF 5'421 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 1: Doppelturnhalle / Primarschule VAR. 2.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 5'024             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 4'485             234                   1'049'490                       

C - G Bauwerkskosten 6'973'473                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 3'342             540                   1'804'545               

D Technik Gebäude m2 GF 3'342             550                   1'837'963               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 2'308             500                   1'154'200               

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'606             315                   505'890                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 3'342             500                   1'670'875               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 2'879             190                   547'010                          

V Planungskosten CHF BBJ 8'569'973       22% 1'885'394                       

W Nebenkosten m2 GF 3'342             90                     300'758                          

Y Rundung CHF BBW 10'756'124     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 10'756'124     8% 860'490                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 11'616'614              

Erstellungskosten B-W 10'756'124    Bauwerkskosten C-G 6'973'473                       

Option 

Erweiterung  Primarschule Aufstockung 380 m2 / 1320 m3 Anlagekosten Fr. 1'242'804                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 20'595 m3 6.16 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 3'342 m2 1.65 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'838 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 11'616'614    11'616'614 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 11'616'614     564 Fr./ m3 GV 3'476 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 11'616'614     6'320 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 10'756'124    522 Fr./ m3 GV 3'219 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 10'756'124     5'852 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 6'973'473      339 Fr/m3 GV 2'087 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 6'973'473       3'794 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 9'692'931      CHF 471 Fr/m3 GV 2'901 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 9'692'931       CHF 5'274 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 2: Tagesstrukturen / Doppelkindergarten VAR. 2.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 2'085             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 2'011             85                     170'935                          

C - G Bauwerkskosten 3'043'865                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 1'320             550                   726'000                  

D Technik Gebäude m2 GF 1'320             620                   818'400                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 950                550                   522'665                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 660                280                   184'800                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 1'320             600                   792'000                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'351             180                   243'180                          

V Planungskosten CHF BBJ 3'457'980       22% 760'756                          

W Nebenkosten m2 GF 1'320             90                     118'800                          

Y Rundung CHF BBW 4'337'536       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 4'337'536       8% 347'003                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 4'684'538                

Erstellungskosten B-W 4'337'536      Bauwerkskosten C-G 3'043'865                       

Option 

Erweiterung  Tagesstrukturen Aufstockung 380 m2 / 1320 m3 Anlagekosten Fr. 1'200'574                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 4'818 m3 3.65 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 1'320 m2 1.72 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 726 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 4'684'538      4'684'538 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 4'684'538       972 Fr./ m3 GV 3'549 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 4'684'538       6'453 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 4'337'536      900 Fr./ m3 GV 3'286 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 4'337'536       5'975 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 3'043'865      632 Fr/m3 GV 2'306 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 3'043'865       4'193 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 4'176'406      CHF 867 Fr/m3 GV 3'164 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 4'176'406       CHF 5'753 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Dorftreff / Bibliothek VAR. 2.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'304             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'304             37                     48'248                            

C - G Bauwerkskosten 907'609                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 427                450                   192'096                  

D Technik Gebäude m2 GF 427                540                   230'515                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 279                450                   125'676                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 371                370                   137'344                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 427                520                   221'978                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'091             210                   229'018                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'184'874       24% 284'370                          

W Nebenkosten m2 GF 427                90                     38'419                            

Y Rundung CHF BBW 1'507'663       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'507'663       8% 120'613                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'628'277                

Erstellungskosten B-W 1'507'663      Bauwerkskosten C-G 907'609                          

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'302 m3 3.05 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 427 m2 2.39 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 235 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277      1'628'277 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       1'251 Fr./ m3 GV 3'814 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       6'935 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'507'663      1'158 Fr./ m3 GV 3'532 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'507'663       6'421 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 907'609         697 Fr/m3 GV 2'126 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 907'609         3'866 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438      CHF 959 Fr/m3 GV 2'925 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438       CHF 5'317 Fr. / m2 HNF

BILD 2

07.10.2015 / phsh 13 T:\Projekte\120900_Mettmenstetten_Erweiterung_Primarschulanlage\30.Kosten\50.1 GKS\Rev. 151006\GKS_Metmenstetten_rev_151007



Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

ANLAGEKOSTEN GESAMT VAR. 3.3.1

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 8'813             -                 -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 8'813             167.11           1'472'783                       

C - G Bauwerkskosten 10'522'996                     

C Konstruktion Gebäude m2 GF 4'798             561                2'692'709               

D Technik Gebäude m2 GF 4'798             529                2'536'438               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 3'154             493                1'555'021               

F Bedachung Gebäude m2 FB 3'337             331                1'105'784               

G Ausbau Gebäude m2 GF 4'798             549                2'633'045               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 5'960             183                1'090'828                       

V Planungskosten CHF BBJ 13'086'607     22% 2'902'751                       

W Nebenkosten m2 GF 5'287             81.68             431'854                          

Y Rundung / Reserve CHF BBW 16'421'212     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 16'421'212     8% 1'313'697                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 17'734'909              

Erstellungskosten B-W 16'421'212    Bauwerkskosten C-G 10'522'996                     

Option 

Erweiterung  Primarschule Aufstockung 350 m2 / 1250 m3 AnlagekostenFr. 1'092'053                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 24'334 m3 5.07 FQ GV/GF 3 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 4'798 m2 1.89 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 2'639 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 17'734'909    5'911'636 Fr./ per Wohneinheit

Anlagekosten  A-Z 17'734'909     729 Fr./ m3 GV 3'696 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 17'734'909     6'720 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 16'421'212    675 Fr./ m3 GV 3'422 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 16'421'212     6'222 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 10'522'996    432 Fr/m3 GV 2'193 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 10'522'996     3'987 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 14'849'396    CHF 610 Fr/m3 GV 3'095 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 14'849'396     CHF 5'627 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 1: Doppelturnhalle VAR. 3.3.1

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 5'090             -                 -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 4'485             203                910'455                          

C - G Bauwerkskosten 4'103'030                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 1'926             600                1'155'450               

D Technik Gebäude m2 GF 1'926             410                789'558                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'519             450                683'325                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'562             340                531'080                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 1'926             490                943'618                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 3'165             170                538'050                          

V Planungskosten CHF BBJ 5'551'535       22% 1'221'338                       

W Nebenkosten m2 GF 1'926             90                  173'318                          

Y Rundung CHF BBW 6'946'190       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 6'946'190       8% 555'695                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 7'501'885                

Erstellungskosten B-W 6'946'190      Bauwerkskosten C-G 4'103'030                       

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 14'047 m3 7.29 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 1'926 m2 2.41 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'059 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 7'501'885      7'501'885 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 7'501'885       534 Fr./ m3 GV 3'896 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 7'501'885       7'083 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 6'946'190      494 Fr./ m3 GV 3'607 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 6'946'190       6'558 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030      292 Fr/m3 GV 2'131 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030       3'874 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749      CHF 408 Fr/m3 GV 2'975 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749       CHF 5'409 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 2: Tagesstrukturen / Primatschule VAR. 3.3.1

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 3'256             -                 -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 3'024             170                514'080                          

C - G Bauwerkskosten 5'512'358                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 2'446             550                1'345'163               

D Technik Gebäude m2 GF 2'446             620                1'516'365               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'356             550                746'020                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'562             280                437'360                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 2'446             600                1'467'450               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'704             190                323'760                          

V Planungskosten CHF BBJ 6'350'198       22% 1'397'043                       

W Nebenkosten m2 GF 2'446             90                  220'118                          

Y Rundung CHF BBW 7'967'358       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 7'967'358       8% 637'389                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 8'604'747                

Erstellungskosten B-W 7'967'358      Bauwerkskosten C-G 5'512'358                       

Option 

Erweiterung  Primarschule Aufstockung 350 m2 / 1250 m3 AnlagekostenFr. 1'092'053                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 8'985 m3 3.67 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 2'446 m2 1.40 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'345 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 8'604'747      8'604'747 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 8'604'747       958 Fr./ m3 GV 3'518 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 8'604'747       6'397 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 7'967'358      887 Fr./ m3 GV 3'258 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 7'967'358       5'923 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 5'512'358      613 Fr/m3 GV 2'254 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 5'512'358       4'098 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 7'836'857      CHF 872 Fr/m3 GV 3'204 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 7'836'857       CHF 5'826 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Dorftreff / Bibliothek VAR. 3.3.1

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'304             -                 -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'304             37                  48'248                            

C - G Bauwerkskosten 907'609                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 427                450                192'096                  

D Technik Gebäude m2 GF 427                540                230'515                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 279                450                125'676                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 371                370                137'344                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 427                520                221'978                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'091             210                229'018                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'184'874       24% 284'370                          

W Nebenkosten m2 GF 427                90                  38'419                            

Y Rundung CHF BBW 1'507'663       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'507'663       8% 120'613                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'628'277                

Erstellungskosten B-W 1'507'663      Bauwerkskosten C-G 907'609                          

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'302 m3 3.05 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 427 m2 2.39 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 235 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277      1'628'277 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       1'251 Fr./ m3 GV 3'814 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       6'935 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'507'663      1'158 Fr./ m3 GV 3'532 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'507'663       6'421 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 907'609         697 Fr/m3 GV 2'126 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 907'609         3'866 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438      CHF 959 Fr/m3 GV 2'925 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438       CHF 5'317 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

ANLAGEKOSTEN GESAMT VAR. 3.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 8'718             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 8'718             144.54              1'260'086                       

C - G Bauwerkskosten 11'136'301                     

C Konstruktion Gebäude m2 GF 5'163             560                   2'893'184               

D Technik Gebäude m2 GF 5'163             535                   2'762'428               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 3'292             495                   1'631'031               

F Bedachung Gebäude m2 FB 2'952             338                   997'914                 

G Ausbau Gebäude m2 GF 5'163             552                   2'851'745               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 6'008             181                   1'088'053                       

V Planungskosten CHF BBJ 13'484'440     22% 2'990'274                       

W Nebenkosten m2 GF 5'647             82                     464'659                          

Y Rundung CHF BBW 16'939'373     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 16'939'373     8% 1'355'150                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 18'294'523              

Erstellungskosten B-W 16'939'373    Bauwerkskosten C-G 11'136'301                     

 Optionen

 Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'700'327                

 Erweiterung  Tagesstrukturen Aufstockung 340 m2 / 1200 m3 Anlagekosten Fr. 1'121'517                

 Erweiterung  Kindergarten Aufstockung 380 m2 / 1530 m3 Anlagekosten Fr. 1'306'575                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 25'783 m3 4.99 FQ GV/GF 4 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 5'163 m2 1.85 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 2'840 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 18'294'523    4'573'631 Fr./ per Wohneinheit

Anlagekosten  A-Z 18'294'523     710 Fr./ m3 GV 3'543 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 18'294'523     6'443 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 16'939'373    657 Fr./ m3 GV 3'281 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 16'939'373     5'965 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 11'136'301    432 Fr/m3 GV 2'157 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 11'136'301     3'922 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 15'393'815    CHF 597 Fr/m3 GV 2'982 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 15'393'815     CHF 5'421 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 1: Doppelturnhalle VAR. 3.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 5'090             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 4'485             203                   910'455                          

C - G Bauwerkskosten 4'103'030                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 1'926             600                   1'155'450               

D Technik Gebäude m2 GF 1'926             410                   789'558                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'519             450                   683'325                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'562             340                   531'080                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 1'926             490                   943'618                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 3'165             170                   538'050                          

V Planungskosten CHF BBJ 5'551'535       22% 1'221'338                       

W Nebenkosten m2 GF 1'926             90                     173'318                          

Y Rundung CHF BBW 6'946'190       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 6'946'190       8% 555'695                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 7'501'885                

Erstellungskosten B-W 6'946'190      Bauwerkskosten C-G 4'103'030                       

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 14'047 m3 7.29 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 1'926 m2 2.41 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'059 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 7'501'885      7'501'885 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 7'501'885       534 Fr./ m3 GV 3'896 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 7'501'885       7'083 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 6'946'190      494 Fr./ m3 GV 3'607 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 6'946'190       6'558 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030      292 Fr/m3 GV 2'131 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030       3'874 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749      CHF 408 Fr/m3 GV 2'975 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749       CHF 5'409 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 2: Tagesstrukturen / Primarschulen VAR. 3.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 2'090             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 2'011             117                   235'287                          

C - G Bauwerkskosten 5'224'643                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 2'450             550                   1'347'638               

D Technik Gebäude m2 GF 2'450             620                   1'519'155               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'198             550                   659'010                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 817                280                   228'690                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 2'450             600                   1'470'150               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'194             180                   214'965                          

V Planungskosten CHF BBJ 5'674'895       22% 1'248'477                       

W Nebenkosten m2 GF 2'450             90                     220'523                          

Y Rundung CHF BBW 7'143'894       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 7'143'894       8% 571'512                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 7'715'405                

Erstellungskosten B-W 7'143'894      Bauwerkskosten C-G 5'224'643                       

 Optionen

 Erweiterung  Tagesstrukturen Aufstockung 340 m2 / 1200 m3 Anlagekosten Fr. 1'121'517                

 Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'700'327                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 9'066 m3 3.70 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 2'450 m2 1.17 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'348 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 7'715'405      7'715'405 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 7'715'405       851 Fr./ m3 GV 3'149 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 7'715'405       5'725 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 7'143'894      788 Fr./ m3 GV 2'916 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 7'143'894       5'301 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 5'224'643      576 Fr/m3 GV 2'132 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 5'224'643       3'877 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 7'131'376      CHF 787 Fr/m3 GV 2'910 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 7'131'376       CHF 5'292 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Doppelkindergarten VAR. 3.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 998                -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 918                72                     66'096                            

C - G Bauwerkskosten 901'020                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 360                550                   198'000                  

D Technik Gebäude m2 GF 360                620                   223'200                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 296                550                   163'020                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 360                280                   100'800                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 360                600                   216'000                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 558                190                   106'020                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'073'136       22% 236'090                          

W Nebenkosten m2 GF 360                90                     32'400                            

Y Rundung CHF BBW 1'341'626       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'341'626       8% 107'330                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'448'956                

Erstellungskosten B-W 1'341'626      Bauwerkskosten C-G 901'020                          

 Option 

 Erweiterung  Kindergarten Aufstockung 380 m2 / 1530 m3 Anlagekosten Fr. 1'306'575                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'368 m3 3.80 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 360 m2 2.82 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 198 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'448'956      1'448'956 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'448'956       1'059 Fr./ m3 GV 4'025 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'448'956       7'318 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'341'626      981 Fr./ m3 GV 3'727 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'341'626       6'776 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 901'020         659 Fr/m3 GV 2'503 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 901'020         4'551 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'244'547      CHF 910 Fr/m3 GV 3'457 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'244'547       CHF 6'286 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 4: Dorftreff / Bibliothek VAR. 3.3.2

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'304             -                    -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'304             37                     48'248                            

C - G Bauwerkskosten 907'609                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 427                450                   192'096                  

D Technik Gebäude m2 GF 427                540                   230'515                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 279                450                   125'676                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 371                370                   137'344                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 427                520                   221'978                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'091             210                   229'018                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'184'874       24% 284'370                          

W Nebenkosten m2 GF 427                90                     38'419                            

Y Rundung CHF BBW 1'507'663       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'507'663       8% 120'613                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'628'277                

Erstellungskosten B-W 1'507'663      Bauwerkskosten C-G 907'609                          

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'302 m3 3.05 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 427 m2 2.39 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 235 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277      1'628'277 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       1'251 Fr./ m3 GV 3'814 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       6'935 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'507'663      1'158 Fr./ m3 GV 3'532 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'507'663       6'421 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 907'609         697 Fr/m3 GV 2'126 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 907'609         3'866 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438      CHF 959 Fr/m3 GV 2'925 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438       CHF 5'317 Fr. / m2 HNF

BILD 2
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

ANLAGEKOSTEN GESAMT VAR. 3.3.3

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 9'200             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 9'200             137.85             1'268'190                       

C - G Bauwerkskosten 11'136'301                     

C Konstruktion Gebäude m2 GF 5'163             560                  2'893'184               

D Technik Gebäude m2 GF 5'163             535                  2'762'428               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 3'292             495                  1'631'031               

F Bedachung Gebäude m2 FB 2'952             338                  997'914                 

G Ausbau Gebäude m2 GF 5'163             552                  2'851'745               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 6'490             180                  1'169'233                       

V Planungskosten CHF BBJ 13'573'724     22% 3'009'917                       

W Nebenkosten m2 GF 5'647             82                    464'659                          

Y Rundung CHF BBW 17'048'300     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 17'048'300     8% 1'363'864                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 18'412'164              

Erstellungskosten B-W 17'048'300    Bauwerkskosten C-G 11'136'301                     

 Optionenwn

 Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'700'327                

 Erweiterung  Tagesstrukturen Aufstockung 340 m2 / 1200 m3 Anlagekosten Fr. 1'121'517                

 Erweiterung  Kindergarten Aufstockung 380 m2 / 1530 m3 Anlagekosten Fr. 1'306'575                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 25'783 m3 4.99 FQ GV/GF 4 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 5'163 m2 1.85 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 2'840 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 18'412'164    4'603'041 Fr./ per Wohneinheit

Anlagekosten  A-Z 18'412'164     714 Fr./ m3 GV 3'566 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 18'412'164     6'484 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 17'048'300    661 Fr./ m3 GV 3'302 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 17'048'300     6'004 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 11'136'301    432 Fr/m3 GV 2'157 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 11'136'301     3'922 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 15'393'669    CHF 597 Fr/m3 GV 2'982 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 15'393'669     CHF 5'421 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 1: Doppelturnhalle VAR. 3.3.3

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 5'090             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 4'485             203                  910'455                          

C - G Bauwerkskosten 4'103'030                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 1'926             600                  1'155'450               

D Technik Gebäude m2 GF 1'926             410                  789'558                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'519             450                  683'325                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'562             340                  531'080                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 1'926             490                  943'618                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 3'165             170                  538'050                          

V Planungskosten CHF BBJ 5'551'535       22% 1'221'338                       

W Nebenkosten m2 GF 1'926             90                    173'318                          

Y Rundung CHF BBW 6'946'190       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 6'946'190       8% 555'695                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 7'501'885                

Erstellungskosten B-W 6'946'190      Bauwerkskosten C-G 4'103'030                       

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 14'047 m3 7.29 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 1'926 m2 2.41 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'059 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 7'501'885      7'501'885 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 7'501'885       534 Fr./ m3 GV 3'896 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 7'501'885       7'083 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 6'946'190      494 Fr./ m3 GV 3'607 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 6'946'190       6'558 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030      292 Fr/m3 GV 2'131 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030       3'874 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749      CHF 408 Fr/m3 GV 2'975 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749       CHF 5'409 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 2: Tagesstrukturen / Primarschulen VAR. 3.3.3

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 2'090             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 2'011             117                  235'287                          

C - G Bauwerkskosten 5'224'643                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 2'450             550                  1'347'638               

D Technik Gebäude m2 GF 2'450             620                  1'519'155               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'198             550                  659'010                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 817                280                  228'690                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 2'450             600                  1'470'150               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'194             180                  214'965                          

V Planungskosten CHF BBJ 5'674'895       22% 1'248'477                       

W Nebenkosten m2 GF 2'450             90                    220'523                          

Y Rundung CHF BBW 7'143'894       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 7'143'894       8% 571'512                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 7'715'405                

Erstellungskosten B-W 7'143'894      Bauwerkskosten C-G 5'224'643                       

Optionen

Erweiterung  Tagesstrukturen Aufstockung 340 m2 / 1200 m3 Anlagekosten Fr. 1'121'517                

Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'700'327                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 9'066 m3 3.70 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 2'450 m2 1.17 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'348 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 7'715'405      7'715'405 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 7'715'405       851 Fr./ m3 GV 3'149 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 7'715'405       5'725 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 7'143'894      788 Fr./ m3 GV 2'916 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 7'143'894       5'301 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 5'224'643      576 Fr/m3 GV 2'132 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 5'224'643       3'877 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 7'131'376      CHF 787 Fr/m3 GV 2'910 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 7'131'376       CHF 5'292 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Doppelkindergarten VAR. 3.3.3

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'522             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'400             53                    74'200                            

C - G Bauwerkskosten 901'020                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 360                550                  198'000                  

D Technik Gebäude m2 GF 360                620                  223'200                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 296                550                  163'020                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 360                280                  100'800                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 360                600                  216'000                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'040             180                  187'200                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'162'420       22% 255'732                          

W Nebenkosten m2 GF 360                90                    32'400                            

Y Rundung CHF BBW 1'450'552       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'450'552       8% 116'044                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'566'597                

Erstellungskosten B-W 1'450'552      Bauwerkskosten C-G 901'020                          

Option 

Erweiterung  Kindergarten Aufstockung 380 m2 / 1530 m3 Anlagekosten Fr. 1'306'575                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'368 m3 3.80 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 360 m2 2.82 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 198 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'566'597      1'566'597 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'566'597       1'145 Fr./ m3 GV 4'352 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'566'597       7'912 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'450'552      1'060 Fr./ m3 GV 4'029 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'450'552       7'326 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 901'020         659 Fr/m3 GV 2'503 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 901'020         4'551 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'244'547      CHF 910 Fr/m3 GV 3'457 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'244'547       CHF 6'286 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 4: Dorftreff / Bibliothek VAR. 3.3.3

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'304             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'304             37                    48'248                            

C - G Bauwerkskosten 907'609                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 427                450                  192'096                  

D Technik Gebäude m2 GF 427                540                  230'515                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 279                450                  125'676                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 371                370                  137'344                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 427                520                  221'978                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'091             210                  229'018                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'184'874       24% 284'370                          

W Nebenkosten m2 GF 427                90                    38'419                            

Y Rundung CHF BBW 1'507'663       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'507'663       8% 120'613                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'628'277                

Erstellungskosten B-W 1'507'663      Bauwerkskosten C-G 907'609                          

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'302 m3 3.05 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 427 m2 2.39 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 235 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277      1'628'277 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       1'251 Fr./ m3 GV 3'814 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       6'935 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'507'663      1'158 Fr./ m3 GV 3'532 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'507'663       6'421 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 907'609         697 Fr/m3 GV 2'126 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 907'609         3'866 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438      CHF 959 Fr/m3 GV 2'925 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438       CHF 5'317 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

ANLAGEKOSTEN GESAMT VAR. 3.3.4

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 9'250             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 9'250             140.29             1'297'683                       

C - G Bauwerkskosten 11'268'504                     

C Konstruktion Gebäude m2 GF 5'026             561                  2'817'971               

D Technik Gebäude m2 GF 5'026             533                  2'677'643               

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 3'882             504                  1'955'091               

F Bedachung Gebäude m2 FB 3'289             319                  1'048'104               

G Ausbau Gebäude m2 GF 5'026             551                  2'769'695               

I Umgebung Gebäude m2 BUF 6'361             183                  1'162'088                       

V Planungskosten CHF BBJ 13'728'274     22% 3'043'918                       

W Nebenkosten m2 GF 5'485             82                    452'352                          

Y Rundung CHF BBW 17'224'544     0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 17'224'544     8% 1'377'964                       

Anlagekosten B bis Z Fr. 18'602'507              

Erstellungskosten B-W 17'224'544    Bauwerkskosten C-G 11'268'504                     

 Optionenwn

 Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'787'563                

 Erweiterung  Tagesstrukturen Anbau 228 m2 / 821 m3 Anlagekosten Fr. 829'033                   

 Erweiterung  Kindergarten Aufstockung 380 m2 / 1530 m3 Anlagekosten Fr. 1'306'575                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 25'234 m3 5.02 FQ GV/GF 5 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 5'026 m2 2.08 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 2'764 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 18'602'507    3'720'501 Fr./ per Wohneinheit

Anlagekosten  A-Z 18'602'507     737 Fr./ m3 GV 3'701 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 18'602'507     6'729 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 17'224'544    683 Fr./ m3 GV 3'427 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 17'224'544     6'231 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 11'268'504    447 Fr/m3 GV 2'242 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 11'268'504     4'076 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 15'601'620    CHF 618 Fr/m3 GV 3'104 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 15'601'620     CHF 5'644 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 1: Doppelturnhalle VAR. 3.3.4

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 3'261             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 2'873             308                  884'884                          

C - G Bauwerkskosten 4'103'030                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 1'926             600                  1'155'450               

D Technik Gebäude m2 GF 1'926             410                  789'558                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'519             450                  683'325                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 1'562             340                  531'080                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 1'926             490                  943'618                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'553             170                  264'010                          

V Planungskosten CHF BBJ 5'251'924       22% 1'155'423                       

W Nebenkosten m2 GF 1'926             90                    173'318                          

Y Rundung CHF BBW 6'580'665       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 6'580'665       8% 526'453                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 7'107'118                

Erstellungskosten B-W 6'580'665      Bauwerkskosten C-G 4'103'030                       

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 14'047 m3 7.29 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 1'926 m2 2.41 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 1'059 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 7'107'118      7'107'118 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 7'107'118       506 Fr./ m3 GV 3'691 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 7'107'118       6'710 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 6'580'665      468 Fr./ m3 GV 3'417 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 6'580'665       6'213 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030      292 Fr/m3 GV 2'131 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 4'103'030       3'874 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749      CHF 408 Fr/m3 GV 2'975 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 5'728'749       CHF 5'409 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 2: Tagesstrukturen VAR. 3.3.4

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'677             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'612             74                    119'288                          

C - G Bauwerkskosten 1'998'175                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 845                550                  464'750                  

D Technik Gebäude m2 GF 845                620                  523'900                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 666                550                  366'025                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 488                280                  136'500                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 845                600                  507'000                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'125             180                  202'410                          

V Planungskosten CHF BBJ 2'319'873       22% 510'372                          

W Nebenkosten m2 GF 845                90                    76'050                            

Y Rundung CHF BBW 2'906'295       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 2'906'295       8% 232'504                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 3'138'799                

Erstellungskosten B-W 2'906'295      Bauwerkskosten C-G 1'998'175                       

Optionen

Erweiterung  Tagesstrukturen Anbau 228 m2 / 821 m3 Anlagekosten Fr. 829'033                   

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 3'104 m3 3.67 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 845 m2 1.94 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 465 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 3'138'799      3'138'799 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 3'138'799       1'011 Fr./ m3 GV 3'715 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 3'138'799       6'754 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 2'906'295      936 Fr./ m3 GV 3'439 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 2'906'295       6'253 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 1'998'175      644 Fr/m3 GV 2'365 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 1'998'175       4'299 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 2'744'589      CHF 884 Fr/m3 GV 3'248 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 2'744'589       CHF 5'906 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Primarschule VAR. 3.3.4

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 2'123             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 2'061             83                    171'063                          

C - G Bauwerkskosten 3'358'670                       

C Konstruktion Gebäude m2 GF 1'469             550                  807'675                  

D Technik Gebäude m2 GF 1'469             620                  910'470                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 1'122             550                  617'045                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 509                280                  142'380                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 1'469             600                  881'100                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'553             180                  279'450                          

V Planungskosten CHF BBJ 3'809'183       22% 838'020                          

W Nebenkosten m2 GF 1'469             90                    132'165                          

Y Rundung CHF BBW 4'779'368       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 4'779'368       8% 382'349                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 5'161'718                

Erstellungskosten B-W 4'779'368      Bauwerkskosten C-G 3'358'670                       

Optionen

Erweiterung  Primarschule Anbau 510 m2 / 1840 m3 Anlagekosten Fr. 1'787'563                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 5'414 m3 3.69 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 1'469 m2 1.46 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 808 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 5'161'718      5'161'718 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 5'161'718       953 Fr./ m3 GV 3'515 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 5'161'718       6'391 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 4'779'368      883 Fr./ m3 GV 3'255 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 4'779'368       5'917 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 3'358'670      620 Fr/m3 GV 2'287 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 3'358'670       4'158 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 4'594'692      CHF 849 Fr/m3 GV 3'129 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 4'594'692       CHF 5'689 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 3: Doppelkindergarten VAR. 3.3.4

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'522             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'400             53                    74'200                            

C - G Bauwerkskosten 901'020                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 360                550                  198'000                  

D Technik Gebäude m2 GF 360                620                  223'200                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 296                550                  163'020                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 360                280                  100'800                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 360                600                  216'000                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'040             180                  187'200                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'162'420       22% 255'732                          

W Nebenkosten m2 GF 360                90                    32'400                            

Y Rundung CHF BBW 1'450'552       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'450'552       8% 116'044                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'566'597                

Erstellungskosten B-W 1'450'552      Bauwerkskosten C-G 901'020                          

Option 

Erweiterung  Kindergarten Aufstockung 380 m2 / 1530 m3 Anlagekosten Fr. 1'306'575                

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'368 m3 3.80 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 360 m2 2.82 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 198 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'566'597      1'566'597 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'566'597       1'145 Fr./ m3 GV 4'352 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'566'597       7'912 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'450'552      1'060 Fr./ m3 GV 4'029 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'450'552       7'326 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 901'020         659 Fr/m3 GV 2'503 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 901'020         4'551 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'244'547      CHF 910 Fr/m3 GV 3'457 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'244'547       CHF 6'286 Fr. / m2 HNF
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Machbarkeitsstudie Schulanlage Mettmenstetten

Grobkostenschätzung +/- 25%
07.10.2015

Gebäude 4: Dorftreff / Bibliothek VAR. 3.3.4

Grundlage Projektpläne von Machbarkeitsstudie vom Juli 2015

Grobkostenschätzung +/-25%

ME Menge Kennwert Summe Total

A Grundstück m2 GSF 1'304             -                   -                                 

B Vorbereitung m2 GSF 1'304             37                    48'248                            

C - G Bauwerkskosten 907'609                          

C Konstruktion Gebäude m2 GF 427                450                  192'096                  

D Technik Gebäude m2 GF 427                540                  230'515                  

E Äussere Wandverkleidung m2 FAW 279                450                  125'676                  

F Bedachung Gebäude m2 FB 371                370                  137'344                  

G Ausbau Gebäude m2 GF 427                520                  221'978                  

I Umgebung Gebäude m2 BUF 1'091             210                  229'018                          

V Planungskosten CHF BBJ 1'184'874       24% 284'370                          

W Nebenkosten m2 GF 427                90                    38'419                            

Y Rundung CHF BBW 1'507'663       0.0% -                                 

Z Mehrwertsteuer CHF BBW 1'507'663       8% 120'613                          

Anlagekosten B bis Z Fr. 1'628'277                

Erstellungskosten B-W 1'507'663      Bauwerkskosten C-G 907'609                          

Kennzahlen Projekt 

GV Volumen - SIA 416 1'302 m3 3.05 FQ GV/GF 1 Anzahl Objekte

GF Geschossfläche - SIA 416 427 m2 2.39 FQ Hülle/GF

HNF Hauptnutzfläche - SIA 416 235 m2 0.55 FQ HNF/GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277      1'628'277 Fr./ Objekt

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       1'251 Fr./ m3 GV 3'814 Fr./ m2 GF

Anlagekosten  A-Z 1'628'277       6'935 Fr./ m2 HNF

Erstellungskosten B-W 1'507'663      1'158 Fr./ m3 GV 3'532 Fr./ m2 GF

Erstellungskosten B-W 1'507'663       6'421 Fr./ m2 HNF

Bauwerkskosten C-G 907'609         697 Fr/m3 GV 2'126 Fr. / m2 GF

Bauwerkskosten C-G 907'609         3'866 Fr. / m2 HNF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438      CHF 959 Fr/m3 GV 2'925 Fr. / m2 GF

Gebäudekosten BKP 2 1'248'438       CHF 5'317 Fr. / m2 HNF
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5556.200 - Mettmenstetten Raumentwicklung

Nutzwert-Analyse: Bewertungsmatrix 

Datum: 17.09.2015

Variante 1.2 Variante 2.1.2 Variante 2.3.2 Variante 3.3.1 Variante 3.3.2 Variante 3.3.3 Variante 3.3.4 Maximal

Charakteristik

Gesamtbewertung 100% 5.0 5.2 4.7 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0

Kriterien Gewichtung Beurteilung Bemerkungen Beurteilung Bemerkungen Beurteilung Bemerkungen Beurteilung Bemerkungen Beurteilung Bemerkungen Beurteilung Bemerkungen Beurteilung Bemerkungen Beurteilung

Pädagogische Aspekte 40% 2.2 2.2 1.9 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4

Umsetzung Richtraumprogramm 8% 6 0.5 Umsetzbar / auch grösser umsetzbar 5 0.4 PS: Richtraumprogramm am Maximum 6 0.5 Umsetzbar / auch grösser umsetzbar 6 0.5 Umsetzbar / auch grösser umsetzbar 5 0.4 PS: Richtraumprogramm am Maximum 5 0.4 PS: Richtraumprogramm am Maximum 6 0.5 Umsetzbar / auch grösser umsetzbar 6 0.5

"Betriebliche" Einheit Primarschule

kurze Wege, eine Schule
8% 5 0.4

auf einem Areal, aber ohne direkte 

Verbindungsmöglichkeit
6 0.5 Verbindung der Klassenzimmer PS mögl 5 0.4

auf einem Areal, aber ohne direkte 

Verbindungsmöglichkeit
5 0.4

auf einem Areal, aber ohne direkte 

Verbindungsmöglichkeit
6 0.5 Verbindung der Klassenzimmer PS mögl 6 0.5 Verbindung der Klassenzimmer PS mögl 6 0.5 Verbindung der Klassenzimmer PS mögl 6 0.5

Potential für gute Aussenräume der verschiedenen 

Nutzungseinheiten ohne gegenseitige Störung
8% 6 0.5

Hort / Spielplatz Dorf ermöglicht viel 

Freiraum
5 0.4

Aussenraum Hort und Dorfspielplatz etwas 

enger durch Gebäude der Primarschule
3 0.2 Aussenraum KiGa, Hort und Dorf sehr eng 5 0.4

Aussenraum Hort und Dorfspielplatz etwas 

enger durch Gebäude der Primarschule
5 0.4

Aussenraum Hort und Dorfspielplatz etwas 

enger durch Gebäude der Primarschule
5 0.4

Aussenraum Hort und Dorfspielplatz etwas 

enger durch Gebäude der Primarschule
6 0.5

Hort / Spielplatz Dorf ermöglicht viel 

Freiraum
6 0.5

Nutzen der Synergiepotentiale

gemeinsame Spielplätze, Zusammenlegung der Schulverwaltungen 
8% 4 0.3 PS, Kiga und DT keine Synergie 6 0.5 Synergie PS und Hort positiv (Tagesschule) 4 0.3 Kiga und Hort keine Synergie 6 0.5 Synergie PS und Hort positiv (Tagesschule) 6 0.5 Synergie PS und Hort positiv (Tagesschule) 6 0.5 Synergie PS und Hort positiv (Tagesschule) 6 0.5 Synergie Hort und Doppelturnhalle positiv 6 0.5

Potenzial zur Umsetzung neuer Lernformen 8% 6 0.5 überall gleich möglich 6 0.5 überall gleich möglich 6 0.5 überall gleich möglich 6 0.5 überall gleich möglich 6 0.5 überall gleich möglich 6 0.5 überall gleich möglich 6 0.5 überall gleich möglich 6 0.5

Kontrolle Gesamtgewichtung 40%

Planerische Aspekte 30% 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Potenzial für Stärkung der Gesamtanlage

Städtebauliche Einordnung, Potential für gute Aussenräume
4% 6 0.3

Ineinandergreifen der Aussenräume / 

Stärkung der Ränder
6 0.3

Ineinandergreifen der Aussenräume / 

Stärkung der Ränder
6 0.3

Ineinandergreifen der Aussenräume / 

Stärkung der Ränder
4 0.2

Aussenraum mit Hort und Kindergarten 

eher dicht
4 0.2

Kindergarten steht etwas verloren vor der 

grossen Sportwiese
6 0.3

Ineinandergreifen der Aussenräume / 

Stärkung der Ränder
6 0.3

Ineinandergreifen der Aussenräume / 

Stärkung der Ränder
6 0.3

Vermeiden von Provisorien

Ohne Bauprovisiorien umsetzbar
4% 6 0.3 keine Provisorien nötig 6 0.3 keine Provisorien nötig 6 0.3 keine Provisorien nötig 4 0.2 ev. Provisorien nötig 4 0.2 ev. Provisorien nötig 6 0.3 keine Provisorien nötig 6 0.3 keine Provisorien nötig 6 0.3

Domino und Doppelturnhalle schnell realisierbar 4% 3 0.1 gemischtes Raumprogramm 3 0.1 gemischtes Raumprogramm 3 0.1 gemischtes Raumprogramm 2 0.1 Raumrochaden nötig / Pavillon etc. 4 0.2 Hort abhängig von PS 4 0.2 Hort abhängig von PS 6 0.3
Hort und Doppelturnhalle gemeinsam und 

getrennt umsetzbar
6 0.3

Sicherstellung des Erweiterungspotenzials

KIGA, PS, Domino, SEK, Freifläche
4% 2 0.1 hybrides Gebäude 4 0.2 Kapazitätsgrenze / Option Ki<Ga Dorf 2 0.1 hybrides Gebäude 4 0.2 hybrides Gebäude 4 0.2 Kapazitätsgrenze / Option Ki<Ga Dorf 4 0.2 Kapazitätsgrenze / Option Ki<Ga Dorf 6 0.3

alle Nutzungen haben ein gutes 

Erweiterungspotential
6 0.3

Potential für nachhaltiges Verkehrskonzept 4% 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3

Potential für nachhaltiges Energiekonzept 4% 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3 überall gleich möglich 6 0.3

Potential für Entflechtung der Zuständigkeiten 4% 3 0.1

PG und PS (zusätzlich auch 2 EInheiten 

PS, KG intern) sehr abhängig voneinander 

und Vereine!

4 0.2
PG und PS sehr abhängig voneinander und 

Vereine!
3 0.1

PG und PS  sehr abhängig voneinander und 

Vereine!
6 0.3

Turnhalle und Schule unabhängig 

voneinander
6 0.3

Turnhalle und Schule unabhängig 

voneinander
6 0.3

Turnhalle und Schule unabhängig 

voneinander
4 0.2

PG und PS abhängig voneinander und 

Vereine!
6 0.3

Kontrolle Gesamtgewichtung 30%

Finanzielle Aspekte 20% 0.9 1.0 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2

Finanzbedarf Bau 10% 6 0.6
überall gleich / Diff. vernachlässigbar in 

dieser Phase
6 0.6

überall gleich / Diff. vernachlässigbar in 

dieser Phase
6 0.6

überall gleich / Diff. vernachlässigbar in 

dieser Phase
6 0.6

überall gleich / Diff. vernachlässigbar in 

dieser Phase
6 0.6

überall gleich / Diff. vernachlässigbar in 

dieser Phase
6 0.6

überall gleich / Diff. vernachlässigbar in 

dieser Phase
6 0.6

überall gleich / Diff. vernachlässigbar in 

dieser Phase
6 0.6

Potential für Staffelung der Projekte 10% 3 0.3 hybrides Gebäude 4 0.4 leicht weniger hybrides Gebäude 4 0.4 leicht weniger hybrides Gebäude 3 0.3 hybrides Gebäude 5 0.5 maximale Aufteilung der Projekte 5 0.5 maximale Aufteilung der Projekte 5 0.5 maximale Aufteilung der Projekte 6 0.6

Kontrolle Gesamtgewichtung 20%

Chancen / Risiken 10% 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6

Akzeptanz bei Lehrerschaft (PS, Sek) 3% 6 0.2 schnelle Umsetzung durch Koppelung 5 0.1 Verbindung besteh. Schulhaus 3 0.1 Lärmemission KiGa 6 0.2 schnelle Umsetzung durch Koppelung 5 0.1 Verbindung besteh. Schulhaus 5 0.1 Verbindung besteh. Schulhaus 5 0.1 Verbindung besteh. Schulhaus 6 0.2

Akzeptanz bei Vereinen 3% 6 0.2 Hauptsache Doppelturnhalle auf Schafweid 6 0.2 Hauptsache Doppelturnhalle auf Schafweid 6 0.2 Hauptsache Doppelturnhalle auf Schafweid 6 0.2 Hauptsache Doppelturnhalle auf Schafweid 6 0.2 Hauptsache Doppelturnhalle auf Schafweid 6 0.2 Hauptsache Doppelturnhalle auf Schafweid 6 0.2 Hauptsache Doppelturnhalle auf Schafweid 6 0.2

Akzeptanz bei Stimmbürger 3% 6 0.2 wenig Nachbarschaft Parzelle 4114 4 0.1 teilweise Konkurrenz Spielplätze 3 0.1 Konkurrenz Spielplätze 6 0.2 wenig Nachbarschaft Parzelle 4114 4 0.1 teilweise Konkurrenz Spielplätze 4 0.1 teilweise Konkurrenz Spielplätze 5 0.1
betreffend Aussenräume wenig 

Nachbarschaft Parzelle 4114
6 0.2

Nutzung des Raumpotentials der Sekundarschule

Auswirkung auf Raumprogramm PS inkl. Priorisierung
3% 3 0.1 Gesamtprojekt muss ausgelöst werden 4 0.1

teilweise klnnen Raumreserven der SEK 

genutzt werden
3 0.1 Gesamtprojekt muss ausgelöst werden 4 0.1

teilweise klnnen Raumreserven der SEK 

genutzt werden
5 0.1

Es können temporär Raumreserven der 

SEK genutzt werden
5 0.1

Es können temporär Raumreserven der 

SEK genutzt werden
5 0.1

Es können temporär Raumreserven der 

SEK genutzt werden
6 0.2

Kontrolle Gesamtgewichtung 10%

6 sehr gut 3 ungenügend

5 gut 2 schlecht

4 genügend 1 sehr schlecht
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Anhang 3 
  

Masterplan 
  
  

_ Masterplan – Projekte (1) 

_ Masterplan – Erweiterbarkeit (2) 

_ Masterplan – Energiekonzept (3) 

_ Masterplan – Mobilitätskonzept (4) 

_ Masterplan – Investitionsplan (5) 



Masterplan – Projekte (1) 

Projekt A:  

Doppelturnhalle und Domino 

- Finanzbedarf ± 10.2 Mio CHF 

- Abbruch Turnhalle Gramatt nach 

Fertigstellung 

Projekt D: 

Doppelkindergarten 

- Umsetzung vor Demontage Pavillon 

- Finanzbedarf ± 1.6 Mio CHF 

Projekt B:  

Erweiterung PS 

- Umnutzung best. Gebäude PS 

- Umsetzung Erweiterung PS 

- Finanzbedarf ± 5.2 Mio CHF 

Projekt C:  

Dorftreff / Bibliothek 

- Finanzbedarf ± 1.6 Mio CHF 

Pavillon 

Projekt E: Energiekonzept 

(siehe Masterplan (3)) 

Projekt F: Mobilitätskonzept 

(siehe Masterplan (4)) 

A 

B 

C 

D 



Masterplan – Erweiterbarkeit (2) 

 

TAGESSTRUKTUREN 

+ 1 Gruppe Mittagstisch 

 

PRIMARSCHULE 

+ 2 Klassen 

 

KINDERGÄRTEN 

+ 1 Klasse Kindergarten 

Ersatzneubau KG Dorf 

 

SEKUNDARSCHULE 

+ 3 Klassen 

 

 

 

a 

 

 

b 

 

 

d1 

d2 

 

 

e 

 

d2 

d1 
d2 

d2 

b 

a 
e 

    SJ 15/16 Planung Erweiterbar 

Kindergarten   4.5 Klassen 5 Klassen 6 Klassen 

Primarschule   13.5 Klassen 16 Klassen 18 Klassen 

Tagesstruk-

turen (Hort) 

  2 Gruppen 

Betreuung 

1 Gruppe 

Mittagstisch 

3 Gruppen 

Betreuung 

1 Gruppe 

Mittagstisch 

3 Gruppen 

Betreuung 

2 Gruppe 

Mittagstisch 

Sekundar-

schule 

  11 Klassen 12 Klassen 15 Klassen 



Masterplan – Energiekonzept (3) 

Projekt E: 

Heizverbund ev. Contracting  

(Lead Gemeinde) 

- Verifikation Energieträger 

- Umgang Neubauten / Bestandsbauten 

- Integration in Projekt A - C oder separat 

- Finanzbedarf ± 2.1 – 6.8 Mio CHF 

E 



Masterplan – Mobilitätskonzept (4) 

Projekt F: 

Mobilitätskonzept (Lead Gemeinde) 

- Beruhigung Schulhausstrasse, 

Rückbau bestehende Parkplätze 

- organisierte Drop-Off Zone 

- Organisation Schulbus mit Vorfahrt 

und Fahrregime 

- bewirtschaftete Parkplätze 

- Parkplätze an den zwei Standorten 

Niederfeldstrasse und Obere 

Fischbachstrasse 

- Kurzzeit-Besucherparkplätze für 

Bibliothek und Schulverwaltungen 

- Planung temporäre Parkplätze für 

Veranstaltungen 

 

- Umsetzung innerhalb Projekte A-C 

und /oder separat 

- Finanzbedarf noch nicht definiert 

 

 

 

 

Option: 

Parkplätze auf Dach 

Doppelturnhalle 

Option: 

Souterrain 

Hardsportplatz 

F 



Masterplan – Investitionsplan (5) 

Name Teilprojekt Beschrieb Eckdaten

1 / 2016 2 / 2016 1 / 2017 2 / 2017 1 / 2018 2 / 2018 1 / 2019 2 / 2019 1 / 2020 2 / 2020 2021 und 

Folgejahre

Fertigstellung Investition

Total

Projektie-

rungskredit

 (PK)

Baukredit 

(BK)

Kostenangaben inkl. MWSt. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr. kFr.

Masterplan

Planungskredit

Projekte A-F
2 / 2017

150 153 184 490

Projekt A Doppelturnhalle, Tagesstrukturen
PK BK     2 / 2020

330 330 1'210 2'780 2'780 2'780 10'200 660 9'540

Projekt B Erweiterung Primarschule
PK BK     1 / 2020

170 170 620 1'420 1'420 1'420 5'220 340 4'860

Projekt C Alte Sennerei
   PK BK    1 / 2019

110 760 760 1'630 110 1'520

Projekt D Doppelkindergarten
PK BK 2 / 2020

60 60 100 770 770 1'680 100 1'550

Projekt E Energiekonzept

Umsetzung in Projekte A-D
PK BK

680 3'060 3'060 6'800 680 6'120

Projekt F Mobilitätskonzept

Teilumsetzung in Projekte A-D
PK BK

Total Investitionen 200 200 200 600 1'300 2'700 5'000 8'000 8'000 0 0 26'020

Grundlagen Investitionsplan

_siehe Erläuterungen Bericht 'Raumentwicklung Mettmenstetten: Grundlagen Planungskredit'

_ Investitionskosten inkl. 8%  MWSt.

_ Investitionskosten: Grobkostenschätzung b+p blue vom 7.10.2015 (+/- 25%) (siehe auch Projektkostenabgrenzungen)

_ Masterplan basierend auf der Machbarkeitsstudie Variante 3.3.4

20202016 2017 2018 2019

PLANUNGSKREDIT



 

Anhang 4 
  

Planungskredit 
  
  

_ Terminplan 

_ Kostenzusammenstellung inkl. Beilage 

 

 



5556.200 - Raumentwicklung Mettmenstetten

Terminprogramm Stand: 29.9.2015

Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dez 16 Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17

Schritt 1: Vorbereitung Selektektiver  Projektwettbewerb

Vorbereitung Projektwettbewerb

Strategische Planung Primarschule

Vertiefung Energiekonzept

Schritt 2: Durchführung Selektiver Projektwettbewerb

Präqualifikation

Projektwettbewerb

Vorprüfung

Jurierung

Schritt 3: Masterplan / Projektierungskredit(e)

Anpassungen Masterplan

Anpassungen Mobilitätskonzept

grundbuchrechtl. Anpassungen

Vorbereitung Projektierungskredite

Projektorganisation Begleitgruppe Begleitgruppe

Preisgericht

Genehmigung Wettbebwerbsprogramm 

Jurierung Wettbebwerb 

Projektierungskredit 

PHASE 22 

Basler & Hofmann - 8032 Zürich 29.09.2015



 5556.200 - Raumentwicklung Mettmenstetten

Kostenzusammenstellung Planungskredit

Stand: 8.10.2015

Schritt 1: Vorbereitung Selektiver Projektwettbewerb CHF Bemerkungen

Vorbereitung Selektiver Projektwettbewerb

Planungsgrundlagen Geolog. Gutachten 10'000.00 Parzelle 4114 (Parzelle Projekt B)

Beschaffung Plangrundlagen 20'000.00 digitale Pläne bestehendes Schulhaus Gramatt

Modell 15'000.00 12 Modelle

Externe Begleitung Erarbeitung Wettbewerbsprogramm 30'000.00 Richtbetrag inkl. NK

Bauherrenvertretung Politische Gemeinde Mettmenstetten, 

Primarschulgemeinde Mettmenstetten, 

Sekundarschulgemeinde Maschwanden - 

Knonau - Mettmenstetten

20'000.00 Gemeinde Mettmenstetten

Strategische Planung Primarschule

Externe Begleitung Belegung bestehende Gebäude 10'000.00 Richtbetrag inkl. NK

Synergien mit Sekundarschule

Verifikation Raumprogramm

Vertiefung Energiekonzept

Externe Begleitung Simulationen inkl. techn. Begleitung 15'000.00 Richtbetrag inkl. NK

Externe Begleitung Verifikation Investitionskosten (+/- 25%) 20'000.00 Richtbetrag inkl. NK

Gegenüberstellung Contracting, Eigenbau

Definition Energieträger

Rahmenbedingungen Projektwettbewerb

Zwischentotal 140'000.00

Schritt 2: Durchführung Selektiver Projektwettbewerb CHF Bemerkungen

Durchführung Selektiver Projektwettbewerb

Externe Begleitung Präqualifikation und 50'000.00 Richtbetrag inkl. NK

Durchführung Projektwettbewerb

Preisgericht Entschädigung Fachpreisgericht 45'000.00 nach KBOB 2015 (siehe Beilage)

Experten Baukostenplaner inkl. Vorbereitungen 24'000.00 Richtbetrag inkl. NK 

Annahme 12 Projekte

Nachhaltigkeit 15'000.00 Richtbetrag inkl. NK 

Preisgeld Gesamtpreissumme 145'000.00 gemäss SIA 142i

Diverses Kopien, Publikationen, Verpflegung, 

Stellwände, ev. Raummiete

5'000.00

Reserve 3'000.00

Zwischentotal 287'000.00

Schritt 3: Masterplan / Projektierungskredit(e) CHF Bemerkungen

Anpassungen Masterplan

Externe Begleitung Masterplan an Ergebnis Projektwettbewerb 5'000.00 Richtbetrag inkl. NK

anpassen

Anpassungen Mobilitätskonezept

Externe Begleitung Vertiefung Mobilitätskonzept 5'000.00 Richtbetrag inkl. NK

auf Ergebnis Projektwettbewerb

Grundbuchrechtliche Anpassungen

Intern Klärung Eigentumsverhältnisse 0.00 Gemeinde Mettmenstetten

raumplanerische und grundbuchamtliche

Anpassungen

Vorbereitung Projektierungskredite

Externe Begleitung Grundlagen für Projektierungskredite 15'000.00 Richtbetrag inkl. NK

erarbeiten

Zwischentotal 25'000.00

Total Planungskredit, exkl. MwSt. 452'000.00

Planungskredit, inkl. MwSt. 488'160.00

Planungskredit gerundet, inkl. MwSt. 490'000.00

Basler & Hofmann - 8032 Zürich 27.10.2015



 5556.200 - Raumentwicklung Mettmenstetten

Übersicht Sitzungsgelder

Stand: 29.09.2015

Thematische 

Einarbeitung

1. Sitzung

Programmge-

nehmigung

2. Sitzung

Präqualifikation

3. Sitzung

Beurteilung

Nachbereitung, 

Schlussbericht

Total,         

exkl. MwSt.

Halb-

Tagesansatz

Halb-

Tagesansatz

Tagesansatz 1.5 Tagesansatz Halb-Tagesansatz

Annahme 

4h

4h, bei 

Fachexperten 

inkl. Spesen 

5 %

8h, bei 

Fachexperten 

inkl. Spesen 

5 %

8h und 4h, bei 

Fachexperten 

inkl. Spesen 

5 %

4h, bei 

Fachexperten inkl. 

Spesen 

5 %

Fachexperte 1 *

Architektur (Vorsitz) 

0.00 1'318.00 2'318.00 3'636.00 1'318.00 8'590.00

Fachexperte 2 *

Architektur 

0.00 1'318.00 2'318.00 3'636.00 1'318.00 8'590.00

Fachexperte 3 *

Architektur

0.00 1'318.00 2'318.00 3'636.00 1'318.00 8'590.00

Fachexperte 4 *

Architektur oder

Landschaftsarchitektur

0.00 1'318.00 2'318.00 3'636.00 1'318.00 8'590.00

Fachexperte 5 *

(Ersatz)

0.00 1'318.00 2'318.00 3'636.00 1'318.00 8'590.00

Spesen 5% (Annahme) 2'147.50

Total exkl. MwSt. 45'097.50

*   Stundenansatz gemäss KBOB-Tarife 2015, Jurymitglieder

Basler & Hofmann - 8032 Zürich 08.10.2015



 



 

   

   

   

 
www.baslerhofmann.ch 

 

    
    
 


	Anhang_1.pdf
	Richtraumprogramme
	150616_PdC_quant_KIGA
	150715_PdC_quant_PS_16
	150616_PdC_quant_Hort
	150616_PdC_quant_Doppelturnhalle
	150616_PdC_quant_Bibliothek

	150831_Nutzungspläne_Rückmeld_PS

	Anhang_2.pdf
	150928_Machbarkeitsstudie
	150820_Var_3.3.3.pdf
	Layout_V_3-3-3 [Layouttitel]
	3D_V_3-3-3
	Ans_V_3-3-3


	150820_Var_3.3.2.pdf
	Layout_V_3-3-2 [Layouttitel]
	3D_V_3-3-2
	Ans_V_3-3-2


	150820_Var_3.3.1.pdf
	Layout_V_3-3-1 [Layouttitel]
	3D_V_3-3-1
	Ans_V_3-3-1


	150820_Var_2.3.2.pdf
	Layout_V_2-3-2 [Layouttitel]
	3D_V_2-3-2
	Ans_V_2-3-2


	150820_Var_2.1.2.pdf
	Layout_V_2-1-2 [Layouttitel]
	3D_V_2-1-2
	Ans_V_2-1-2


	150820_Var_1.2.pdf
	Layout_V_1-2 [Layouttitel]
	3D_V_1-2
	Ans_V_1-2


	150914_Var_3.3.4_Situation.pdf
	150914_Var_3.3.4.pdf
	Layout_V_3-3-4 [Layouttitel]
	3D_V_3-3-4
	Ans_V_3-3-4



	150914_Var_3.3.4.pdf
	Layout_V_3-3-4 [Layouttitel]
	3D_V_3-3-4
	Ans_V_3-3-4



	Grobkostenschätzung_141125
	150928_Nutzwertanalyse_alh




